RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE

COOPÉRATION CAMEROUN
BANQUE MONDIALE

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET

PADESCE

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK – FATHERLAND

CAMEROON – WORLD BANK
COOPERATION

SECONDARY EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT PROJECT

PROJECT COORDINATION UNIT

P170561 / CREDIT IDA 6745-CM DU 12 OCTOBRE 2021

ooooooooooooooooooooooooooo

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

SITUATION AU 30 Juin 2025.

Aout 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE i
PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF) 1
NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET 2
1 Contexte 2
2 Objectifs 3
3 Composantes du projet 3
4 Allocation budgétaire par composante 4
5 Allocation budgétaire par catégorie 4
6 Bénéficiaires du projet 5
7 Rappel des données générales sur le projet dans sa phase de mise en œuvre 5
8 Les faits marquants au cours de la période sous revue 6
GESTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 30 juin 2025 7
1. Situation des DRFs 8
2. Situation des ressources et des emplois au 30 juin 2025 8
2.a. SITUATION DES RESSOURCES 10
Note 1 : Appréciation des ressources-IDA-DPD- DRF (FCFA 556 406 792) 10
Note 2 : Dettes fournisseurs (FCFA 253 247 478) 10
Note 5 : Règlements à régulariser (FCFA 11 379 545) 12
2b. SITUATION DES EMPLOIS AU 30 juin 2025 13
Note 1 : total des emplois de la Composante 1 (FCFA 753 177 416) 14
Note 2 : total des emplois de la Composante II (FCFA 933 792 798) 14
3. Le taux de décaissement des fonds IDA 15
4. Les diligences spécifiques 16
SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 juin 2025 1
ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PROJET AU 30 juin 2025 14
Etat d'avancement des activités 15
1. Conditions légales du PADESCE 15
2. Situation des contrats/Recrutement des spécialistes du PADESCE 15
3. Activités liées au indicateurs déclencheurs des décaissements au 30 mars 2025 .. 15
4. Progrès au niveau des activités et résultats du projet au 30 juin 2025 16
4.1. Composante 1 : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général. 16

4.1.1. Sous composante 1.1 : Renforcement de la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général 16

4.1.2. Sous composante 1.2 : Renforcement de la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général 17

4.2. Composante 2 : Appui au secteur de développement du système des compétences 19

4.2.1. Sous composante 2.1 : Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences 19

4.2.2. Sous composante 2.2 : Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement des compétences 21

4.2.3. Sous composante 2.3. Renforcer les capacités institutionnelles du système de développement des compétences 25

4.3. Composante 3 : Assistance technique et gestion du projet 27

4.3.1. Sous composante 3.1 Coordination et suivi évaluation 27

- Situation des indicateurs de l'Objectif de Développement du Projet 27
- Situation des indicateurs de résultats intermédiaires du Projet 28

4.3.2. Sous composante 3.2 Assistance technique 31

5. Suivi des principales recommandations du projet 34

6. Difficultés et contraintes 44

4.1. Perspectives 44

ANNEXES xlvi

PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Le présent Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet d'Appui au Développement de l'enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi « PADESCE » couvre la période allant du **1er avril 2025 au 30 juin 2025**.

Ce rapport s'articule autour des points suivants :

1- La présentation du projet ;

2- La situation financière du Projet ;

3- L'état d'avancement de la passation des marchés ;

4- L'avancement physique des activités ;

5- Les annexes du suivi financier au 30 juin 2025.

NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET

1 Contexte

À la demande du Gouvernement du Cameroun, la Banque mondiale (BM) a conduit une série d'études analytique sur le dispositif de formation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) parmi lesquelles celle intitulée : « Compétences pour l'emploi et la diversification de l'économie au Cameroun ». Laquelle révèle en conclusion que, « le système de l'EFTP du Cameroun ne produit pas le type et le niveau adéquat de compétences pouvant répondre à la demande actuelle du secteur formel de l'économie et assurer la transformation économique attendue à l'horizon 2035 ». En effet, cette étude fait les constats suivants :

i. Les programmes de formation dans l'EFTP ont très souvent une orientation théorique ;
ii. Le support pédagogique est très souvent dépassé parce que les enseignants manquent d'une expérience pratique de leurs enseignements et très souvent ne maîtrisent pas l'approche de formation par les compétences ;
iii. Les plateaux techniques des ateliers, laboratoires ou unités de production (lorsqu'ils existent) sont faibles. Les outils utilisés ne correspondent pas souvent à ceux qui se retrouvent dans le marché de l'emploi ;
iv. Le niveau de collaboration entre les institutions de formation et les entreprises est faible ;
v. De nombreux départements ministériels interviennent dans le champ du développement des compétences sans une réelle coordination.

Aussi, le Gouvernement a-t-il obtenu de la Banque mondiale un prêt d'un montant de 50 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) dans l'optique d'augmenter l'offre et la qualité des compétences requises par le marché du travail, particulièrement dans un certain nombre de secteurs identifiés comme porteurs de croissance, à savoir : l'Agro-Industrie, l'Énergie, le BTP et le Numérique. Le projet ayant obtenu un avis positif de maturité auprès de la BM en novembre 2018, ne sera pourtant pas implémenté pour les deux principales raisons suivantes :

1) Étant donné le plafonnement de la dette du Cameroun, le PADESCE est un projet inscrit dans la liste des projets éligibles pour 2020. Raison pour laquelle l'avis de conformité du Comité National de la Dette Publique (CNDP) n'est pas donné à la date du 1er février 2019 ;
2) À la faveur des changements à la BM, la stratégie de financement des projets de développement a évolué et le PADESCE ne rentrait plus dans le seuil minimal de financement fixé par les nouvelles autorités.

Par ailleurs, l'évaluation de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) ayant montré que le dispositif de formation dans le sous-secteur du Secondaire est inefficace et inefficient, la Banque mondiale va décider l'élargissement du scope du projet en y incluant une large composante dédiée à l'Enseignement Secondaire Général (ESG), raison pour laquelle l'enveloppe du projet va passer de 50 millions à 125 millions de Dollars US pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) en anglais Secondary Education and Skills Development Projet (SESDP) peut être considéré comme une restructuration du PADESCE. Il

s'appuie ainsi sur les acquis déjà validés de ce précédent projet. Le présent projet est porté par les Ministères des Enseignements Secondaires et celui de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

2 Objectifs

Le PADESCE a pour objectif de développement d'améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire de qualité et à une formation technique et professionnelle adaptée au marché, avec un accent sur les filles.

3 Composantes du projet

Le projet comprend quatre (4) composantes :

Composante 1 : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général. L'objectif de cette composante est d'améliorer l'environnement d'apprentissage et la qualité dans le secondaire général, améliorer la gestion du système et en particulier son efficience et améliorer l'accès et la rétention des filles dans l'enseignement secondaire.

Ses sous-composantes portent sur :

1.1 Améliorer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général
1.2 Renforcer les capacités des chefs d'établissements et des nouveaux enseignants

Composante 2 : Appui au développement du système de compétences au Cameroun.

L'objectif de cette composante est l'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes, le renforcement des capacités institutionnelles du système de développement des compétences, et l'accroissement de l'accès équitable aux programmes de développement des compétences.

Ses sous-composantes se déclinent en :

2.1 Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences
2.2 Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement des compétences
2.3 Renforcer les capacités institutionnelles du système de développement des compétences

Composante 3 : Gestion et suivi-évaluation du projet. Cette composante vise à soutenir le fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet ainsi que le suivi évaluation des activités, et de fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des activités.

Ces composantes se déclinent en deux sous-composantes qui portent sur :

3.1 Coordination du Projet et suivi-évaluation
3.2 Assistance technique

Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence en cas de crise (CERC).

Créditée de 0 dollar US initialement, cette composante a été mise en place conformément aux dispositions de la directive sur le financement des projets d'investissement OP / BP 10.00, paragraphes 12 et 13, pour une réponse aux situations d'urgence par la fourniture d'une réponse immédiate à une crise éligible ou à une urgence, selon les besoins. Elle permettra au Gouvernement

du Cameroun de demander à la Banque de réaffecter des fonds du projet pour répondre rapidement et efficacement à une urgence ou à une crise éligible, c'est-à-dire une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme ou une crise qui a causé ou risque d'entraîner rapidement un impact économique et/ou social majeur.

4 Allocation budgétaire par composante

Les modalités d'allocation budgétaire entre les différentes composantes ont fait l'objet des concertations entre les différentes administrations et la Banque. Le tableau ci-dessous donne les attributions qui ont fait l'objet d'un consensus dans le PAD.

	Composante	**Budget ($)**
1	**Composante 1** : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général ;	50, 000,000
2	**Composante 2** : Appui au développement du système des compétences ;	63, 500,000
3	**Composante 3** : Assistance technique et gestion du Projet ;	11,500,000
4	**Composante 4** : Composante d'intervention d'urgence en cas de crise (CERC).	0
	Total	125, 000,000

5 Allocation budgétaire par catégorie

Catégorie	**Montant alloué (en euros)**	**Pourcentage des Dépenses à financer (Taxes incluses)**
(1) Programme spécifique des dépenses éligibles relatives des parties1, 2.1 et 2.3 du projet	66,091, 200	Jusqu'à 100 % des montants alloués du montant pour chaque DLR (ou partie d'un DLR) comme indiqué dans l'annexe 3 du présent accord (ou un pourcentage inférieur qui représente le total des PSDA spécifiques payés par le bénéficiaire à la date du retrait)
(2) Financements du FDC dans le cadre de la partie 2.2 du projet	35,968, 000	100 %
(3) Biens, travaux, services de conseil et services sans conseil, et coûts de fonctionnement et formation dans le cadre de la partie 3 du projet	8,553, 000	100 %
(4) Remboursement de la préparation Avance À	1,040, 100	Montant payable aux termes de la section 2.07(a) des Conditions générales

(5) Remboursement de la préparation Avance B	747,700	Montant payable aux termes de la section 2.07(a) des conditions générales
(6) Dépenses d'urgence au titre de la partie 4 du projet	0	100 %
MONTANT TOTAL	**112,400, 000**	

6 Bénéficiaires du projet

Le projet cible principalement les bénéficiaires suivants :

- Apprenants et enseignants des établissements scolaires de l'Enseignement Secondaire Général (ESG) des zones rurales ou périurbaines bénéficiaires du projet ;
- Filles les plus désavantagées et apprenants défavorisés des zones de faible niveau de scolarisation des filles (Adamaoua, Est, Extrême-Nord, Nord) ;
- Apprenants déplacés internes ou réfugiés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;
- Personnels administratifs, responsables des associations des Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) et des Conseils d'établissement des établissements bénéficiaires du projet ;
- Enseignants débutants diplômés des Écoles Normales Supérieures (ENS) et Écoles Normales Supérieures de l'Enseignement Technique (ENSET) du Cameroun ;
- Enseignants fonctionnaires des établissements scolaires publics de l'ESG et de l'ESTP/MINESEC
- Apprenants des établissements ou Centres de formation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP), spécifiquement des filières des secteurs de l'Agro-Industrie, le Bâtiment et Travaux Publics, l'Énergie et le Numérique.

7 Rappel des données générales sur le projet dans sa phase de mise en œuvre

Nom du projet	**Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi « PADESCE »**
Code Projet	P170561
N° Crédit IDA	6745-CM
Date d'approbation de l'Accord de Financement	16 octobre 2020
Date de signature de l'Accord de Financement	12 octobre 2021
Date de mise en vigueur	21 décembre 2021
Date signature cadre institutionnel	12 octobre 2022
Date de clôture	31 décembre 2025
Montant des crédits (Euro)	**112 400 000 Euros**

8 Les faits marquants au cours de la période sous revue

Le deuxième trimestre 2025 a été marqué par les faits suivants :

- L'organisation d'une mission de supervision du 07 au 17 avril 2025 ;
- Le basculement de la comptabilité dans le nouveau Système Comptable des Entités à But Non Lucratifs (SYCEBNL) ;
- La vérification des DLIs pour le décaissement en juin 2025 ;
- Le début des travaux d'audit des comptes du projets pour le compte de l'exercice 2024, au mois de juin 2025 ;
- La prise en compte des Fonds de Contrepartie des exercices 2022, 2023 et 2024 en régularisation au 31 décembre 2024, et la comptabilisation de ceux de 2025 à partir d'avril 2025.

GESTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 30 juin 2025

Cette partie décrit la situation financière du projet pour la période sous revue. Elle contient entre autres :

- **La situation des DRFs ;**
- **La situation des ressources & des emplois ;**
- **Le taux de décaissement ;**
- **Les diligences spécifiques ;**
- **Les annexes** :

(i) Le Tableau Emplois Ressources ;

(ii) Les Tableaux de suivi budgétaire ;

(iii) La balance générale des comptes ;

(iv) Le tableau d'utilisation des fonds par activité ;

(v) Le tableau de contrôle de cohérence ;

(vi) Etats de rapprochement bancaire de la période allant du 01 avril au 30 juin 2025 ;

(vii) Balance expliquée.

1. Situation des DRFs

Au cours du deuxième trimestre 2025 trois DRFs ont été remboursées pour un montant total de FCFA 434 628 519. Le tableau ci-dessous donne les détails des DRFs ainsi que des montants remboursés.

Libellé	Crédit
ENCAISSEMENT DRF N°47 DU MOIS DE JANVIER 2025	167 108 249
ENCAISSEMENT DRF N°48 DU MOIS DE FEVRIER 2025	113 208 776
ENCAISSEMENT DRF N°49 DU MOIS DE MARS 2025	154 311 494
Total	**434 628 519**

2. Situation des ressources et des emplois au 30 juin 2025

Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'emploi (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Modèle : 5

Exercice 2025

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA (XAF)

Page 1/1

Désignation	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		

Banques IDA Crédit	15 404 817 388	
Compte Désigné Crédit IDA	2 060 400 842	
Compte DLI Crédit IDA	13 344 416 546	
Total TRESORERIE	15 404 817 388	
Sous-Total Solde d'ouverture	15 404 817 388	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		239 626 864
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		105 626 117
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	465 115 839	32 834 690 352
Avance Initial Crédit IDA		2 500 000 000
DRFs Crédit IDA	434 619 519	3 146 424 118
DPDs Crédit IDA	30 496 320	66 815 357
Remboursement des DLIs		27 121 450 877
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	122 024 588	352 573 936
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	122 024 588	241 420 136
Etat FCP/Basket Fund		111 153 800
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	-30 733 635	76 877 113
Intérêts Créditeurs CAA	-30 733 635	61 877 852
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinancements		14 999 261
Total RESSOURCES	556 406 792	33 609 394 382
Financement Total	556 406 792	33 609 394 382
Solde disponible	15 961 224 180	33 609 394 382
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		239 626 864
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		105 626 117
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	2 022 264 765	19 064 634 416
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	724 195 638	11 836 251 848
Appui au développement du système de compétences	881 592 798	3 664 128 895
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique	416 476 329	3 564 253 673

Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	119 014 588	364 167 197
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	28 981 778	32 981 733
Appui au développement du système de compétences	50 200 000	91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique	39 832 810	239 436 503
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois		15 394 961
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)		15 394 961
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	2 141 279 353	19 789 449 555
Total des dépenses	2 141 279 353	19 789 449 555
Solde disponible moins les dépenses	13 819 944 827	13 819 944 827
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	**13 819 944 827**	**13 819 944 827**
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	2 047 136 993
Compte DLI Crédit IDA	11 772 807 834	11 772 807 834
Total des soldes de clôture	**13 819 944 827**	**13 819 944 827**

2.a. SITUATION DES RESSOURCES

Note 1 : Appréciation des ressources-IDA-DPD- DRF (FCFA 556 406 792)

Sur la période, les ressources ont augmenté d'un montant de FCFA 556 406 792. Cette augmentation correspond pour IDA au paiement des DRF N°47, 48 et 49 pour un montant total de FCFA 434 619 519 ; un paiement direct d'un montant 30 496 320 FCFA, pour les FCP au paiement des dépenses pour un montant total de FCFA 122 024 588 et les autres ressources d'un montant de FCFA -30 733 635 correspondent à somme algébrique de la variation sur la même période des intérêts créditeurs

Note 2 : Dettes fournisseurs (FCFA 253 247 478)

Au cours du deuxième trimestre 2025, les dettes fournisseurs ont connu une diminution de FCFA 318 265 685. Au 30 juin 2025, le solde de ces dettes en comptabilité se chiffre à FCFA 253 247 478 (solde créditeur) alors qu'il était de F CFA 602 009 483 au 1er avril 2025. Ce solde créditeur se répartit de la manière suivante :

FCFA 174 364 436 au titre de la dette fournisseur ordinaire présentée dans le tableau ci-après :

Libellé	Solde C
AMOKO Lizouret M	6 907 500
AREA ASSURANCES SA	21 716 740
CAMEROON AIRLINES CORPORATION	250 000
CHRISTINA HOTEL	1 025 325
DIVERS	379 872

ESSOKA SECURITY	1 384 425
ETS ESPERANCE PLUS	4 552 538
ETS FOGICAM	969 908
ETS JANAT	39 606 793
ETS LA GRACE	35 244 011
ETS MADRIGA SERVICES	10 477 579
ETS OSHER	245 511
ETS TEMEND FILS	792 454
ETS WELCOME TRAVEL AGENCY	2 887 408
ETS ZAHRA MANDARA CENTER	1 025 325
FELICIA HOTEL SARL	1 487 430
GRACE SEVEN	2 227 286
HOTEL AFAMBA SARL	9 379 125
HOTEL LE PARADIS SARL	1 615 950
ETS MALY GUESS	2 445 000
MTN	6 731 435
PLAISIR VOYAGE	6 184 500
SODIREC	5 610 209
SOPECAM	5 154 984
SPARTAN SECURITY SARL	1 063 125
TRADEX	5 000 000
ZANGA ANTOINE	3
Solde au 30/06/2025	**174 364 436**

FCFA 50 238 740 de dette envers les consultants nationaux et les experts métiers du PADESCE à savoir :

Libellé	Solde D	Solde C
BIANG OBAM FRANK MICAEL		1 134 529
COALITION NATIONALE DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (ONG)		15 166 620
DIVERS BENEFICIAIRES DES INDEMNITES FCP	1 290 500	
DR NISSO NICODEM		1 134 529
ENOH TCHAME RITA		7 719 500
EPEY RONARD EBI		1
FOUNADOUDOU		804 528
MALA FONKOUA EPSE AYANGMA VALERIE		1 134 529
MONGAPNDAM PAUL		3 792 692
NCHOTIE VALENTINE FUNWE		4 233 437
NDOUMBE SAMUEL DIT NARCISSE OLIVIER		1 134 529
NLONG II JEAN MICHEL		4 233 437
ROUKAYATOU SOULEYMANOU		1
TCHATCHOUA N T F		11 040 907
TIA NOSSOUE ERIC BRUNO		1
Solde au 30/06/2025		**50 238 740**

FCFA 28 644 302 de dette envers les consultants externes internationaux du PADESCE à savoir :

Libellé	Solde C

SOFRECO	28 644 302
Solde au 30/06/2025	**28 644 302**

Note 3 : Dette fiscale (FCFA 78 216 512)

Il faut tout d'abord noter que dans le cadre des travaux de basculement du système OHADA vers le SYCEBNL, certains comptes de dettes fiscale ont été supprimés pour laisser place à de nouveaux. C'est le cas du compte qui enregistre la TVA retenue à la source précédemment comptabilisée dans le 444100 est comptabilisé aujourd'hui dans le 442800. Le basculement dans le nouveau compte à crée des anomalies après génération des à nouveaux. Ceci explique le solde débiteur que nous avons dans le 444100 au 30 juin 2025. Cette situation sera corrigée dans le RSF du trimestre prochain car nécessite l'intervention du tech expert.
Au cours du deuxième trimestre 2025, la dette fiscale a connu une diminution de **FCFA 80 699 863**. Au 30 juin 2025, le solde de cette dette en comptabilité se chiffre à **FCFA 78 216 512** et se répartit comme suit :

- Cumul de la TVA Retenue à la source FCFA 62 742 720
- Cumul de la taxe sur le revenu **FCFA** 13 714 609
- Cumul des impôts et taxes sur salaires **FCFA 1 759 183** (L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) **FCFA** 1 206 626, les Centimes additionnels communaux (CAC) **FCFA** 342 187, la Redevance Audio-Visuelle (RAV) **FCFA** 106 053, Crédit Foncier Cameroun (CFC) **FCFA** 83 162 et la Taxe sur le Développement Locale (TDL) **FCFA** 21 155)

Note 4 : Les créditeurs divers (FCFA 869 337 016)

L'apurement des dettes dues aux autres parties prenantes dans la mise en œuvre des activités du projet ont connu une diminution de FCFA 187 006 440 au cours du deuxième trimestre 2025. Le solde de clôture du deuxième trimestre d'un montant de F CFA 869 337 016 correspond pour l'essentiel aux dettes dues aux participants des divers ateliers et missions organisés par le projet en cours d'apurement.

Note 5 : Règlements à régulariser (FCFA 11 379 545)

Les règlements à régulariser correspondent aux dettes certaines du projet envers l'ex Coordonnateur Général (F CFA 7 571 933) et l'ex Assistante du Coordonnateur Général (3 807 612) qui ont été licenciées mais qui n'ont pas encore perçu la totalité de leurs salaires à la date du 30 juin 2025.

Note 6 : Dettes Sociales CAA (FCFA 8 679 850)

Le montant de **8 679 850** représente la variation des charges sociales sur salaire pour la période allant du 01 avril au 30 juin 2025. Ce qui ramène la dette sociale du projet au 30 juin 2025 à FCFA 21 887 110. Des démarches sont en cours au sein de l'UGP pour la régularisation de la situation depuis juin 2022.

Note 7 : Intérêt créditeur CAA (FCFA – 30 733 635)

Le montant de **FCFA – 30 733 635** représente la variation des intérêts créditeurs au courant du deuxième trimestre 2025. Sur cette période, les comptes bancaires du projet ont généré des intérêts de **29 772 909 FCFA** et des prélèvements de **FCFA 60 506 544** ont été effectués sur ces ressources en faveur de la CAA.

Note 8 : débiteurs divers (FCFA 75 575 670) Cest ou dans le TER ?????

Le montant de **F CFA (**75 575 670**)** représente une variation des débiteurs divers sur cette période, les débiteurs divers sont constitués des avances sur les frais relatifs aux ateliers de formation des enseignant débutant DLI4 et aux ateliers de formation des formateurs phase pratique DLI 5 et les avances sur frais de mission.

2b. SITUATION DES EMPLOIS AU 30 juin 2025

EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		239 626 864
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		105 626 117
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	2 022 264 765	19 064 634 416
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	724 195 638	11 836 251 848
Appui au développement du système de compétences	881 592 698	3 664 128 895
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique	416 476 329	3 564 253 673
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	119 014 588	364 167 197
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	28 981 778	32 981 733
Appui au développement du système de compétences	50 200 000	91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance technique	39 832 810	239 436 503
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois		15 394 961
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)		15 394 961
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	**2 141 279 353**	**19 789 449 555**
Total des dépenses	**2 141 279 353**	**19 789 449 555**

Pour le compte du deuxième trimestre 2025 et contrairement au premier trimestre, nous avons les emplois sur financement IDA d'une part et sur financement des Fonds de Contreparties(FCP) d'autre part.

Les emplois sur financement IDA pour le compte du deuxième trimestre sont de FCFA 2 022 264 765, et ceux des FCP sont de FCFA 119 014 588.

Note 1 : total des emplois de la Composante 1 (FCFA 753 177 416)

Les emplois de la Composante I au courant du deuxième trimestre 2025 s'élèvent à F CFA 753 177 416, répartis comme suit :

Code	Libelles	Montant
111109	Elaboration de la situation de référence des établissements bénéficiaires	35 775 000
111122	Mise en œuvre du manuel simplifié de procédures pour l'atte	368 731 722
122110	Paiement de la prime de performance pour les résultats de la 1ère génération	95 206 696
122130	Formation et accréditation des chefs d'établissement d'enseignement	131 016 699
122132	Pilotage des activités et amélioration des conditions de tra	9 985 000
122134	Formation de la cohorte n°1 (1100 apprenants)	51 720 431
123113	Consolidation en présentiel	-72 914 350
123118	Renforcement des capa des équipes des DLI du MINESEC	4 992 998
123119	Formation des enseignants nouvellement recrutés au programme	60 303 738
123124	Formation de 4500 enseignants débutants dans les 10 régions	49 362 704
128101	Fonctionnement de la composante 1	18 996 778
Total Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		753 177 416

Note 2 : total des emplois de la Composante II (FCFA 933 792 798)

Les emplois de la Composante II au courant du deuxième trimestre 2025 s'élèvent à FCFA 933 792 798, répartis comme suit : inserer le bon detail

Code	Libelles	Montant
214101	Elaboration de 19 référentiels selon APC des 4 secteurs prioritaires au MINESEC	14 137 088
214212	Elaboration de 45 référentiels de formation	113 881 386
215109	Formation de formateurs et de personnels d'encadrement des s	138 380 500
215209	Formation de formateurs et de personnels d'encadrement des s	478 884 441
236202	Elaboration de la stratégie de développement des compétences techniques & professionnelles & du pl	13 182 280
236204	Elaboration du Cadre National de Certification et de Qualification	24 792 075
237215	Développement et mise à jour de la plateforme sur les opport	19 272 008
237216	Réalisation d'une étude de suivi post formation des sortants	43 582 050
238201	Fonctionnement de la composante 2	55 184 650
Total Appui au développement du système de compétences		901 296 478

Note 3 : total des emplois de la Composante III (FCFA 456 309 139)

Au 30 juin 2025, les emplois de la composante III s'élèvent à FCFA **456 309 139** et se décomposent comme suit :

Dépenses liées à la Coordination du projet et au suivi-évaluation (**FCFA 352 816 801**)

Code	Libelles	Montant
310005	Fonctionnement de l'UCP-PADESCE	15 811 749
310006	Fonctionnement des Comités et Commissions du PADESCE	3 010 000
311001	Coordination	20 316 914
311002	Charges fixes de fonctionnement de l'UCP	104 744 562
311004	Acquisition équipements	125 442 262
311005	Prestations de services	77 945 143
312001	Opérationnalisation du Suivi évaluation	5 546 171
Total Coordination du projet et au suivi-évaluation		352 816 801

- Dépenses liées à l'Assistance Technique **(FCFA 103 492 338)**

Code	Libelles	Montant
321002	Information, sensibilisation et renforcement des capacités d	28 340 000
322001	Elaboration et Mise à jour des instruments et outils de sauvegarde	9 010 530
323001	Mise à niveau et opérationnalisation des EFTP de la fenêtre	8 100 600
323002	Suivi pédagogique des formés aux nouveaux référentiels APC	1 083 800
323005	Suivi pédagogique des formés aux référentiels APC dans les C	3 411 000
323101	Autres ateliers et consultations	-15 537 200
325001	Sélection des organisations de l'économie sociale et informe	-2 459 392
326001	Pilotage et supervision des activités du MCDC	10 010 000
328001	Sous-activité 1 :	61 533 000
Total Assistance Technique		103 492 338

Note 4 : Total des soldes de clôture (**FCFA 13 819 944 827**)

Le solde des comptes bancaires du projet s'élève au 30 juin 2025 à FCFA **13 819 944 827** soit un solde de FCFA 11 772 807 834 pour le compte DLI et un solde de FCFA 2 047 136 993 pour le compte désigné. Ces soldes après rapprochement sont cohérents aussi bien avec les états de rapprochement bancaires qu'avec les données de la Balance Générale.

3. **Le taux de décaissement des fonds IDA**

Au 30 juin 2025, le taux de décaissement cumulé suivant l'accord de financement 6745-CM et l'exploitation des données de clientconnection est de 56.02% ; tandis qu'il était de 44,9 % au 31 Mars 2025, soit une variation de 11,13 % en valeur relative. Cette variation du taux de décaissement est due au remboursement d'atteinte de DLI pour FCFA 7 962 801 704 des DRFs N°47,48 et 49, ainsi que le paiement direct du prestaire SOFRECO.

Les décaissements IDA 6745-CM se déterminent comme suit :

RUBRIQUES	Situation en EURO	Situation en FCFA*
Montant de l'Accord de Financement	112 400 000	73 720 429 560

Décaissement au 30 juin 2025	62 974 144,91	41 308 338 360,91
Montant non encore décaissé au 30 juin 2025	49 425 855,09	32 412 091 199,1

1 Euro = 655,957 XAF

4. Les diligences spécifiques

Dans cette rubrique, il convient de souligner qu'il était attendu du projet entre autres la mise en œuvre des diligences suivantes :

- La prise en compte des FCP dans le progiciel depuis les PPA ;
- L'analyse et l'apurement éventuel des soldes créditeurs.

4.a) La prise en compte des FCP dans le progiciel depuis les PPA

Les liasses identifiées à partir du grand livre auxiliaire remis au projet par la CAA n'ont pas été retrouvées en totalité dans les archives du projet. Le projet a sollicité de la CAA les liasses manquantes par l'exploitation de ses archivages. Une partie nous a été transmise le 7 aout dernier. Les recherches la CAA sont en cours pour l'identification et la reconstitution sur une base numérique se poursuivent.

Les soldes des FCP des banques commerciales avaient été rapatriés dans le Basket Funds suivant l'instruction du MINFI, un travail de fond est en train d'être mené par la CAA et l'UGP pour la clarification du solde rapatrié.

Sur le plan technique, à date nous avons comptabilisé toutes les pièces justificatives des dépenses qui étaient à notre disposition à l'exception de celles reçues le 7 aout 2025 de la CAA.

4.b L'analyse et l'apurement éventuel des soldes créditeurs.

Revenant sur la question des soldes créditeurs évoqués dans le denier RSF, nous avons des avancées significatives. La balance au 30 juin 2025 présente des comptes avec soldes expliqués.

SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 juin 2025

- **COMPOSANTE I**

- **DLI 1**

Recrutement d'un Cabinet d'étude sur la gestion rationnelle des ressources humaines dans le secondaire au MINESEC

L'acquisition des clés USB pour la formation des formateurs

L'examen et la validation du projet de demande de cotation restreinte a eu lieu le 17 mars 2025 La Demande de Cotation a été signé le 01 avril 2025 et publiée le 04 avril 2025, additif 01 repport de date d'ouverture au 05 mai 2025 le second additif repport d'ouverture au 12 mai 2025. Les offres seront ouvertes le 12 mai 2025.

- **DLI 2**

Recrutement d'un Consultant Individuel permanent chargé de l'accompagnement des équipes des DLI 1, 2 et 3 de la Composante 1

Les invitations ont été envoyées le 30 avril 2025, l'examen des CV a eu lieu le 10 juin 2025, les négociations ont eu lieu le 23 juin 2025. Le RAMI, le PV de négociations et le projet de Contrat ont été transmis à la BM le 25 juillet 2025 pour ANO.

1- Acquisition du matériel information

- **DLI 3**

Acquisition des outils et produits digitaux nécessaires à un meilleur transfert des acquis de la formation pour les enseignants débutants

- **COMPOSANTE II**

DLI 4a

- FOURNITURE DE LA MATIERE D'ŒUVRE POUR LA MISSION D'IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET IMPLANTATION DES REFERENTIELS DE FORMATION ELABORES POUR LE COMPTE DE LA 3e GENERATION DE LA COMPOSANTE 2.
  La demande de cotations a été examinée et validée en CSPM le 02/01/25. L'ouverture a eu lieu le 04/02/25. La lettre de marchés a été signé le 14 avril 2025.

DLI 4b
Pas d'activités

DLI 5a
Pas d'activités

DLI 5b

- **Recrutement de dix (10) Consultants chargés d'accompagner l'équipe du DLI 5b dans la formation des formateurs des gestionnaires d'établissements et cadres de supervision pédagogique dans la mise en œuvre de 19 référentiels de formation du MINESEC élaborés selon l'APC, secteurs Energie, BTP, Numérique, Agro-industrie et compétences générique.**

Les Termes de Référence ont reçu l'ANO de la BM. Les consultants ont été recrutés. Les contrats ont été envoyés aux différents consultants le 18 juin 2024.
Taux d'exécution Physique 100%. Le taux d'exécution financière est de 50%.

DLI 6a
Pas d'activité

DLI 6b

- **Recrutement d'un Consultant International - Assistance technique pour la conception participative d'un cadre méthodologique en vue de l'élaboration du Cadre National de Certification et de Qualification**.
  L'ASMI a été publié le 09 Mars 2022, La Banque Mondiale a donné un avis favorable au RAMI le 21 octobre 2022. La DP a été signée le 28 Septembre 2022. Le rapport d'évaluation des propositions techniques a été validé par la CSPM le 15 Novembre 2022. Le rapport d'évaluation combiné des propositions a été validé par la CSPM le 09 Décembre 2022. Le Contrat a été signé le 17 février 2023. Attributaire : GINGER SOFRECO, montant : 121 134 602 Fcfa TTC.
  Faisant suite à la crise administrative qu'a connu le PADESCE, un ordre de service de suspension des activités a été signé le 03 août au 2023. Pour la reprise des activités, un ordre de service de reprise a été signé en date du 10 octobre 2023. L'exécution du maché a fait l'objet d'un projet d'avenant relatif au recrutement d'un Consultant chargé de l'assistance technique pour la conception participative et d'un cadre méthodologique en vue de l'élaboration du Cadre National de Certification et de Qualification (CNCQ) ; lequel a été transmis à la CSPM qui l'a validé le 07 Mai 2024. L'avenant a été signé le 27 mai 2024. Délai d'exécution 03mois. Le taux d'exécution physique est de 100%. Le taux d'exécution financière est de 75%. Procédure de paiement en cours.

- **Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du Cadre Sectoriel de Certification et de Qualification dans les secteurs du BTP, Agro-industrie, Numérique et Energie.**
  Les Termes de Références ont reçu l'ANO de la Banque le 10 mai 2024. L'ASMI a été publié le 14 juin 2024 sur le site de l'ARMP. Le rapport d'Analyse des Manifestations d'Intérêts reçues a été transmis à la Banque le 23 août Pour Avis Technique. L'ANO sur le RAMI a été donné le 22/10/24. La DP simplifiée a été envoyée le 29/10/24 au Consultant MICROSOLVED LTD. Les négociations se sont déroulées le 22/11/24. Le projet de contrat a été envoyé à la BM le 30/12/24et l'ANO reçu le 14/01/25. La CSPM a examiné et validé le projet de contrat le 22/01/25. Les résultats ont été publiés le 31/01/25. Le contrat est signé le 30/01/25. Attributaire : MICROSOLVED LTD, Montant : 82 640 250 FCFA, durée d'exécution : 120 jours. L'OS a été déchargé le 30/01/25. Le rapport de démarrage a été validé 25 février 2025 et le rapport d'étape déposé le 05 mai 2025. Le rapport final a été déposé le 30 mai 2025 et validé le 25 juin 2025. L'exécution physique 100% et l'exécution financière 30%.

DLI 7a

- **Recrutement d'un consultant (firme) pour l'accompagnement de l'équipe pour la réalisation de la version définitives de la plateforme sur les opportunités de formation et le développement de l'application connexe** ;

Les Termes de référence ont eu l'ANO le 27 octobre 2022, l'ASMI a été publié 21 Novembre 2022. Le RAMI a été produit le 28 février 2023. L'examen et la validation du DAO par la CSPM date du 20 septembre 2023. L'Appel d'Offres National Restreint a été publié le 09 novembre 2023. L'ouverture des propositions techniques a eu lieu le 29 Novembre 2023. Le rapport d'évaluation des offres techniques a été validé en date 20 décembre 2023. L'ouverture des offres financières s'est tenue le 22 décembre 2023, Le rapport d'évaluation combiné des offres a été examiné et validé par la CSPM en date du 27 décembre 2023. La négociation du projet de contrat a eu lieu le 19 février 2024. La notification du contrat a été signé le 14 mars 2024 et l'OS a été signé le 14 mars 2024 et notifié le 15 mars 2024. Attributaire : MADIA SARL, Montant : 25 286 963 Fcfa TTC. Durée d'exécution : 60 jours. Le taux d'exécution physique est de 90%. Le taux d'exécution financier est de 80%.

- **Acquisition et mise en service du matériel informatique pour l'administration de la plateforme sur les opportunités de formation.**
  La demande de cotations a été examinée et validée par la CSPM le 02/01/25. L'ouverture des plis a eu lieu le 03/02/25. La lettre de marché le 04 mars 2025 et la réception a eu lieu le 22 avril 2025. **Exécuté et payé**.

DLI 7b

- **Recrutement d'une firme chargée de la réalisation d'une enquête de suivi post formation des sortants des EFTP publics et privés du MINEFOP, MINESEC, MINEPIA, MINADER, dans les 10 régions et dans les 04 secteurs du projet ;**

L'ANO de la BM sur les TDRs a été donné le 03 Octobre 2023. L'ASMI a été publié le 18 octobre 2023, l'ANO sur le Rapport d'analyse des manifestations d'intérêt a été produit le 04 janvier 2024 et a reçu l'avis technique favorable de la BM le 08 février 2024. L'examen et la validation du projet du DAO par la CSPM a été fait le 28 mars 2024. L'Avis d'Appel d'Offres et le DAO a été publié le 02 avril 2024. Cette procédure a été déclarée infructueuse le 30 mai 2024.

Une nouvelle procédure de ce recrutement a été relancée. L'ASMI a alors été publié le 14 juin 2024 avec date limite de dépôt le 01 octobre 2024. Le rapport d'analyse des offres été transmis à la Banque qui a donné Avis Technique Favorable le 04 septembre 2024. Le Dossier de demande de Proposition Simplifiée a été transmis le 21 août 2024. Les négociations du projet de contrat ont eu lieu le 09 septembre 2024, des éléments ont été complétés et les négociations se sont achevées le 21/10/24. Contrat signé le 11/11/24, attributaire : CIBLE ETUDES ET CONSEILS, montant : 96 849 000 F CFA, durée d'exécution : 90 jours. Publication des résultats le 19/11/24. L'OS a été servi le 13/11/24. Un OS de suspension a été fait en date du 16/12/24 en raison de la période des congés dans les établissements. L'OS de reprise a été signé le 13 janvier 2025. Le rapport d'étape a été validé le 03 mars 2025 et son paiement est en cours. Nous sommes toujours en attente du rapport final.

- **Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration des contenus de formation et de la conduite des ateliers de formation de l'équipe du DLI 7b Groupe 1 (EFTP, Administration sectorielle, Membres de l'équipe DLI 7b, UCP PADESCE) et Groupe 2 (ONEFOP, INS, Membres de l'équipe DLI 7b, UCP)**
  L'ANO de la BM sur les TDRs de cette activité a été donné le 03 Octobre 2023. L'ASMI a été publié le 02 novembre 2023. Le RAMI a reçu l'ANO de la BM le

Le projet de contrat a été examiné et validé par la CSPM le 26 mars 2024. La négociation du projet de contrat s'est tenue le 26 Février 2024 ; l'avis technique de la BM sur le PV de négociation du Projet de contrat a été donné le 08 Mars 2023, le Contrat a été signé le 08 avril 2024. Attributaire : METANGMO Janvier, Montant : 10 517 850 FCFA TTC. Le taux d'exécution Physique est de 100% et celui financier est à 80%.

MCDC

Recrutement d'une firme pour la conduite des opérations de due diligence auprès des prestataires de formation proposés par les entités bénéficiaires des appuis des fenêtres 2 et 3 du MCDC du PADESCE.

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature ASMI : 15/11/24
Publication ASMI : 15/11/24
Transmission RAMI à la BM : 18/12/24
ANO sur RAMI : 23/12/24
Emission DP Simplifiée : 30/12/24 dépôt : 07/01/25
Négociations : du 22 au 30/01/25
Transmission projet de contrat et PV à la BM : 30/01/25
ANO BM :31/01/25
Examen et validation CSPM : 05/02/25
Le contrat est signé le 07 février 2025
Examen et validation du Rapport de démarrage le 08 février 2025
Examen et validation du Rapport provisoire le 03 mars 2025
Dépôt de la version définitive du rapport final 07 juillet 2025
Validation du rapport final le : en attente

Recrutement de 04 consultants Individuels pour la revue des listes des équipements technico-pédagogiques sollicités par les 26 établissements publics d'EFTP bénéficiaires des appuis de la fenêtre 1 du MCDC

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature LI : 24/12/24
Transmission RAMI à la BM : 31/12/24
ANO sur RAMI : 03/01/25
LI offre technique et financière : 06/01/25 dépôt : 08/01/25
Négociations : 14 mars 2025
Signature : 19 mars 2025
Exécution physique de la Mission 100%. Exécution financière 0%

Recrutement de 03 consultants Individuels pour la revue des travaux de réhabilitation dans les 26 établissements publics d'EFTP bénéficiaires des appuis de la fenêtre 1 du MCDC

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature LI : 24/12/24
Transmission RAMI à la BM : 31/12/24
ANO sur RAMI : 03/01/25

LI offre technique et financière : 06/01/25 dépôt : 08/01/25
Négociations : 14 mars 2025
Signature 19 mars 2025
Exécution physique de la Mission 100%. Exécution financière 0%

- **COMPOSANTE III**

Sous composante 3.1

- **Acquisition de Consommables informatiques**

Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
Emission DC : 28 avril 2025
Publication DC : 06 mai 2025
Ouverture des plis : 26 mai 2025
Examen rapport et attribution :
NIA : 06 juin 2025, expiration 18 juin 2025
Publication des résultats 02 juillet 2025
Signature Lettre de Marché : 20 juin 2025
Notification contrat 20 juin 2025

- Notification OS : 20 juin 2025
- PV Réception prévu le 18 juillet 2025
- Exécution physique : en cours ; exécution financière 0%

- **Acquisition fourniture de bureau**

Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
Emission DC : 28 avril 2025
Publication DC : 08 mai 2025
Ouverture des plis : 26 mai 2025
Examen rapport et attribution : 06 juin 2025
NIA : 06 juin 2025, expiration 18 juin 2025
Publication des résultats 30 juin 2025
Signature Lettre de Marché : 16 juin 2025
Notification contrat 16 juin 2025
Notification OS : 16 juin 2025
PV Réception : 14 juillet 2025
Exécution physique : en cours ; exécution financière 0%

- **Acquisition commodités de bureau**

Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
Emission DC : 21 avril 2025
Publication DC : 28 avril 2025
Ouverture des plis : 15 mai 2025
Examen rapport et attribution : 19 mai 2025
NIA : 19 mai 2025, expiration 30 mai 2025
Publication des résultats 17 juin 2025
Signature Lettre de Marché : 10 juin 2025
Notification contrat 10 juin 2025

Notification OS : 10 juin 2025
PV Réception : 25 juin 2025
Exécution physique : en cours ; exécution financière 0%

- **Fourniture d'une connexion internet pour le PADESCE (à compléter voir AI)**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 21 avril 2025
  Publication DC : 28 avril 2025
  Ouverture des plis : 15 mai 2025
  Publication des résultats 30 juin 2025
  Examen rapport et attribution :
  NIA : 12 juin, expiration 20 juin 2025
  Signature contrat : 23 juin 2025
  Notification contrat 23 juin 2025
  Notification OS : 23 juin 2025
  PV Réception
  Exécution physique : en cours ; exécution financière : 0%

- **Recrutement d'une agence de communication (agence conseil, régie de publicité, etc) pour la gestion des médias**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 11 juin 2025
  Publication DC : 25 juin 2025
  Ouverture des plis prévue : 10 juillet 2025

- **Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de deux (02) documentaires pour la visibilité et la capitalisation des résultats du PADESCE**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 17 mars 2025
  Emission DC : 01er avril 2025
  Publication DC : 04 avril 2025
  Ouverture des plis : 24 avril 2025
  Publication des résultats 05 juin 2025
  Examen rapport et attribution :
  NIA : 02 mai 2025, expiration 15 mai 2025
  Signature contrat : 21 mai 2025
  Notification contrat 16 mai 2025
  Notification OS : 16 mai 2025
  PV Réception
  Exécution physique : en cours ; exécution financière : 0%

- **Recrutement OSC/ONG chargée de l'accompagnement des survivants (es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des commodités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP**
  Examen et validation du projet Demande de Propositions :

Emission DP : 07 mars 2025
ASMI : 21 juin 2024
Publication DP :
Ouverture des plis :
Publication des résultats : 05 juin 2025

- Examen rapport et attribution :
- Signature contrat : 28 avril 2025
- Notification contrat :
- Notification OS : 08 mai 2025
- PV Réception :
- Exécution physique : en cours ; exécution financière :

- **Réalisation de l'Audit comptable et financier des exercices 2023 et 2024 ;**

Cette activité a reçu l'ANO de la Banque Mondiale le 18 Décembre 2023. La publication de l'ASMI à l'ARMP a été faite le 08 janvier 2024. La Commission Spéciale de Passation des Marchés a examiné et validé le projet de demande de propositions le 25 mars 2024. L'ouverture des offres relatifs s'est fait le 07 mai 2024. Le rapport de la sous-commission d'analyse des demandes de propositions a reçu l'avis favorable de la CSPM le 8 mai 2024. Le communiqué portant publication des résultats a été publié le 27 mars 2024. La négociation du contrat se sont tenues le 05 juin 2024. Le contrat quant à lui a été signé le 14 juin 2024. Attributaire : GROUPEMENT FAC CONSULTING / CABINET NGUENE NGUENE. Montant TTC 14 005 855 Fcfa, Délai de livraison : 60 jours. Le taux d'exécution physique est de 50%. Le taux d'exécution de financier est de 50%

- **Souscription d'une police d'assurance maladie et évacuation sanitaire en faveur du personnel du PADESCE et de leurs ayants droits ;**

L'examen et la validation du projet de demande de cotations restreinte par la Commission Interne de Passation des Marchés a eu lieu le 18 Avril 2022.
La DCR a été publié à l'ARMP le 26 avril 2022. L'ouverture des plis s'est tenue le 11 Mai 2022. La lettre de marché a été signée le 30 Mai 2022 et notifié le 31 mai 2022. Attributaire : ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN-LARDT ; Montant : 42 011775 Fcfa TTC. Durée : 12 mois. L'UCP a transmis un projet d'avenant prorogeant de 12 mois la prestation, le 18 Septembre 2023, la Commission Spéciale de Passation des Marchés après examen dudit projet d'avenant N°1, a donné l'avis favorable en date du 10 Novembre 2023. L'avenant a été signé et notifié le 17 novembre 2023. Attributaire : ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN-LARDT ; Montant : 40 936 736 Fcfa TTC.
Une nouvelle procédure a été enclenchée. Le projet de Demande de Cotations a reçu l'avis favorable de la CSPM le 24 avril 2024. La DC a alors été publié le 31 mai 2024. La procédure a été annulée.
Examen projet demande de cotations : 23/09/24
Emission DC : 07/10/24
Ouverture des plis : 01/11/24
Examen rapport et attribution : 12/11/24

NIA : 13/11/24, expiration 25/11/24
Signature contrat : 26/11/25
Notification OS : 01/12/24
Exécution physique : en cours ; exécution financière : 0%

- **Fourniture des services de gardiennage**

L'avis favorable de la Commission Interne de Passation des Marchés sur le projet de DC a été donné le 02 juin 2022. Les lettres de demande de cotations ont été émise le 14 juin 2022 et publié au journal de l'ARMP le 15 octobre 2022. L'ouverture des offres a eu lieu le 29 juin 2022. Le rapport d'analyse des offres a été validé le 08 octobre 2022.
La lettre de marché a été signé le 12 octobre 2022 pour une durée de 12mois. Attributaire : MASTER PROTECTION SARL. Montant : 11 160 000 Fcfa TTC. Délai d'exécution 12 mois.
L'UCP a transmis un projet d'avenant 1 prorogeant le délai d'exécution de la prestation à la CSPM qui a donné un avis favorable le 07 septembre 2023. Il a été signé le 27 Septembre 2023 pour une durée de 03 mois. MASTER PROTECTION SARL. Montant : 2 789 999 Fcfa TTC. Délai d'exécution 03 mois.
L'avenant N° 002 qui prévoit un prolongement de 09 mois de à compter du 12 octobre 2023 a été signé le 25 janvier 2024. Attributaire : MASTER PROTECTION SARL. Montant : 8 369 998 Fcfa TTC. Délai d'exécution 09 mois.

Une nouvelle procédure a été initiée. Après la validation du projet de DCR par la CSPM le 15 Avril, elle a été publiée le 15 mai 2024. L'ouverture a eu lieu le 14 juin. Cette procédure a été annulée le 07 Août 2024.
Examen projet demande de cotations : 23/09/24
Emission DC : 04/11/24
Ouverture des plis : 27/11/24
Examen rapport et attribution : 13/12/24
NIA : 03/01/25, expiration 14/01/25
Signature contrat : 14 janvier 2025
Notification OS : 14 janvier 2025
Exécution physique : 60% ; exécution financière : 0%

- **Fourniture des Commodités de bureaux pour le PADESCE**

L'examen et la validation du projet de demande de cotations restreinte par la Commission Interne de Passation des Marchés a eu lieu le 05 Juin 2024. La DCR a été publiée à l'ARMP le 11 Octobre 2024. L'ouverture des plis s'est tenue 05 août 2024 et la commission a proposé un attributaire. Les notifications d'intention d'attribution ont été transmises le 06 août 2024. La notification d'attribution quant à elle, a été émise le 16 août 2024. Le communiqué portant publication des résultats a été publié le 21 août 2024. La lettre de marché a été signée ainsi que l'Ordre de Service ont été signés le 16 août et Notifié le 19 août 2024. Attributaire : ETS ANDA BUSINESS FONDATION ; Montant : 9 529 983 Fcfa TTC ; pour un délai d'exécution de 14 jours. Le MINMAP a donné le visa préalable le 05 mai 2025. Le paiement effectué.

Sous composante 3.2

- **Elaborer le plan en faveur des peuples autochtones (PPA) ;**

Les Termes de Références pour cette activité ont reçu l'ANO de la Banque Mondiale le 05 octobre 2022. L'ASMI a été publié sur Cameroun Tribune en date du 20 Octobre 2022.
Le RAMI a été transmis par la sous-commission le 30 Novembre 2022 et l'avis technique favorable de la Banque Mondiale sur ledit RAMI a été donné le 06 février 2023. Le projet de contrat a été examiné et validé par la CSMP le 20 Avril 2023. La négociation dudit contrat a eu lieu le 27 juin 2023. Le contrat a été signé le 08 septembre 2023, l'ordre de service signé et notifié le 15 septembre 2023. Le procès-verbal de réception du rapport provisoire date du 14 mai 2024. Le rapport final corrigé de l'étude élaboré a été transmis à la Banque Mondiale le 19 septembre 2024. La réception technique du rapport final date du 22 Octobre 2024. Le taux d'exécution physique est à 100% et celui financier est de 100%.
Attributaire : BIGOMBE LOGO Patrice. Montant : 19 826 000 Fcfa TTC.

- **Recrutement d'un consultant en charge de l'évaluation et l'élaboration du plan de gestion des risques sécurité (ERS et PGS) pour le Projet PADESCE/PAREC/PERACE ;**
  Les lettres d'invitation à soumissionner ont été transmises aux consultants sélectionnés de la liste, le 09 octobre 2023. Le rapport a été validé en Novembre 2023. La négociation a eu lieu le 05 décembre 2023. Faisant suite au dépassement de l'enveloppe budgétaire, la BM a donné l'ANO le 11 Janvier 2024 sur le projet de contrat. Le projet de contrat a été examiné et validé le 23 janvier pas la CSPM.
  Le contrat a été signé le 24 janvier 2024. L'ordre de service a été signé le 25 janvier 2024 et notifié le 31 janvier 2024. Le rapport final a été transmis à la Banque et a reçu l'Avis Technique le 24 septembre 2024.
  Attributaire : NDJEUHA Jules. Montant : 31 470 075 Fcfa TTC. Durée : 45 jours.
  Le rapport provisoire produit par le consultant a été transmis le 15 mars 2024. Le taux d'exécution physique est de 100%, taux d'exécution financière est de 100%.

- **Recruter OSC/ONG chargées de l'accompagnement des survivants(es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des comités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP** ;
  Les TDRs ont reçu l'ANO de la Banque le 13 juin 2024 L'ASMI a été publié le 24 juin 2024. Les Manifestations d'Intérêts ont été analysées dans un rapport qui a été transmis à la Banque Mondiale le 24 septembre 2024.
  ANO sur RAMI : 22/10/24
  Emission DPS : 29/10/24
  Dépôt offre technique et financière : 08/11/24
  Négociations : elles sont en stand-by. Le consultant classé 1er a fait une proposition financière très élevée. Il est question de conclure les négociations et de passer au consultant en 2e position.
  Négociation avec le 2ème : 10 avril 2025
  Examen du projet de contrat à la CSPM le : 23 avril 2025
  Signature du contrat : 28 avril 2025

- **Acquérir un numéro vert**
  Le projet de de Demande de Cotations pour cette acquisition a été examiné par la CSPM le 06 mai 2024. La commission donne un avis défavorable. Après correction, la CSPM donne avis favorable sur le projet de Demande de Cotations le 29 Mai 2024.

La DCR a été alors publiée le 31 mai 2024. La date limite de dépôt était le 02 octobre. La procédure a été annulée le 01 août 2024 par un communiqué portant infructuosité.

Il est alors transmis pour examen à la CSPM le 16 août 2024 le projet de demande de cotations. La commission donne avis favorable sur le projet de Demande de cotations le 22 Août 2024. Elle est alors publiée le 11 septembre 2024. L'ouverture des plis initialement prévue pour le 25 septembre a été reportée au 02 octobre 2024 par un additif publié le 26 septembre.

Examen rapport et attribution : 23/10/24
NIA : 29/10/24, expiration 07/11/24
Signature contrat : 20/11/24
Publication des résultats : 15/11/24
Notification OS : 25/11/24
Durée du contrat : 12 mois
Exécution physique : 40% ; exécution financière : 0%

- **Recrutement d'un consultant / Firme pour la vérification de l'atteinte des DLR de troisième et quatrième année** ;

  Cette activité a reçu l'ANO de la BM sur les TDRs le 06 juin 2023. L'ASMI a été publié le 08 mars 2024 dans le JDM de l'ARMP. La date limites de dépôt des MI était le 25 mars 2024. Le RAMI a été transmis le 25 avril 2024 à la Banque Mondiale qui donne un Avis Technique favorable le 10 octobre 2024. La Demande de Proposition Simplifiée a été émise le 02 Août 2024.

  Négociations effectuées le
  ANO de la BM sur le contrat : 24/12/24.
  Renégociations : 27/01/25
  Examen du projet de contrat de la CSPM :
  Notification d'attribution : 07 avril 2025
  Notification du contrat : 10 avril 2025
  Contrat signé : 07 avril 2025
  OS : 10 avril 2025

- **Recrutement d'une firme chargée de mettre en place un système intégré de gestion de suivi-évaluation, planification, rapportage et archivage pour le PADESCE.**

  Cette activité a reçu l'ANO de la BM sur les TDRs en Janvier 2023. Les lettres d'invitations à soumissionner ont été envoyées aux consultants le 15 janvier 2024. La date limites de dépôt des MI était le 01 Février 2024. Le RAMI a été transmis le 26 février. La Demande de Proposition Simplifiée a été émise le 05 Mars 2024. Les négociations du contrat sont attendues. Les négociations se sa tenue le 02 Avril 2024. Le projet de contrat souscrit a été examiné et validé par la CSPM le 05 octobre 2024. Le contrat a été signé le 08 octobre. Attributaire : ITECH SARL. Montant TTC 18 487 238 Fcfa. Durée d'exécution 90 jours. Taux d'exécution physique est de 100%, celui financier est à 80%.

  1er livrable validé le 18/10/24
  2e livrable validé le : 27/12/24
  Rapport final validé le : 17/01/25.
  Exécution physique 100% exécution financière 100%

- **Accompagnement du Cameroun dans le cadre de la mise en place d'un fond unique pour le financement de la formation professionnelle et Technique.**
  Le contrat a été passé par entente directe. L'invitation à soumissionner a été envoyé le 01 Octobre 2024. Le Procès-Verbal et le projet de contrat ont été envoyé à la Banque le 07 août 2024. La Banque a donné son ANO le 19 août 2024. La commission a examiné et validé le projet de contrat le 06 septembre 2024 et le contrat a été signé le 11 septembre 2024. L'ordre de Service quant à lui a été signé le 25 septembre. Attributaire DAME DIOP. Montant TTC 43 937 450 Fcfa.
  1er livrable réceptionné : 30% ; date : 24/12/24, paiement : 28 avril 2025.

- **Acquisition et mise en service du Matériel informatique pour le PADESCE.**
  Examen et validation du projet de DAO : 23/10/24
  Signature AO : 28/10/24
  Publication AO : 01/11/24
  Date ouverture des plis : 29/11/24
  Examen et validation du rapport d'évaluation : 13/12/24
  Transmission au MOD : 17/12/24
  NIA : 04 février 2025
  Notification d'attribution : 19 février 2025
  Notification du contrat : 27 février 2025
  Contrat signé : 27 février 2025
  PV de réception : 27 mars 2025
  Taux d'exécution physique est de 100%, celui financier est à 100%

- **Recrutement d'un CI chargé d'élaborer un guide actualisé de gestion centrale, décentralisée et partenariale pour le développement des compétences techniques et professionnelles selon l'APC.**
  ANO sur les TDRs/ 05/11/24
  Signature des LI : 20/11/24
  Dépôt : 29/11/24
  Transmission RAMI : 26/12/24 avec objection de la BM
  Retransmission RAMI : 28/01/25

Situation STEP



Le PPM a été soumis à la BM pour ANO après insertion de certaines activités validées dans le PTBA révisé.

Le système présente 21 retards de traitement. Nous sommes en train de travailler pour archiver le maximum d'activité.

1. Certaines activités sont déjà achevées dans STEP mais elles apparaissent toujours comme en cours de passation
2. D'autres sont signés mais marquent toujours en cours de passation. Ce qui garde le nombre de drapeau élevé.
3. Les 5 activités en retard d'examen la sont des activités du PRECASEM dont les TDRs ont été envoyés depuis 2020 et n'ont jamais été retourné.

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PROJET AU 30 juin 2025

Etat d'avancement des activités

Le Gouvernement de la République du Cameroun met en œuvre le Projet d'Appui au Développement du Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) depuis le 21 décembre 2021. A cet effet, pour la période sous revue, l'équipe projet a avancé avec les activités ci-après :

1. Conditions légales du PADESCE

A la date du 30 juin 2025, toutes les conditions datées sont exécutées.

2. Situation des contrats/Recrutement des spécialistes du PADESCE

A la date du 30 juin 2025, les contrats des personnels de l'UCP ont été révisés, conformément à l'article 13(2) de l'arrêté n°110/CAB/PM du 06 octobre 2023.

3. Activités liées au indicateurs déclencheurs des décaissements au 30 mars 2025

La situation de mise en œuvre des DLIs du PADESCE est donnée dans le tableau suivant.

DLIs	Évaluation				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
DLI1					
DLI2					
DLI3					
DLI4a					
DLI4b					
DLI5a					
DLI5b					
DLI6a					
DLI6b					
DLI7a					
DLI7b					
Légende	Atteint	En attente avec retard	Non applicable	En attente	Restructuré

La planification pour les deux derniers trimestres de l'année 2025

DLIs	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25
DL1					*DLR1.4*					*DLR1.5*
DL2					*DLR 2.2*					*DLR 2.3*
DL3					*DLR 3.3*					*DLR 3.4*
										DLR 3.5
DLI 4a					*DLR 4.4*					*DLR 4.5*
DLI 4b										
DLI 5a					*DLR 5.3*					*DLR 5.4*
DLI 5b					*DLR 5.2*					
					DLR 5.3					
DLI 6a										
DLI 6b					*DLR 6.3*					*DLR 6.4*
DLI 7a					*DLR 7.4*					
DLI 7b										*DLR 7.2*

4. Progrès au niveau des activités et résultats du projet au 30 juin 2025

4.1. Composante 1 : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général

Cette composante est soumise au principe des DLI pour la réalisation des activités.

4.1.1. Sous composante 1.1 : Renforcement de la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général

DLI1 : Les établissements secondaires ciblés ont atteint des standards de qualité pour un environnement d'apprentissage et d'équité

a. Prévisions

Pour le compte du premier semestre de l'année 2025, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 1 :

- L'atteinte de 80% des standards de qualité définis dans le SIP par 80% des Ets d'ESG
- L'appui à 13392 filles vulnérables dans les zones désavantagées
- Le ciblage de 30 établissements supplémentaire pour recevoir les appuis du projet ;
- Le transfert de fonds à 350 établissements bénéficiaires du projet ;
- Le rapport de suivi de l'atteinte des standards par les établissements bénéficiaires du projet

b. Réalisations

Les 350 Ets d'ESG ont bénéficié des transferts monétaires à hauteur de 3 milliards 500 millions FCFA, ceci en vue de l'implémentation des activités inscrites dans leur projet d'établissement afin d'atteindre les standards de qualité. Ceci a permis d'améliorer considérablement l'environnement d'apprentissage des établissements scolaires bénéficiaires des appuis.

C'est ainsi qu'au terme de la vérification technique, il s'est avéré que 84,23% des établissements, ayant reçu des appuis, satisfaisaient 80% des standards de qualité d'où le décaissement des tranches dues pour le compte des résultats de la deuxième et de la troisième année, soit un montant total de 4 714 663 125 FCFA.

Une liste de 13 392 filles vulnérables sélectionnées a été validée au préalable par le MINESEC. Un transfert de 716 678 100 FCFA pour ces appuis a été fait dans les comptes des établissements scolaires concernés pour améliorer la scolarisation des filles. Ces jeunes filles vulnérables scolarisées ont été motivées à achever le cycle secondaire à travers le paiement des frais de scolarité, les frais d'APEE, des frais d'examens et à la fourniture d'un kit scolaire minimum.

En prélude à la vérification des DLIs ; une mission de suivi de l'atteinte des standards a été organisée dans les 380 établissements du PADESCE (350 ciblés initialement+30 supplémentaires). A l'issue de cette mission, un rapport a été produit et a reçu l'avis favorable de la Banque mondiale. Le rapport a été le déclencheur de la mission du vérificateur indépendant.

Un communiqué informant les filles des zones vulnérables et les élèves issues des populations autochtones que leur scolarité sera prise en charge par le projet a été signé par le MINESEC. Pour les élèves issues des peuples autochtones, une liste de 167 élèves issus des peuples autochtones a été transmise au projet par le MINESEC. Les filles des zones vulnérables ont été informées sur leur prise en charge (SSS).

Il reste à distribuer les fournitures scolaires aux élèves, les frais d'examen, les tenues de classe et l'établissement des actes de naissance.

c. Ecarts

Il convient de noter qu'à date aucun des 30 établissements n'a encore reçu des appuis. La validation des projets d'établissements de cet établissement est encore attendue.

Bien que la plupart des actions prévues pour ce semestre ont été réalisées, on note tout de même qu'elles ont été réalisées avec des retards. La mission de contrôle/suivi du paiement effectif des appuis aux filles et aux établissements prévues au deuxième trimestre 2025 permettra d'avoir une idée sur les conséquences de ces appuis sur résultats scolaires des élèves et préparer les prochains appuis aux 380 établissements.

4.1.2. Sous composante 1.2 : Renforcement de la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général

DLI 2 : Les Chefs d'établissement de l'ESG sont formés et accrédités

a. Prévisions

Pour le compte du premier semestre de l'année 2025, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 2, la mise en place du dispositif de formation et d'accréditation et la formation de la cohorte n°1 (1100 apprenants). Le recrutement d'un consultant individuel permanent charge de l'accompagnement des équipes des dli 1, 2 et 3 de la composante 1, appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général.

b. Réalisations

Pour la mise en place du dispositif de formation et d'accréditation, l'atelier de validation des modules s'est tenu en janvier 2025. Les modules de formation ont été mises en ligne après l'atelier de validation.

Le cadre règlementaire de formation et d'accréditation des chefs d'établissement et adjoints (décision n0206/25/MINESEC/CAB du 27 mai 2025 fixant les modalités de formation permanente et d'accréditation des chefs d'établissements scolaires d'enseignement secondaire et de leurs adjoints) a été validé par le comité scientifique a été signé par le MINESEC à la fin du mois de mai 2025.

En ce qui concerne la formation de la cohorte n°1 (1100 apprenants), la formation en présentiels de 18% (sur 5000) des chefs d'établissement a eu lieu au mois de février (la formation à distance a commencé le 12 février 2025 et s'est terminé au mois de mai 2025). Cette formation consistait essentiellement à la prise en charge de la plateforme.



Figure 1: Séminaires de formation des chefs d'établissement et adjoints

1 712 chefs d'établissement et leurs adjoints de toutes les écoles secondaires générales existantes ont participé aux sessions de formation.

Les modules de formation portaient sur : Métier et formation, Éducation et éthique, Leadership, vision et prospective, Administration et gestion (Gestion administrative et du personnel, Gestion financière, Suivi et encadrement des élèves, Gestion de l'environnement, de la santé, de l'hygiène et de la sécurité en milieu scolaire) ; partenariat et développement durable

c. Écarts

Ce DLI connait beaucoup de retard. L'indicateur de résultats intermédiaires « Nombre de chefs d'établissement et adjoints des établissements de l'Enseignement Secondaires Général formés et

accrédités » continue affiche la valeur 1 712 au compteur au lieu de 3750 comme attendu au premier semestre 2025. Par ailleurs, le recrutement d'un consultant individuel permanent charge de l'accompagnement des équipes des dli 1, 2 et 3 de la composante 1, appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire générale ne connait pas d'avancées notables.
Une seule session de formation en présentiel a été organisée sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des chefs d'ESG et leurs adjoints. Ceci n'est pas conforme aux dispositions du PAD qui précise en en sa page 95/159 que chaque directeur d'école devra bénéficier de deux sessions de formation en présentiel. Le rapport du vérificateur a recommandé aux équipes ministérielles à organiser la tenue de cette seconde session de formation, afin de se conformer aux dispositions du PAD

DLI 3 : Les enseignants nouvellement recrutés ont terminé leur programme d'imprégnation

a. Prévisions

Comptant pour les résultats de troisième année, il était escompté dans le cadre du DLI3 la formation de 3200 enseignants débutants (vague 2), l'évaluation et mise à jour du programme de formation des nouveaux enseignants et la formation des formateurs et mentors

b. Réalisations

De l'analyse du rapport de formation, il ressort que préalablement à la tenue des sessions de formation en présentiel, une formation à distance a été organisée et a donné lieu à l'enrôlement en ligne les 29 et 30 avril 2025 de 3 247 enseignants débutants identifiés par le MINESEC. Les enseignants ainsi enrôlés et répartis dans 60 classes virtuelles ont été formés à distanciel du 03 au 09 Mai 2025, soit sur une durée de sept (07) jours.

La session de consolidation des acquis en présentiel s'est déroulée du 11 au 14 mai 2025 dans les dix régions, soit une durée de formation de quatre (04) jours. A l'issue du dépouillement des fiches de présence et du rapport de formation, les statistiques de participation aux sessions en présentiel sont les suivantes :

Tableau 1: Statistiques de participation aux sessions de formation en présentiel

Région	Personnel attendu	Effectif présent			Ecart	% de participation
		Masculin	Féminin	Total		
ADAMAOUA	245	136	93	229	16	93%
CENTRE	370	184	179	363	7	98%
EXTREME-NORD	428	280	147	427	1	100%
EST	333	166	150	316	17	95%
LITTORAL	297	104	190	294	3	99%
NORD	272	138	133	271	1	100%
NORD-OUEST	206	82	113	195	11	95%
OUEST	359	168	192	360	-1	100%
SUD	355	169	161	330	25	93%
SUD-OUEST	382	153	229	382	0	100%

Région	Personnel attendu	Effectif présent			Ecart	% de participation
		Masculin	Féminin	Total		
Total	**3 247**	**1 580**	**1 587**	**3 167**	**80**	**98%**

Au cours de cette formation, les différents modules ci-après ont été déroulés aussi bien au courant des sessions à distanciel qu'en présentiel : Ethique et déontologie, Administration scolaire, Pédagogie, environnement et genre. Ceci est conforme à l'agenda de formation présenté dans le programme d'imprégnation des enseignants débutants élaborés par les équipes ministérielles/PADESCE au cours de la première année de mise en œuvre du projet.
L'évaluation du programme d'imprégnation a été effectuée concomitamment au suivi - évaluation du déroulement de la première session de formation des enseignants débutants. Ainsi les points d'amélioration du programme d'imprégnation à la suite de son évaluation portent principalement sur :

- La modification du séquençage du module Pédagogie, environnement, et genre pour l'intégration du numérique dans les pratiques de classe ;
- La précision des modalités de calcul des taux de participation aussi bien pour les formations en ligne que pour les formations en présentiel ;
- La délivrance d'un diplôme de participation à tous ceux qui auront eu au moins 12/20 de moyenne à l'issue de l'évaluation finale des compétences ;
- La précision de la compétence des mentors à intégrer dans le processus de formation ;

c. Écarts

Au compteur, l'indicateur des résultats intermédiaires « Enseignants recrutés ou formés » affiche le chiffre de 6 079 au lieu de 8500 comme attendu au premier semestre 2025. Le rapport de formation reste silencieux sur la mise en œuvre d'un programme formel de mentorat. Le rapport du vérificateur en courage le projet à formaliser le programme de mentorat et à mettre en place un mécanisme de suivi évaluation par les pairs expérimentés de la formation dispensée aux enseignants débutants avec pour objectifs l'identification des besoins complémentaires de formation et la facilitation de la mise en place des actions de remédiation.

4.2. Composante 2 : Appui au secteur de développement du système des compétences

Les sous composante 2.1 et 2.3 relatives respectivement à l'amélioration de la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences et le renforcement des capacités institutionnelles du système de développement des compétences sont soumises au principe des DLI pour la réalisation des activités, contrairement à la sous-composante 2.2 qui est régi par le mécanisme traditionnel de décaissement.

4.2.1. Sous composante 2.1 : Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences

DLI 4a : Élaboration de 45 référentiels de formation selon l'Approche Par Compétence (APC) pour le compte du MINEFOP

a. Prévisions

Pour le compte de l'année 2024, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 4a les résultats suivants :

- Au moins 45 nouveaux référentiels de formation (cumulatifs) dans des secteurs économiques sélectionnés ont été élaborés et approuvés et sont disponibles sur le site Web du MINEFOP ;

- Au moins 25 nouveaux référentiels de formation sont utilisés dans les centres de formation agréés par le MINEFOP
- Dissémination et implantation des référentiels de formation élaborés pour le compte de la quatrième génération (3 missions de 6 jours chacun, 60 personnes, 8 régions francophones)
- Révisions de 17 référentiels de CFPE et des SAR/SM

b. Réalisations

15 référentiels de formation validés au cours de l'atelier tenu du 30 Septembre au 03 Octobre 2024 au Centre National de Formation des Formateurs et de Développement des Programmes portant le nombre de référentiel à 45.

Cet atelier a connu la participation des administrations sectorielles, des représentants des milieux socio-professionnels, les méthodologues, les pédagogues, et les experts du PADESCE conformément aux dispositions du PAD.

Les 45 référentiels de formation ont été publiés sur le site du MINEFOP et sont accessibles au public via le lien d'accès ci-après : https://minefop.cm/fr/emploi-et-formation-professionnelle/referentiels-de-formation.

Les référentiels élaborés au cours de l'exercice 2024 ont porté principalement sur le secteur de **l'agro-industrie** (secteur secondaire) ainsi qu'il suit : Producteur de boisson, technicien qualité, apiculteur, raffineur/producteur des huiles) ; Secteur des **BTP** (maintenancier de bâtiments, domoticien, constructeur d'ouvrage d'art, serrurier) ; Secteur de **l'énergie** (agent d'entretien d'espace vert, électricien, administrateur de réseau électrique, installateur de système éolien) ; Secteur **numérique** (data analyste, Community manager, maintenancier biomédical.).

Du 13 au 20 janvier 2025, une équipe du MINEFOP s'est déplacée dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Est, du Centre, du Sud, de l'Ouest et du Littoral en vue d'implanter, dans certains de centre de formation professionnelle (CFP), les référentiels de formation élaborés dans le cadre de la troisième génération du PADESCE (Vague 2). Le rapport de ladite mission fait état de ce que 15 nouveaux référentiels de formation sont effectivement en cours d'utilisation dans 41 centres de formation professionnelle.

DLI 4b : Elaboration de 19 référentiels de formation pour le compte du MINESEC

a. . Prévisions

Pour le compte de l'année 2024, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 4b, l'élaboration de 19 référentiels de formation selon l'approche APC au MINESEC

b. Réalisations

Les 19 référentiels ayant déjà été élaborés.

DLI 5a : Formation de 990 formateurs et personnels des structures de formation professionnelle à l'utilisation des nouveaux référentiels de formation.

Prévisions

Pour le compte de l'année 2025, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 5a :

- Atelier de validation des six modules complémentaires pour la formation
- Organisation et tenue de l'atelier de renforcement des capacités des formateurs experts.
- Formation des formateurs et personnels d'encadrement des structures de formation professionnelle (cohorte 2).

a. Réalisations

L'atelier de validation des six modules s'est déroulé du 08 au 10 Janvier 2025 au CNFFDP à Yaoundé, sous la supervision de l'Inspecteur Général des Formations du MINEFOP. L'activité de de renforcement des capacités des formateurs experts a eu lieu du 12 au 15 Février à l'hôtel Félicia à

Yaoundé sous la supervision de l'Inspecteur Général des Formations du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Elle a réuni une quarantaine d'acteurs parmi lesquels les formateurs experts retenus pour animer les actions de formation de la deuxième vague de formation des formateurs et personnels d'encadrement.
La formation de 300 formateurs et de 150 cadres administratifs des structures de formation professionnelle ainsi que des délégations régionales et départementales du MINEFOP s'est déroulée courant les mois de Mars, Avril et Mai 2025 sur l'utilisation des référentiels.
La formation de la deuxième cohorte réalisée en trois phases donc 2 phases théoriques et 1 phase pratique sur une durée oscillant entre 27 et 32 jours. Ces sessions se sont tenues dans les CNFFDP de Yaoundé, Douala, Sangmélima, Garoua et Limbé.
Les certificats de formation n'ont pas été transmis au personnel à l'issue des sessions de formation.

DLI 5b : Formation de 400 enseignants et 60 personnels de gestion des établissements d'enseignement technique à l'utilisation des nouveaux référentiels de formation

a. Prévisions

Pour le compte de l'année 2025, il était prévu comme résultats dans le cadre du DLI 5b de :

- Présenter une feuille de route sur les outils d'accompagnement pour les enseignants (MINESEC)
- La question du manuel scolaire /partager avec la banque les textes qui autorise l'élaboration de ces manuels par le MINESEC

b. Réalisations

Les TDR en vue de l'élaboration et l'implantation des leçons modèles élaborés et transmis à l'UCP/PADESCE. Ces TDR contenaient les différentes feuilles de routes d'élaboration des manuels pour l'accompagnement des enseignants.

La formation de 521 enseignants, superviseurs pédagogiques et des gestionnaires d'établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel s'est achevée en novembre 2024. La vérification de l'atteinte du résultat s'est faite en juin 2025.

La Loi régissant la politique du livre et du manuel scolaire au Cameroun a été partagée avec la Banque le 23 octobre 2024. Les articles 47 et 49 de cette loi font de l'enseignement technique et professionnel une spécificité en la matière.

Analyse des écarts de la sous-composante 2.1

Les activités de la sous-composante 2.1 du Projet sont directement rattachées aux indicateurs de résultats intermédiaires relatifs : (i) aux nombres de référentiels élaborés (30/45 le MINEFOP et 19/19 pour le MINESEC) et (ii) aux nombres de formateurs et personnels d'encadrement formés à l'utilisation des référentiels (300/ 990 au MINEFOP et 0/460 au MINESEC). Les activités des DLI concernés accusent un retard.
S'agissant des défis liés à l'implantation des référentiels, il faut relever l'indisponibilité des équipements et matériels mis à disposition des structures de formation par le MCDC qui n'a pas permis aux structures d'implanter les référentiels convenablement à l'esprit de l'ingénierie de formation. En outre, parmi les 45 référentiels à implanter au moins 8 référentiels sont élaborés dans les métiers innovants. Cependant il n'existe pas à date, des structures qui forment dans ces métiers innovants

4.2.2. Sous composante 2.2 : Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement des compétences

Cette sous-composante finance la mise en œuvre d'un MCDC qui va : (i) stimuler le développement d'une offre de formation technique et professionnelle de qualité, dans les secteurs économiques ciblés, dans le cadre d'une approche axée sur les centres d'excellence ; (ii) renforcer la collaboration entre les entreprises et les institutions de formation pour le développement de stages et

d'apprentissages ; et (iii) remédier aux pénuries de compétences relevées dans la main-d'œuvre opérant dans les secteurs formels et informels.
Le MCDC est doté de trois guichets, destinés à différents groupes cibles. Le Plateforme de Sélection et d'Octroi des Appuis Financiers (PSOAF) a été mise en place en janvier 2023 par décision n°0165/D/MINEFOP DU 29/12/2022 portant constatation de la composition de la Plateforme de Sélection et d'Octroi des Appuis Financiers (PSOAF) du MCDC du PADESCE. Suite à cette décision, les membres de la plateforme ont été présentés lors de la cérémonie organisée le 12 janvier 2023 à Yaoundé.
Ce processus a conduit à l'entrée en vigueur effective du MCDC.

Etat de mise en œuvre des activités de la fenêtre 1

La fenêtre 1 va soutenir l'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes de formation dans au moins 26 institutions publiques (16 pour le MINESEC, 08 pour le MINEFOP, 01 pour le MINEPIA et 01 pour le MINADER) et 07 institutions privées de formation technique ou professionnelle. Il va s'agir de Faciliter la mise en œuvre (infrastructures, matériel, équipements technico pédagogique, maintenance, réhabilitation mineure, formation des formateurs…), dans les établissements publics sélectionnés, des nouveaux programmes innovants de formation professionnelle en lien avec les besoins exprimés et suivant l'approche par les Compétences (APC).

a. Prévisions

Pour le compte du premier trimestre de l'année 2025, il était prévu comme résultats :

- Réévaluation des projets d'établissements des structures bénéficiaires des appuis de la Fenêtre 1 du MCDC.
- Elaboration des DAO des travaux de réhabilitation et d'acquisition des équipements des ateliers des 27 établissements bénéficiaires des appuis du MCDC.
- Lancement de l'appel d'offres national pour la réhabilitation des ateliers des établissements sélectionnés aux appuis de la Fenêtre 1 du MCDC.
- Lancement de l'appel d'offre international pour l'acquisition des équipements technico-pédagogiques devant être installés dans les ateliers des 27 établissements bénéficiaires des appuis de la Fenêtre 1 du MCDC.
- Subventions pour la mise à niveau et l'opérationnalisation des EFTP bénéficiaires de la fenêtre 1 en centres d'excellence.

b. Réalisations

I. La mise en œuvre des activités du MCDC se poursuit de manière modérément satisfaisante. En effet, dans le cadre du guichet 1, 27 établissements d'enseignement et de formation techniques et professionnels ont été sélectionnés dans 10 régions. Ces établissements ont élaboré leurs projets d'établissement qui a fait l'objet d'une première revue. La mission de revue à mi-parcours avait constaté des manquements au niveau du réalisme et de la qualité des projets d'établissement et avait jugé pertinent de procéder à une réévaluation et révision afin de garantir la cohérence entre les activités proposées, les capacités des structures et les budgets alloués. Cet exercice a été complété le 28 janvier 2025 et la session de la PSOAF qui s'est tenue du 3 au 4 mars 2025 a validé les budgets révisés.

II. La dernière mission de supervision tenue du 07 au 17 avril 2025 a souligné la nécessité de veiller à ce que tous les contrats d'achat d'équipements et de réhabilitations soient effectués avant la clôture du projet. Un Consultant individuel a été recruté pour élaborer la stratégie de passation des marchés et les projets de DAO. Les TDRs proposés pour l'organisation des ateliers de validation desdits documents ont récemment reçu l'avis de non objection (ANO) de la banque mondiale et lesdits ateliers seront incessamment organisés à l'issue desquels les avis d'appel d'offres seront produits et publiés.

III. Il est prévu sous le guichet 1 d'intégrer les organismes de formation relevant du secteur privé. Toutefois, comme indiqué lors de la revue à mi-parcours, le dispositif de financement initialement proposé (fonds renouvelable) n'est pas envisageable pendant la durée du projet. D'autres mécanismes de partenariat avec le secteur privé de l'éducation et de la formation, en particulier dans des domaines stratégiques, ont été proposés, notamment le chèque-formation.



Figure 2: Près de 2000 apprenants déjà formés avec les référentiels de 2ème et de 3ème génération qui connaissent un début d'implémentation dans des établissements

Perspectives au second semestre 2025

- Mise en œuvre effective des réhabilitations des ateliers des établissements sélectionnés aux appuis de la fenêtre 1 du MCDC.
- Mise en œuvre du processus d'acquisition des équipements des ateliers des 27 établissements bénéficiaires des appuis de la Fenêtre 1 du MCDC.
- Mise en œuvre des chèques de formation dans des établissements privés de formation technique et professionnelle agréés.
- Formation des 27 Chefs d'établissements bénéficiaires des appuis de la Fenêtre 1 du MCDC et leurs collaborateurs à la mise en œuvre de leurs projets d'établissement, et ce conformément au manuel des procédures élaborés.
- Formation des enseignants des 27 établissements bénéficiaires des appuis du MCDC à l'utilisation des nouveaux référentiels.
- Formation des enseignants et formateurs des 27 établissements bénéficiaires des appuis de la Fenêtre 1 du MCDC à l'utilisation et à la maintenance des équipements installés.

Etat de mise en œuvre des activités de la fenêtre 2

La fenêtre 2 organisera les formations continues de 1100 travailleurs en Appui à la compétitivité et à la productivité des petites et moyennes entreprises du secteur formel principalement dans les secteurs du BTP, du numérique, de l'agro-industrie et de l'énergie. D'autres secteurs prioritaires de l'économie et dont les besoins en compétences sont exprimés sont tout autant concernés. 500 jeunes apprentis seront placés et encadrés au sein des différentes entreprises sélectionnées et celles ayant manifesté leur intérêt à accueillir des apprentis.

a. Précisions

Pour le compte du premier semestre de l'année 2025, il était prévu comme résultats :

- Appui aux travailleurs des sociétés/entreprises (PME/PMI) sélectionnées
- Sélection et placement des jeunes en apprentissage

b. Réalisations

- Recrutement en Janvier 2025 du Cabinet FISCAGEST CONSULTING en vue de la Conduite des opérations de Due Diligence auprès des prestataires de formation proposés par les

entités bénéficiaires des appuis des Fenêtres 2 et 3 du Mécanisme Compétitif de Développement des Compétences (MCDC) du PADESCE
- Mission de Due diligence conduite par le CABINET FISCAGEST
- Session de la PSOAF pour la sélection et à l'affectation définitive des prestataires aux bénéficiaires des appuis des Fenêtres 2 et 3 du MCDC.
- Session de la PSOAF d'examen des requêtes suite à la sélection et l'affectation définitive des prestataires de formation aux bénéficiaires des appuis des fenêtres 2 & 3, partage d'information sur les conventions tripartites et contrats et validation des prochaines étapes.
- Accompagnement à l'élaboration des contrats et conventions
- Recrutement d'une firme chargée de mener les activités de vérification et de suivi de la mise en œuvre des formations financées par le Mécanisme Compétitif de Développement des Compétences (MCDC) du PADESCE **en cours de finalisation.**
- Protocole d'évaluation des capacités d'accueil en apprentissage des entreprises et de recensement/validation des places disponibles en attente de validation par la BM.
- **TDR Mission de due diligence des entreprises d'accueil des apprentis et de mise en place des partenariats dans le domaine de la formation aux titres des fenêtres 2&3 du MCDC / PADESCE en attente d'ANO.**

Perspectives au second semestre 2025

- La signature des conventions tripartites et contrats a débuté et se poursuit. Certains prestataires ont d'ores et déjà enregistré leurs contrats et produit les documents financiers requis.
- Mise à disposition de la ressource financière et lancement des formations.
- Suivi pédagogique des formations
- Mission de due diligence
- Session de la PSOAF en vue de la validation de la liste des entreprises et centres de formation d'accueil des apprentis
- Lancement de l'appel à candidature pour le recrutement des apprentis
- Session de la validation des outils d'apprentissage
- Dépouillement et sélection des apprentis
- Publication de l'appel à candidature pour le recrutement de 500 jeunes pour leur placement en formation par l'apprentissage
- Tenue la session du CAF dédiée et publication des résultats

Etat de mise en œuvre des activités de la fenêtre 3

La fenêtre 3 permettra le renforcement des capacités de 6000 acteurs de l'économie sociale et informelle issus de 200 associations de Très Petites Entreprises, coopératives, groupements d'intérêt commun, syndicats représentant les travailleurs de l'économie informelle… et ce dans tous les secteurs d'activités, y compris de l'artisanat.

a. Prévisions

- Mise en formation de 6.000 acteurs des associations de TPE et organisations de l'économie sociale et du secteur informel

b. Réalisations

- Mission de due diligence menée par le cabinet FISCAGEST auprès des prestataires de formation proposés par les bénéficiaires des appuis des Fenêtre 2&3.
- Finalisation et validation des conventions tripartites et contrats des Fenêtres 2&3.

- Tenue de la session de la PSOAF de sélection et d'affectation définitive des prestataires de formation aux bénéficiaires.
- Session de la PSOAF d'examen des requêtes suite à la sélection et l'affectation définitive des prestataires de formation aux bénéficiaires des appuis des fenêtres 2 & 3.
- Signature en cours des conventions tripartites et contrats

Analyse des écarts de mise en œuvre du MCDC

Au regard de la situation actuelle des fenêtres du MCDC, force est de constater que toutes les activités accusent des retards, et qu'aucun résultat contractuel n'a encore été atteint. Il en est de même pour les décaissements en faveur des bénéficiaires directs des fenêtres qui sont restés muets. Il faut surtout relever le contexte particulier dans lequel le MCDC évolue depuis son entrée en vigueur. La suspension du Mécanisme de janvier à mai 2024 suite à une dénonciation d'un membre de la PSOAF, les multiples plaintes reçues de toute part sur le processus de sélection des prestataires de formation ont plombé les activités. Lors de la RMP, il a été recommandé par la BM de refaire les opérations contestées de due-diligence des prestataires de formation par un cabinet indépendant, afin de crédibiliser le processus en vue de l'organisation sereine des formations dans les fenêtres 2 et 3. Un cabinet a été recruté pour conduire une mission de vérification et contrôle du processus de sélection et de désignation des prestataires. Cette vérification a été complétée 31 mars 2025.

Perspectives au second semestre 2025

- Poursuite de la vérification et de la signature des conventions tripartites et contrats.
- Examen et validation des rapports de démarrage soumis par les prestataires de formation.
- Lancement officiel des formations.
- Supervision des formations avec les équipes ministérielles de méthodologues.
- Examen et validation des rapports de fin de formation de la 1ère vague de la fenêtre 3.
- Rédaction du rapport de la 1ère vague de formation.
- Préparation des outils pour le lancement de la 2ème vague.
- Mission de sensibilisation de proximité pour le recrutement des faîtières dans le cadre de la 2ème vague.
- Lancement de la 2ème vague de recrutement des faîtières de la F3.
- Réception et examen des dossiers de la 2ème vague des bénéficiaires.

4.2.3. Sous composante 2.3. Renforcer les capacités institutionnelles du système de développement des compétences

DLI 6a : Élaboration de la Stratégie Nationale de Développement des Compétences Techniques et Professionnelles

a. Prévisions

Réalisation de l'atelier de rédaction du rapport sur l'état de mise en œuvre de la SNDCTP
Réalisation de l'atelier de validation du rapport de mise en œuvre de la SNDCTP
Recrutement d'un consultant en charge de l'évaluation à mi-parcours de la SNDCTP

b. Réalisations

L'atelier de dissémination de la SNDCTP n'a pas encore eu lieu à date. Toutefois, les résultats contractuels attendus de cette activité sur la période ont déjà été atteints.
Atelier de rédaction de la SNDCTP s'est tenu du 26 au 28 Mars 2025 dans la ville d'Ebolowa. L'atelier de validation s'est tenu le 22 mai 2025 à Yaoundé.

Durée longue d'obtention de l'ANO sur les TDR de recrutement d'un consultant en charge de l'évaluation à mi-parcours de la SNDCTP

DLI 6b : Elaboration du Cadre National de Certifications et de Qualifications

a. Prévisions

Comme prévision, il était attendu au premier semestre de l'année 2025 dans le cadre du DLI6b l'élaboration de deux (02) cadres sectoriels

b. Réalisations

i) le cadre sectoriel a bien fait ressortir un inventaire des certifications où nous notons la présence de plusieurs organismes certificateurs qui sont plus des ministères et rarement les grandes entreprises ou les organisations d'entreprises régies par un accord autour d'une activité

ii) Les éléments clés de la cartographie ressortent bien dans les matrices présentées. Nous observons néanmoins que (i) les niveaux supérieurs des certifications (master et doctorat) ne sont pas documentés dans la cartographie de l'agro-industrie, (ii) les niveaux inférieurs de certification pour les manœuvres par exemple ne sont pas présentés dans la cartographie des BTP ; (iii) Les conditions d'accès ne sont pas précisées dans la cartographie des BTP ; (iv)Le niveau suivant le CNQCP n'est pas précisé dans cartographie de l'agro-industrie.

iii) Des confusions sémantiques ont été observées dans la désignation des modalités d'évaluation des compétences aux fins d'obtention d'une certification.

iv) Pour que l'inventaire des certifications, la cartographie des certifications, l'établissement des passerelles soient permanemment révisés pour enrichissement au regard de la dynamique des compétences sur le marché du travail, il y a lieu de donner une configuration et une légalité à des commissions consultatives ou des branches professionnelles autour des activités de cœur de chaque secteur.

v) Les CSQC des secteurs des BTP et de l'agro-industrie ne précisent pas le mode de codification des certifications.

DLI 7a : Système d'information renforcé et suivi du secteur du développement des compétences

a. Prévisions

Comme prévision, il était attendu pour le second semestre 2025 dans le cadre du DLI7a, la mise en ligne de la plateforme sur les opportunités de formation technique et professionnelle avec des informations sur les EFTP et les programmes du MINEFOP, MINESEC, MINADER et MINEPIA.

b. Réalisations

Effectivité de la mise à jour technique de la plateforme d'information sur les opportunités de formation et de l'application associée ; Accessible via le lien https://traininginformation.cm/ ;

Effectivité de la mise à jour du contenu de la plateforme : Disponibilité (bien que partielle) des informations sur les types de programmes offerts (par spécialités) dans les fiches techniques des CFPT

DLI 7b : Suivi des sortants des dispositifs d'EFTP

I. Prévisions

Comme prévision, il était attendu pour le second semestre 2025 dans le cadre du DLI7b la réalisation de l'enquête de suivi post formation (enquête initiale et à mi-parcours)

II. Réalisations

Cette activité qui a souffert des lenteurs administratives, tant au niveau des procédures de passation des marchés que de la BM pour ce qui est de l'obtention des ANO sur les TdR, la finalement connu un dénouement avec le recrutement de la firme en charge de la réalisation de l'enquête qui est effectif depuis octobre 2024. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre la firme et l'équipe du DLI en vue de la réalisation prochaine de l'enquête. Le rapport est attendu courant juillet 2025.

Analyse des écarts de la sous-composante 2.2

À date, le résultat intermédiaire lié à cette sous-composante et précisément celle relative à l'élaboration des CSCQ accuse des retards sur deux années. Le cadre de résultats affiche uniquement les CSCQ de deux secteurs alors qu'il était attendu les CSCQ des 4 secteurs du projet. En outre, le DLI7b est à la traine avec la situation de référence du suivi des formés, objet du deuxième résultat qui est encore attendu. Ce résultat a été restructuré lors de la dernière revue à mi-parcours. Le troisième résultat de cette activité a été projeté pour l'année 2026.

4.3. Composante 3 : Assistance technique et gestion du projet

Cette composante est organisée autour de deux sous-composantes portant sur : (i) la gestion du projet et le suivi-évaluation ; et (ii) l'assistance technique. La sous-composante 3.1 soutient la prise en charge des salaires des employés, des équipements et des activités de suivi-évaluation de l'unité de coordination, alors que la sous-composante 3.2 soutient des activités clés de renforcement des capacités pour l'atteinte de l'objectif de développement du projet et pour soutenir les réformes sectorielles. Les progrès réalisés dans le cadre de la composante 3 sont jugés modérément satisfaisants lors de la dernière mission de supervision.

4.3.1. Sous composante 3.1 Coordination et suivi évaluation

Coordination : Situation des résultats contractuels du projet

☑ Situation des indicateurs de l'Objectif de Développement du Projet

Tableau 2:Indicateurs des objectifs de développement du projet.

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Cible
Nombre d'élèves inscrits dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général ciblés répondant aux normes essentielles à l'environnement d'apprentissage (nombre)	408 162	300 000	300 000
Nombre de filles inscrites dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général ciblés répondant aux normes essentielles à l'environnement d'apprentissage (Nombre)	192 777	138 000	138 000
Nombre de filles dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général dans les zones défavorisées soutenues individuellement par le projet (Nombre)	13392	10 000	10 000
Augmentation du pourcentage des sortants qui travaillent ou qui travaillent à leur compte 6 mois après l'achèvement de la formation (Texte)		Situation de référence +15 pourcentage points	Situation de référence +15 pourcentage points

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Cible
Augmentation du pourcentage de femmes diplômées qui travaillent ou qui travaillent à leur compte 6 mois après l'achèvement de la formation (Texte)		Situation de référence +15 pourcentage points	Situation de référence +15 pourcentages points
Stagiaires complétant la formation soutenue par la fenêtre 2 du SDF, par sexe (nombre)	0	1 600	1 600
Femmes complétant la formation soutenue par la fenêtre 2 du SDF (Pourcentage)	0	30	30
Stagiaires complétant la formation soutenue par la fenêtre 3 du SDF (Nombre)	0	6 000	6 000
Femmes complétant la formation soutenue par la fenêtre 3 du SDF (Pourcentage)	0	30	30

Commentaire :

Au 30 juin 2025, les trois ODP sur les neufs de la composante 1 sont atteints. La composante 2 dont les 06 ODP sont directement liés aux activités menées par le MCDC affiche une situation peu reluisante du fait des multiples freins rencontrés dans son déploiement.

☑ Situation des indicateurs de résultats intermédiaires du Projet

Tableau 3:Indicateurs des résultats intermédiaires liés à la composante 1 du projet

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Cible fin projet
Taux d'achèvement dans le premier cycle du secondaire dans les établissements secondaires ciblés (Pourcentage)	ND	*59,10*	*59,10*
Taux d'achèvement des filles dans le premier cycle du secondaire dans les établissements secondaires ciblés (Pourcentage)	ND	*58,20*	*58,20*
Pourcentage d'établissements secondaires généraux ciblés qui respectent des normes essentielles à l'environnement d'apprentissage et à l'équité (Pourcentage)	84,23	*80*	*80*
Elèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage (CRI, Nombre)	1204757	*1 575 682*	*1 575 682*
Elèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Femme (CRI Nombre)	470391	*734 056*	*734 056*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage secondaire, total	1 160 681	*1 563 782*	*1 563 782*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage secondaire, femme	455 011	*729 626*	*729 626*
Enseignants recrutés ou formés (CRI, Nombre)	6079	*10 000*	*10 000*

Enseignants recrutés ou formés - Femme (exigence RMS) (CRI, Nombre)	3013	*4 700*	*4 700*
Nombre d'enseignants-chefs et d'enseignants adjoints des établissements secondaires généraux formés et accrédités (Nombre)	1712	*3 350*	*3 350*
Nombre d'établissements secondaires touchés par la présence d'élèves supplémentaires soutenus par le projet (Nombre)	48	*30*	*30*

Commentaire :

De l'analyse des résultats intermédiaires liés à la composante 1 du projet, on note que les deux premiers indicateurs seront calculés au niveau national et seront disponibles d'ici décembre 2025. L'indicateur relatif au Pourcentage d'établissements secondaires généraux ciblés qui respectent des normes essentielles à l'environnement d'apprentissage et l'équité est basé sur la vérification indépendante. L'année 2, 3 et 4 ont été atteints.

Pour les indicateurs relatifs à la formation, l'objectif pour les nouveaux enseignant est atteint pour l'année 2 et 3. La formation de la vague 3 au deuxième semestre 2025 (vague 3 : 4500) va permettre d'atteindre les résultats des années 4 et 5. Pour la formation des chefs d'établissement et adjoints, les résultats sont atteints pour les années 1 et 2 uniquement. Une planification a été faite pour accélérer le plan de formation des cohortes 1(1100), 2(1950), 3(1950), 4 (711). Seuls les résultats des années 3 (cohorte 2) sont à espérer d'ici décembre 2025.

Tableau 4:Indicateurs des résultats intermédiaires liés à la composante 2 du projet

Indicateurs	***2025***		***2025***
	Valeur	***Cible***	***Valeur***
Nouveaux Référentiels développés, validés, approuvés et disponibles chez MINEFOP (Nombre)	45	*45*	*45*
Nouveaux Référentiels développés, validés, approuvés et disponibles chez MINESEC (Nombre)	19	*19*	*19*
Formateurs et personnels d'encadrement formés sur les nouveaux Référentiels approuvés par MINEFOP (Texte)	600	*900 Formateurs*	*900 Formateurs*
	200	*90 personnels d'encadrement*	*90 personnels d'encadrement*
Instructeurs et personnels formés sur les nouveaux Référentiels approuvés par MINESEC (Texte)	460	*400 Enseignants*	*400 Enseignants*
	80	*60 responsables administratifs*	*60 responsables administratifs*
Les étudiants bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Développement de la main-d'œuvre/Enseignement professionnel (TVET), total	**2644**	*4 300*	*4 300*
Les femmes inscrites à de nouveaux cours basés sur les Référentiels soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Pourcentage)	**34%**	*50*	*50*

Étudiants complétant de nouveaux cours sur les Référentiels approuvés par MINEFOP dans les centres publics soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Nombre)	**2644**	*790*	*790*
Étudiants complétant de nouveaux cours sur les Référentiels approuvés par MINESEC dans les EST publics soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Nombre)	ND	*450*	*450*
Étudiants inscrits à de nouveaux cours sur les Référentiels dans des centres privés soutenus par SDF Window 1 (Nombre)	ND	*560*	*560*
Étudiants bénéficiant de stages (Nombre)	ND	*750*	*750*
Femmes bénéficiant de stages (Pourcentage)	ND	*45*	*45*
Stagiaires bénéficiant d'un apprentissage (Nombre)	ND	*500*	*500*
Entreprises bénéficiant de la fenêtre 2 (Nombre)	ND	*100*	*100*
Renforcement du système d'information et de suivi du secteur de développement des compétences (Texte)	Version mise à jour du site Web et de l'application disponible	*Version mise à jour du site Web et de l'application disponible*	*Version mise à jour du site Web et de l'application disponible*
Amélioration de la planification stratégique et gestion du DCTP	Cadre sectoriel de certification et qualification mise en œuvre dans deux secteurs du projet (agro-industrie et BTP)	*CNCQ pour les EFTP finalisé et approuvé par MINEFOP pour chacun des secteurs économiques du projet disponibles*	*CNCQ pour les EFTP finalisé et approuvé par MINEFOP pour chacun des secteurs économiques du projet disponibles*
Les étudiants bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Développement de la main-d'œuvre/Éducation professionnelle (TVET), Total		*4 300*	*4 300*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Éducation de base et continue des adultes, femme		*2 150*	*2 150*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - éducation de base et continue pour adultes, total		*7 600*	*7 600*

Commentaire :

Aux vues du tableau qui précède, sur les 20 indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2, seuls 4 ont bougé, notamment ceux relatifs aux référentiels de formation basés sur l'APC qui ont été élaborés par le MINEFOP (45/45) et le MINESEC (19/19). Ceux relatifs à la formation des formateurs ou enseignants sur les référentiels basés sur l'approche APC pour le MINEFOP (600/900) et (460/400) pour le MINESEC.

Cette composante est fortement impactée par les retards observés au niveau du MCDC, précisément dans la mise en œuvre des activités des fenêtres. La fenêtre 1 connaît un démarrage en demi-teinte dans la mise en œuvre des activités, la sélection et d'appui aux EFTP, les difficultés rencontrées au niveau de la due diligence et l'élaboration des DOA. Cette prestation mitigée de la fenêtre 1 a eu des répercussions notables sur la présentation du cadre de résultats. Toutefois, les perspectives sont optimistes avec la restructuration du projet et le recrutement d'un consultant pour

l'élaboration des DAO et la réception des projets d'établissement des EFTP publics qui devront faire l'objet de validation par la Plateforme. Les premiers appuis devraient avoir lieu courant deuxième semestre 2025. Les lenteurs observées dans les fenêtres 2 et 3 n'en sont pas restes puisqu'elles sont à l'origine de la stagnation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2.

Tableau 5:Indicateurs des résultats intermédiaires liés à la composante 3 du projet

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Valeur
Achèvement de l'évaluation d'impact sur les activités d'autonomisation des filles (Texte)	ND	Évaluation d'impact final disponible	Évaluation d'impact final disponible
Inclusion de contenus spécifiques au genre dans chaque référentiel et dans chaque module de formation des enseignants (Oui/Non)	Oui	Oui	Oui
Kit de sensibilisation SGBV disponible pour les parties prenantes SDF (Oui/Non)		Oui	Oui
Rapport d'évaluation du SDF (Oui/Non)	Non	Oui	Oui
Evaluation à mi-parcours terminé (oui/non)	Oui	Oui	Oui
Ensemble de matériel continu de perfectionnement professionnel pour les enseignants du secondaire général développés (Oui/Non)	Oui	Oui	Oui
Une plate-forme d'intermédiation pour l'accès à l'emploi est disponible (Oui/Non)		Mis à jour la plate-forme d'intermédiation de l'emploi pour l'accès à l'emploi est opérationnelle	Mis à jour la plate-forme d'intermédiation de l'emploi pour l'accès à l'emploi est opérationnelle
Nombre d'établissements d'enseignement secondaire et d'EFPT qui ont élaboré leur projet scolaire ou un projet d'établissement du MCDC en utilisant une approche communautaire (Nombre)	441	310	310

4.3.2. Sous composante 3.2 Assistance technique

Sauvegardes sociales

Prévisions juin 2025	Réalisations juin 2025	Difficultés/Défis
Mise en œuvre du plan en faveur des peuples autochtones (PPA)	Mission de collecte des souches et des attestations de non disponibilité des actes de naissances réalisée	Accès difficile dans les localités de collecte des informations Non disponibilité des souches dans les centres d'état civil
Signature des codes de conduites VBG /EAS/HS	Signature des codes de conduites VBG /EAS/HS	
Vulgarisation du numéro vert	Numéro vert vulgarisé	Vulgariser le numéro vert auprès de toutes les parties prenantes du projet
Recruter OSC/ONG chargées de l'accompagnement des	Contrat de l'ONG signé	Mobilisation de l'ONG pendant les vacances

survivants(es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des comités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP		
Communication sur les EAS/HS/VBG et les circuits de référencement	Les supports de communication produits et diffusés	
Mission de finalisation du screening et des PGES pour les EFTP	27 PGES spécifiques réalisés	Réalisation 100%
Traitement des plaintes et réclamations et enregistrement des plaintes dans la plateforme	116 plaintes traitées et 176 plaintes enregistrées dans la plateforme	98% des plaintes liées au traitement et procédures de traitement longues

Tableau 6. Résumé des statistiques de suivi des plaintes du MGP général

	Indicateurs	Nombre de plaintes
i.	Nombre de plaintes reçues au cours de la période indiquée dans ce rapport ;	10
ii.	Nombre de plaintes résolues et dans quels délais ;	10
iii.	Nombre de plaintes en suspens à la fin de la période indiquée dans ce rapport et comparaison avec la dernière période ; et raison du suspens ;	27
iv.	Temps de réponse respecté après réception de la plainte et nombre de plaintes résolues dans un temps plus long et pourquoi ;	02 semaines
v.	Plaintes résolues en % du nombre reçues ;	100%
vi.	Nombre de clôture des plaintes enregistrés ;	100%
vii.	Type de documents attestant la résolution du problème	Communiqué PSAOAF
viii.	Nombre de solutions mises en œuvre sur le nombre de solutions objet de plaintes durant le période écoulé ;	**1/1**
ix.	Nombre de plaintes non résolues et explications ;	27 environs. Les plaintes non résolues sont celles qui ont été reçues à travers le numéro vert et qui sont en cours de traitement. Ce sont notamment celles liées aux formations du DLI 5 a dont certains participants non satisfaits sont toujours en attente de la régularisation de leur situation et les dernières sont celles des Experts ayant participé dans certaines activités du PADESCE tels que les recrutements des Experts PADESCE et certaines commissions soient de recrutement des prestataires soient de validation des rapports

x. Nombre de suggestions et de recommandations reçues par l'UCP en provenance des comités de gestion des plaintes et/ou autres acteurs locaux ;	**RAS**
xi. Nombre et type d'activités de dissémination sur le MGP ;	01
xii. Autre aspect pertinent (expliquez).	**RAS**

Communication

Plusieurs activités ont été validées et planifiées dans le PTAB 2025 concernant la communication du PADESCE. Au niveau de la confection des outils de communication, 10.000 dépliants ont été confectionnées pour la vulgarisation de la plateforme numérique sur les opportunités de formation techniques et professionnelles mise sur pied par le Projet. Par ailleurs, deux documentaires vidéo sont en cours de réalisations. L'un porte sur les interventions du PADESCE auprès des bénéficiaires et l'autre sur les réformes institutionnelles implémentées par le Projet.

Sur le plan événementiel, le PADESCE a participé l'édition 2025 du Salon de l'Action Gouvernementale. Le projet a profité de cet espace pour présenter au grand public à travers plusieurs supports confectionnés pour l'occasion, les réalisations effectives du gouvernement à ce jour, en matière d'amélioration de l'environnement d'apprentissage et de développement des compétences. Ce fut une occasion également de disséminer les supports de communication confectionnés pour la vulgarisation de la plateforme CAM-TVET, la sauvegarde sociale et environnementale ainsi que les actions entreprises pour lutter contre les discriminations et les violences basées sur le genre en milieu d'apprentissage.

Afin de donner une plus grande visibilité aux réalisations du PADESCE, le recrutement d'une agence de communication pour la gestion des diffusions dans les médias, est en cours de finalisation.

Ce recrutement permettra de donner un plus grand retentissement médiatique à l'activité de communication des Maîtres d'Ouvrage du Projet qui est projetée après la tenue du COPIL de juillet 2025.

Pour ce qui est de la communication digitale, le site internet du PADESCE ainsi que ses pages Facebook et LinkedIn sont régulièrement mises à jour à travers le suivi et le relais des activités menés autant sur le terrain que dans les administrations.

5. Suivi des principales recommandations du projet

Statut			
Non démarré/En difficultés	**En cours**	**En cours avec retard**	**Terminé**

Composante	Actions clés	Deadline	Responsables	Statut	Commentaires
DLI 1 : Etablissements d'enseignement secondaire général qui respectent les standards de qualité pertinentes pour la qualité de l'environnement d'apprentissage et l'équité	Les projets d'établissements et les transferts pour les 30 nouveaux établissements octroyé en mai et vérification en octobre	15 mai, 2025	Point focal DLI 1		Dans l'ensemble, tous les projets d'établissement sont validés. Le processus pour le transfert est en cours.
	Mise à disposition des fonds aux 380 écoles bénéficiaires dès la rentrée scolaire de septembre 2025	31 septembre, 2025	Point focal DLI 1		En attente du rapport sur l'utilisation effective de la deuxième tranche des ressources mise à la disposition des établissements scolaires TDR de la mission d'utilisation des fonds transmis à la BM le 04 août 2025 pour ano.
	Mise en place des espaces sûrs	Immédiat	Point focal DLI 1/SSS		Mise en place progressive.
	Finaliser la distribution des tableaux numériques	Immédiat	DESG/MINESEC		RAS
	Renforcer la signature des codes de conduite dans le littoral et le centre	Immédiat	Point focal DLI 1/SSS		Campagne massive des chefs d'établissement à la signature de ces codes de conduite : relais dans les fora sur la nécessité de convaincre les enseignants à signer les codes de conduite.

	Continuité des appuis aux 15 000 filles vulnérables	30 septembre, 2025	MINESEC		Sera fait lors des prochains transferts en septembre 2025
DLI 2 : formation et accréditation des chefs d'établissement (CE)	Signature du cadre réglementaire pour la formation et l'accréditation des chefs d'établissement et leurs adjoints (circulaire de Madame le MINESEC)	Immédiat	Point focal DLI 2		Document signé le 27 mai 2025
	La feuille de route pour l'évaluation du programme	30 mai, 2025	Point focal DLI 2		Une première mouture est en cours. Une réunion est prévue le 07 août 2025 pour échanger sur la feuille de route. Une réunion à ce sujet avec la BM serait nécessaire.
	Evaluation du programme sur la première cohorte (enquête auprès des formateurs, utilisateurs, entretiens auprès des enseignants, des chefs d'établissement, observations en situation réel.)	30 juillet, 2025	Point focal DLI 2		Sera fait courant août 2025
	Vérification des 2100 de la vague 2 au mois d'octobre-novembre	15 novembre, 2025	Point focal DLI 2 et Coordination PADESCE		Se fera au moment opportun
	Finaliser le MOU entre le MINESEC et le MINESUP pour l'implémentation des modules de formation des chefs d'établissements	30 juillet, 2025	Point focal DLI2		Le DLI2 sont en discussion avec l'Ecole normale.
DLI 3 : Programme d'imprégnation des nouveaux enseignants	Evaluation du programme (enquête auprès des formateurs, utilisateurs, entretiens auprès des enseignants, des chefs d'établissement, observations en situation réel.)	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Rapport transmis à l'UCP le 19 mai 2025
	Vérification de la vague 3 pour 4500 enseignants	15 novembre, 2025	Point focal DLI3		Se fera au moment opportun
	TDR pour l'interconnectivité des établissements de l'extrême-nord	17 avril 2025	Point focal DLI3		TDR en cours d'élaboration par l'Equipe du DLI3.

					Beaucoup de lenteurs malgré les rappels. Une réunion à ce sujet serait nécessaire.
	Capter l'effectif des élèves encadrés par les enseignants bénéficiaires de la formation, pour renseigner l'indicateur du cadre de résultat	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Les données sont disponibles sur la plateforme kobo tool box élaborés par le MINESEC
	Programme de coaching + costing	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Un draft de Document est disponible
	Finaliser le MOU entre le MINESEC et le MINESUP pour l'implémentation des modules de formation des enseignants débutants dans les écoles normales	30 juillet, 2025	Point focal DLI3		En discussion avec l'Ecole normale
DLI 4 : Développement et utilisation de nouveaux Programmes de formation basés sur l'approche par les compétences (APC) pour le MINEFOP (4a) et le MINESEC (4b)	4a Accélérer l'implantation de la deuxième et troisième vague soit 45 référentiels	15 juin, 2026	Point focal DLI 4a		39 référentiels de formation sont déjà implantés. Il reste 6 référentiels à cause des effectifs des apprenants réduits et le plateau technique
	4a. Distribution des 45 référentiels auprès des établissements bénéficiaires	Immédiat	Point focal DLI 4a		En attente du lancement du marché pour la première vague des référentiels
	4b Signature des textes réglementaires pour l'application des référentiels MINESEC en collaboration avec la Division des affaires règlementaire (DAR) au premier ministère	Immédiat	Point focal DLI 4b		Les textes sont finalisés, l'atelier de validation avec la communauté éducative prévu en septembre 2025. En principe, cet atelier conditionne la transmission au Premier Ministère. Parallèlement, l'équipe DLI a introduit de manière informelle les textes auprès de quelques responsables chargés d'examiner ce dossier dans les Services du Premier Ministre et attend leur réaction.

DLI 5a : Formation des enseignants du MINEFOP (5a)	Partage des TDRs pour la formation spécifique pour les formateurs des centres dans lesquelles on implante les référentiels	Immédiat	Point focal DLI 5a et 4a		En cours d'élaboration. La liste des formateurs concernés a été toilettée et additionnée à celle des formateurs des centres de formation professionnelle de la F1. De cette fusion il ressort que 286 formateurs sont pressentis pour bénéficier de la formation offerte dans le cadre du DLI5a. A cet effectif sera rajouté 100 cadres administratifs dont les profils ressortent dans le plan d'action de la formation. La liste de ces acteurs est attendue des délégations régionales ainsi que des points focaux pour finalisation desdits TDR
DLI 5b : Formation des enseignants du MINESEC (5b)	Partager avec la banque les textes qui autorisent l'élaboration de ces manuels par le MINESEC + le plan d'action	Immédiat	Point focal DLI 5b/BM		Sujet discuté à la dernière mission de supervision. Il n'existe pas de texte. Dans les attributions du MINESEC, il est prevue l'élaboration des manuels. Pour éviter les problems de droits d'auteurs, le MINESEC envisage de faire signer aux redacteurs de manuels qui seront recruté que les manuels élaborés restent la propriété du MINESEC. Activité prévue en 2026

DLI6a : stratégie nationale de développement des compétences (SNDC)	Transmission du rapport de mise en œuvre de la SNDCTP	Immédiat	Point focal DLI 6a/unité de coordination		Transmis à la BM le 17 avril 2025
	Partager TDRs pour le recrutement du consultant qui appuiera la revue à mi-parcours de la SNDCTP	Immédiat	Point focal DLI 6a/unité de coordination		TDRs reçu l'ano. La procédure est en cours. Lenteur au niveau de la procédure.
	Création du groupe thématique SNDCTP à l'intérieur de la sous-commission éducation et formation pour le pilotage de la SNDCTP	Immédiat	MINEPAT/MINEFOP/BM		En cours. Recommandations à la dernière revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et formation.
DLI6b : cadre national de certification et de qualification (CNCQ)	Partage du texte sur l'endossement du CNCQ par les services du premier ministère	30 juin, 2025	Point focal		Les textes ont été partagés avec l'équipe thématique qui a fait des observations. Un atelier de consolidation est prévu avant sa transmission aux services du premier ministère (Mr Ndongo). Cet atelier a été budgétisé dans le PTAB 2025 révisé.
	Transmission du rapport sur la cartographie des formations pour le secteur de l'énergie et numérique	Mai 30, 2025	Point focal DLI 6b/ unité de coordination		Rapport provisoire agro-industrie et BTP transmis le 07 mai 2025
DLI7a : Renforcer le système d'information du secteur du développement des compétences	Ajuster la plateforme (durée des formations, cout de formation, autres couts tels que la matière d'œuvre, les couts de pratique, image/vidéo des centres, etc)	immédiat	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Les enrichissements ont été faites sur la plateforme. Les responsables des structures de formation ont été sensibilisés. Plus de 2000 comptes ont été créés et la création des comptes se poursuit.
	Rédiger une note de la stratégie de communication pour vulgariser auprès des cibles	Mercredi 16 avril	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Stratégies de communication sur la plateforme CAM TVET transmis à la BM le 17 avril 2025.

	Rendre l'application mobile connexe téléchargeable sur playstore/appstore	immédiat	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Ok
DLI7b : Etudes de suivi des sortants	Rapport provisoire baseline tracer study	6 juin 2025	Responsable DLI 7b		Le rapport provisoire a été transmis au projet. L'équipe thématique a fait des commentaires. En attente de l'atelier d'examen et consolidation des commentaires
	Mise en place d'un dispositif simple de suivi des sortants des 80 centres du MINEFOP et remonter des informations de façon systématique	30 avril, 2025	Responsable DLI 7b/BM		Après échanges avec les Chefs de structures, la fiche de suivi des sortants des EFTP n'était pas connue. La mission du DLI7a dans les dix régions a permis d'amorcer la sensibilisation et la mise à disposition de ladite fiche, auprès de Délégués Régionaux et les responsables de structures présents à cette activité. **On a un retour timide des fiches**.
Sous-composante 2.2 (IPF) : Skill Development Facility (SDF)	Obtenir les attestations de prise en charge pour l'exonération des droits de douanes pour l'acquisition des équipements	Immédiat	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Le projet a reçu le retour du MINEPAT. **La décision du MINEPAT n'a pas été favorable à la délivrance des attestations de prise en charge pour l'exonération des droits de douanes pour l'acquisition des équipements**
	Procéder au recrutement d'une firme pour le suivi évaluation des formations -fenêtre 2 & 3	15 mai 2025	Banque		Les TDR ont reçu l'ANO de la BM. Processus en cours de passation des marchés : AMSI

					publié le 10 juin 2025. Le RAMI est disponible
	Transmission des TDRs pour l'atelier de validation de la F2 et F3	21 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		L'atelier s'est tenu du 29 au 30 avril 2025.
	Elaborer une note pour identifier les programmes de formation prioritaires dans le cadre de la mobilisation du secteur privé	30 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Réalisée et TDR élaboré
	Mettre à jour le manuel de procédures pour refléter les changements sur le mécanisme de financement entre autres	15 novembre, 2025	Unité de coordination /MP MCDC/plateforme		Activité réalisée à 80%. Reste relecture et validation
	Intégrer une clause dans la convention pour l'ouverture d'un compte dédié qui recevra les 30% en numéraire du bénéficiaire et les 70% du PADESCE pour les F2	15 juin, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Dispositions annulées
	Elaborer un manuel pour l'utilisation des autres catégories de dépenses du MCDC (autre que les équipements et réhabilitation)	25 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Une première mouture a été produite et transmise à la BM le 25 juillet 2025 pour ANO
	Préparer la stratégie de PM et le retroplanning des activités du MCDC	Immédiat	Secrétariat SDF		Stratégie élaboré et validé par la BM. Reste le retro planning..
Composante 3	Partager les résultats de l'étude sur les bornes emplois par le BIT	30 mai, 2025	Point focal FNE, Unité de coordination		Document transmis à la BM le 03 juin 2025.
	Partager les TDRs pour analyse diagnostique sur le système NEFYSYS et le développement de l'application + plan d'action/retroplanning	25 avril, 2025	Point focal FNE, Unité de coordination		Une réunion a été organisé avec la BM pour discuter des TDR transmis par le FNE et le système NEFYSYS. Après les commentaires de la BM, le FNE avec l'appui de l'informaticien junior ont été révisés les TDR. TDR transmis à la BM pour ano.
	Finaliser le recrutement de l'assistance technique sur l'étude sur la gestion	Immédiat	MINESEC/ Unité de Coordination/BM		Des discussions techniques se sont faites entre le MINESEC

	rationnelle des ressources humaines au MINESEC				et la Banque mondiale sur les TDR. TDR révisés et transmis à la BM
Gestion du projet	Transmission de la requête pour la restructuration et l'extension du projet	22 avril, 2025	Unité de Coordination		Document signé le 06 mai 2025 et transmis à la Banque mondiale
	Finalisation et partage des nouvelles activités arrêtées + costing	Immédiat	MINESEC/MINEFOP/ Unité de Coordination		Une mouture a été partagé avec la Banque mondiale
	Mettre des pôles de saisi- à chaque pôle de formation, un point focal qui remonte au jour le jour sur la présence effective et le superviseur remonte les ordres de mission.	à chaque formation	Service financier PADESCE		Activité menée au niveau des DLI 2, 3 et 5a
	Mise à jour du manuel de procédures sur les modalités de paiement pour les formations de masse	Immédiat	Point focal DLI3/ Coordination PADESCE		Non réalisée
	Finalisation des recrutements (QHSE, SPM, ARSE)	Immédiat	Unité de Coordination		QHSE : RAMI +interviews combinés finalisé et signés. Phase de ne négociation du contrat en cours. SPM : Recrutement terminé. ARSE : ANO sur le RAMI révisé transmis à la BM le 26 juin 2025. RAMI combiné en cours de finalisation.
	Recrutement du tech-expert pour la migration Tompro	15 mai 2025	Unité de Coordination		Recrutement terminé. Travail en cours.
	Assainissement de la base comptable	15 mai 2025	RAF		En cours, les saisies de janvier à mars ont été finalisés, avril est en cours et les saisies de 2024 les apurements se poursuivent. Réalisée
	Partager le plan d'action pour l'amélioration des performances de la PM (y compris le STEP)	Immédiat	SPM		

	Produire un état actualisé de la gestion des contrats	Immédiat	RAF		Achevé, l'état actualisé de la gestion des contrats est disponible.
	Intégration des fonds de contrepartie dans le système	15 mai 2025	RAF		En cours, intégration partielle des FCP.
	Organiser une session de renforcement des capacités sur le module gestion des contrats	15 mai 2025	Passation/banque		En cours. TDR disponible
	Renforcer le rôle des relais régionaux dans la mise en œuvre du projet	Immédiat	Unité de Coordination		Les relais régionaux aujourd'hui sont connus que ce soit pour le MINEFOP ou le MINESEC. Ils participent dans la mise en œuvre des activités DLI
	Réaliser un diagnostic sur le serveur et l'imprimante et mettre en place un système d'archivage en réponse aux recommandations de l'auditeur interne	Immédiat	Informaticien		Réalisée
	Proposition de révision au cadre de résultat	Immédiat	Unité de Coordination		Ce travail sera transmis le 08 août 2025
	Adapter les PGES aux spécificités de chaque projet d'établissement	30 avril 2025	SSS		Réalisée
	Mettre à jour les clauses E&S	Immédiat	SSS		Réalisée
	Clarifier la situation des constructions en cours dans les structures proposées pour la réhabilitation (litiges, propriété, etc.)	Immédiat	Délégation départementale / PADESCE		RAS
	Recruter une maitrise d'œuvre pour le suivi des travaux de réhabilitations	30 juin 2025	SSS/Etablissements/ CTD/Délégation		RAS
	Exporter la base de données Excel des plaintes vers le eFeedback et l'utiliser systématiquement pour l'enregistrement des plaintes	Immédiat	SSS		La base de données a été exportée le 09 mai 2025

	Instruire les chefs d'établissements à se rapprocher des centres d'état civil pour faciliter l'obtention des actes de naissance pour les 140 élèves autochtones de la liste à jour consolidée avec la DOVAS du MINESEC	30 mai 2025	DLI1/SSS		En cours les Délégués Départementaux (Haut Nyong, Ocean, Dja et Lobo, Kadey et Boumba et Ngok) du MINESEC ont effectué une mission de collecte des souches et autres informations du 05 au 07 mai 2025 mais des souches ne sont pas disponibles. Certaines attestations ont été reçues
	Transmettre à la Banque un planning d'intervention de l'ONG chargée de l'accompagnement sur les VBG/EAS/HS	01 mai 2025	SSS		Réalisée. Le planning a été transmis à la BM
	Elaborer et mettre à jour un tableau de bord Excel de tous les relais HSE/points focaux MGP du projet	30 juin 2025	SSS		En cours (le tableau de bord est en cours d'élaboration)
	Elaborer et mettre à jour un tableau de bord Excel des signataires des codes de conduite VBG/EAS/HS	30 juin 2025	SSS		En cours (le tableau de bord est en cours d'élaboration). L'enregistrement des enseignants et autres personnels ayant signés les codes de conduite va se poursuivre dès la rentrée scolaire prochaine (année 2025-2026)

6. Difficultés et contraintes

Les principales difficultés et contraintes ayant entravé la mise en œuvre du projet au cours du deuxième trimestre sont reprises dans les lignes suivantes :

Sur la passation des marchés :

- Quelque retard dans le traitement de demande d'ANO.
- Faible synergie des différents intervenants dans la mise en œuvre du PPM.
- Retard notoire dans le lancement des Appels d'Offres de la fenêtre 1 du MCDC.
- la planification des marchés est faiblement respectée du fait de la faible maturation des activités.
- des retards sont constatés au cours de la phase de sélection au niveau de la Commission Spéciale de Passation des Marchés lors de l'examen et l'approbation des dossiers.
- La non transmission dans les délais des éléments de passation des marchés par les spécialistes (exple les TDR ou spécifications);
- Le non-respect des délais par les sous-commissions d'analyse mises en place (indisponibilité);
- L'inadéquation entre les profils des membres et les domaines des sous-commissions dans lesquels ils interviennent ;

De manière globale :

- La faible couverture internet qui compromet la phase de formation à distance chez de nombreux enseignants débutants qui doivent alors doublement s'investir lors des regroupements en présentiel pour rattraper les apprentissages ciblés par le distanciel.
- La prise en charge des participants qui reste laborieuse ; ce qui démotive et ternit l'image du Projet pourtant fort apprécié par les concernés ;
- L'indisponibilité de la mise à disposition des structures de formation, des équipements et matériels par le MCDC n'a pas permis aux structures d'implanter les référentiels convenablement à l'esprit de l'ingénierie de formation ;
- Les retards dans la mise à disposition des fonds de contre partie

4.1. Perspectives

En perspectives, il est prévu pour le second semestre de l'année 2025 de mise en œuvre du Projet:

- la réalisation des transferts monétaires aux établissements ciblés, comme incitation pour l'atteinte des standards de qualités (3 800 000 000 FCFA et l'appui aux filles vulnérables (716 678 000FCFA) ;
- L'évaluation de la programmation de formation des chefs d'établissement et adjoints et la formation de la deuxième cohorte de chefs d'établissement et adjoints pour atteindre 75% de la cible et ainsi rattraper les années 3 ;

- la formation des 4500 enseignants débutants restants en trois vagues de 1500 chacune (de mars à juin 2025) car la plateforme étant déjà disponible et les formateurs ont déjà acquis une expérience signifiante dans la formation ;
- L'élaboration des outils pédagogiques et les manuels de formation, permettront aux formateurs de mieux exploiter lesdits référentiels tandis que celles portant sur la révision des référentiels de formation des CFPE, CFM et SAR/SM permettent d'améliorer la qualité de la formation dans les structures publiques du MINEFOP.
- le développement des leçons modèles à l'intention des enseignants afin de combler les lacunes observées auprès de ces derniers lors des séminaires de formation à l'utilisation desdits 19 référentiels de formation, organisés dans le cadre du DLI5b ;
- la formation de la quatrième cohorte portant sur 300 Formateurs et 20 personnels d'encadrement ;
- l'implantation dans les 16 établissements du MINESEC accrédités, des leçons modèles prévues dans le DLI4b, afin de renforcer davantage les capacités des enseignants dans la préparation, la conduite et l'évaluation des leçons selon l'APC ;
- la réalisation des travaux de réhabilitation et l'acquisition des équipements aux profit des 26 établissements d'EFTP bénéficiaires de la fenêtre 1 du MCDC ;
- l'octroi des chèques formation à la 1000 apprenants issus des structures privés avec l'appui du guichet 1 du MCDC ;
- la mise en œuvre du programme d'apprentissage au profit de 500 jeunes apprentis bénéficiant des appuis de la fenêtre 2 du MCDC ;
- l'organisation des formations continues au profit de 1100 travailleurs issus des PME/PMI bénéficiaires des appuis de la fenêtre 2 du MCDC ;
- l'organisation des formations continues au profit de 6000 personnels issus des acteurs de l'économie sociale et informelle, ainsi que les membres des PME/PMI ;
- l'évaluation à mi-parcours de la la stratégie nationale du DCTP ;
- l'élaboration des Cadres Sectoriels de Certification et de Qualification sont élaborés dans les deux autres secteurs,
- la finalisation de l'enquête de suivi post formation objet du DLI7b et la publication des résultats de l'enquête par l'ONEFOP

ANNEXES

ANNEXE 1-TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES ENGAGEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Banques IDA Crédit	**23 367 592 852**	
Compte Désigné Crédit IDA	2 060 400 842	
Compte DLI Crédit IDA	21 307 192 010	
Total TRESORERIE	**23 367 592 852**	
Sous-Total Solde d'ouverture	**23 367 592 852**	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		**239 626 864**
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		**105 626 117**
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	**465 124 839**	**39 049 122 026**
Avance Initial Crédit IDA		751 647 210
DRFs Crédit IDA	434 628 519	3 146 433 118
DPDs Crédit IDA	30 496 320	66 815 357
Remboursement des DLIs		35 084 226 341
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	**122 024 588**	**352 891 992**
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	122 024 588	241 420 136
Etat FCP/Basket Fund		111 471 856
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	**-30 733 635**	**79 983 871**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Interets Créditeurs CAA	-30 733 635	64 984 610
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinacements		14 999 261
Total RESSOURCES	**556 415 792**	**39 827 250 870**
Financement Total	**556 415 792**	**39 827 250 870**
Solde disponible	**23 924 008 644**	**39 827 250 870**
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		**238 405 744**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		238 405 744
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		**105 626 117**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	**1 564 936 292**	**19 481 750 849**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	593 220 524	11 544 374 038
Appui au développement du système de compétences	646 972 063	4 140 743 313
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	324 743 705	3 796 633 498
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	**7 933 990**	**432 054 838**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	3 999 955	32 981 733
Appui au développement du système de compétences		104 970 668
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	3 934 035	294 102 437
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois		

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)		
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	**1 572 870 282**	**20 257 837 548**
Total des dépenses	**1 572 870 282**	**20 257 837 548**
Solde disponible moins les dépenses	**22 351 138 362**	**19 569 413 322**
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	**22 351 138 362**	**19 569 413 322**
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	2 047 136 993
Compte DLI Crédit IDA	19 735 583 298	19 735 583 298
Total des soldes de clôture	**21 782 720 291**	**21 782 720 291**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 2-TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOU RCES DÉCAISSEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Banques IDA Crédit	**15 404 817 388**	
Compte Désigné Crédit IDA	2 060 400 842	
Compte DLI Crédit IDA	13 344 416 546	
Total TRESORERIE	**15 404 817 388**	
Sous-Total Solde d'ouverture	**15 404 817 388**	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		**239 626 864**
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		**105 626 117**
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	**465 115 839**	**32 834 690 352**
Avance Initial Crédit IDA		2 500 000 000
DRFs Crédit IDA	434 619 519	3 146 424 118
DPDs Crédit IDA	30 496 320	66 815 357
Remboursement des DLIs		27 121 450 877
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	**122 024 588**	**352 573 936**
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	122 024 588	241 420 136
Etat FCP/Basket Fund		111 153 800
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	**-30 733 635**	**76 877 113**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Interets Créditeurs CAA	-30 733 635	61 877 852
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinacements		14 999 261
Total RESSOURCES	**556 406 792**	**33 609 394 382**
Financement Total	**556 406 792**	**33 609 394 382**
Solde disponible	**15 961 224 180**	**33 609 394 382**
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		**239 626 864**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		**105 626 117**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	**2 022 264 765**	**19 064 634 416**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	724 195 638	11 836 251 848
Appui au développement du système de compétences	881 592 798	3 664 128 895
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	416 476 329	3 564 253 673
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	**119 014 588**	**364 167 197**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	28 981 778	32 981 733
Appui au développement du système de compétences	50 200 000	91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	39 832 810	239 436 503
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois		**15 394 961**

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)		15 394 961
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	**2 141 279 353**	**19 789 449 555**
Total des dépenses	**2 141 279 353**	**19 789 449 555**
Solde disponible moins les dépenses	**13 819 944 827**	**13 819 944 827**
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	**13 819 944 827**	**13 819 944 827**
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	2 047 136 993
Compte DLI Crédit IDA	11 772 807 834	11 772 807 834
Total des soldes de clôture	**13 819 944 827**	**13 819 944 827**

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 3-TABLEAU DE CONTROLE DE COHERENCE

Liste des controles de cohérence à effectuer sur les états financiers du RSF

NB = **Seules les celulles jaunes sont à renseigner**. Toute valeur différente de 0 dans la colonne"Ecart" doit être obligatoirement commentée et justifiée
Cet état de controle devra figurer en annexe des RSF et transmis avec la version électronique du RSF

					Ecart	Sources	Commentaires
Controle 1	Soldes de trésorerie	Solde Ouverture Trim (T)	Solde de Clôture Trim Précédent (T-1)		-	Tab Emplois ressources	
		15 404 817 388	15 404 817 388				
Controle 2	Rapprochement Financement T Client connection	Financement Reçu T Comptabilité	Financement Reçus T Client connection		91 290 953	Tab Emplois ressources	Ecart ici corresponds aux ressources Fonds de contrepartie FCFA 122 024 588 et la variation négative des intérêts
		556 406 792	465 115 839				
Controle 3	Rapprochement Financement Cumul Client connection	Financement Reçu Cumulé Comptabilité	Financement Reçu Cumulé Client connection		(7 188 097 674)	Tab Emplois ressources	Cet écart correspond au remboursement de DLI 001/2025 passé dans CC le 25/06/2025 et reçu dans nos comptes le 03/07/2025 pour FCFA 7 962 801 704, les
		33 609 394 382	40 797 492 056				
Controle 4	Vérif Cumul des Financements reçus	Financement T	Financement Cumulé T-1	Financement cumulé Fin T	-	Tab Emplois ressources	
		556 406 792	33 052 987 590	33 609 394 382			
Controle 5	Vérif Cumul des dépenses	Dépenses T	Depenses Cumulé T-1	Dépenses cumulé Fin T	-	Tab Emplois ressources	
		2 141 279 353	17 648 170 202	19 789 449 555			
Controle 6	Rapprochement Solde Tréso Calculé	Solde Trésorerie Calculé	Solde Trésorerie Calculé cumulé		-	Tab Emplois ressources	
		13 819 944 827	13 819 944 827				
Controle 7	Rapprochement Tréso Comptabilité	Solde Trésorerie Calculé	Solde Grand livre de Banque		-	Tab Emplois ressources/Comp-tabilité	
		13 819 944 827	13 819 944 827				
Controle 8	Rapprochement bancaire	Solde Trésorerie Calculé	Solde relevé bancaire		72 646 688	Tab Emplois ressources/Relevé bancaire	Variation entre les suspends des Etats de Rapprochement Bancaire.
		13 819 944 827	13 747 298 139				
Controle 9	Coherence Dépenses T Tableaux financiers (E&R/UF)		Total dépenses T du Tableau Utilisation des fonds		-	Tab Emplois ressources/Tab Utilisation des fonds	
			2 141 279 353				
Controle 10	Coherence Dépenses cumulées Tableaux financiers (E&R/UF)		Total dépenses Cumul du Tableau Utilisation des fonds		15 394 961	Tab Emplois ressources/Tab Utilisation des fonds	Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)
			19 774 054 594				

ANNEXE 4-TABLEAU DE SUIVI BUDGÉTAIRE

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BUDGET INITIAL PAR SOUS ACTIVITES - Analyse du Budget par COMPOSANTE, SOUS COMPOSANTE : Exercice Comptable du 01/01/2025 au 31/12/2025 - Site : 01 Siege

Financement : Tous | **ACT : Tous** | **Période du 01/04/2025 Au 30/06/2025**
ETABLIS : Tous | **Poste : Tous** | **Monnaie : XAF**
MéMoires : Inactif | **CPTE : Tous** | **Type Budget : D**

Avec Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2025						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalisations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
1	Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	597 220 479		597 220 479	2 123 543 709	1 526 323 230	28,12	13 983 492 776	13 386 272 297	4,27
11	Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans	333 897 993		333 897 993	129 308 823	-204 589 170	258,22	9 084 960 174	8 751 062 181	3,68
12	Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f	263 322 486		263 322 486	1 994 234 886	1 730 912 400	13,20	4 898 532 602	4 635 210 116	5,38
2	Appui au développement du système de compétences	646 972 063		646 972 063	6 383 268 925	5 736 296 862	10,14	25 567 587 694	24 920 615 631	2,53
21	Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve	541 678 929		541 678 929	1 229 262 585	687 583 656	44,07	4 265 905 930	3 724 227 001	12,70
22	Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement				4 900 312 500	4 900 312 500		20 601 250 000	20 601 250 000	
23	Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d	105 293 134		105 293 134	253 693 840	148 400 706	41,50	700 431 764	595 138 630	15,03
3	Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	328 677 740		328 677 740	1 083 847 878	755 170 138	30,33	4 267 164 862	3 938 487 122	7,70
31	Coordination du projet et suivi et évaluation	280 194 386		280 194 386	563 077 513	282 883 127	49,76	2 215 976 725	1 935 782 339	12,64
32	Assistance technique	48 483 354		48 483 354	520 770 365	472 287 011	9,31	2 051 188 137	2 002 704 783	2,36
	Total général	1 572 870 282		1 572 870 282	9 590 660 512	8 017 790 230	16,40	43 818 245 332	42 245 375 050	3,59

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — **Edité le 13/08/2025 à 10:00**

ANNEXE 5 -TUF ENGAGEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	2 109 293 835	597 220 479	1 512 073 356	15 103 520 750	11 577 355 771	3 526 164 979		
11	Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans	60 958 824	333 897 993	-272 939 169	11 092 935 038	10 599 975 816	492 959 222		
12	Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f	2 048 335 011	263 322 486	1 785 012 525	4 010 585 712	977 379 955	3 033 205 757		
2	Appui au développement du système de compétences	6 123 814 623	646 972 063	5 476 842 560	17 850 085 732	4 245 713 981	13 604 371 751		
20	Sous composante inexistante								
21	Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve	950 510 487	541 678 929	408 831 558	5 873 060 539	3 537 498 150	2 335 562 389		
22	Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement	4 905 937 500		4 905 937 500	10 797 734 018	21 667 318	10 776 066 700		
23	Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d	267 366 636	105 293 134	162 073 502	1 179 291 175	686 548 513	492 742 662		
3	Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	1 022 612 206	328 677 740	693 934 466	6 301 824 530	4 434 767 796	1 867 056 734		
31	Coordination du projet et suivi et évaluation	563 398 476	280 194 386	283 204 090	4 008 397 135	3 228 270 322	780 126 813		
32	Assistance technique	459 213 730	48 483 354	410 730 376	2 293 427 395	1 206 497 474	1 086 929 921		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
41	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
	Total général	9 255 720 664	1 572 870 282	7 682 850 382	39 255 431 012	20 257 837 548	18 997 593 464		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 6 -TU DECAISSEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	2 109 293 835	753 177 416	1 356 116 419	14 818 353 169	11 869 233 581	2 949 119 588		
11	Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans	60 958 824	404 506 722	-343 547 898	10 937 437 879	10 540 289 407	397 148 472		
12	Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f	2 048 335 011	348 670 694	1 699 664 317	3 880 915 290	1 328 944 174	2 551 971 116		
2	Appui au développement du système de compétences	6 123 814 623	931 792 798	5 192 021 825	16 773 804 465	3 755 877 856	13 017 926 609		
20	Sous composante inexistante								
21	Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve	950 510 487	745 283 415	205 227 072	5 019 790 247	3 122 080 229	1 897 710 018		
22	Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement	4 905 937 500		4 905 937 500	10 797 669 718	21 603 018	10 776 066 700		
23	Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d	267 366 636	186 509 383	80 857 253	956 344 500	612 194 609	344 149 891		
3	Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	1 022 612 206	456 309 139	566 303 067	5 538 414 313	4 148 943 157	1 389 471 156		
31	Coordination du projet et suivi et évaluation	563 398 476	352 816 801	210 581 675	3 498 323 447	3 040 360 944	457 962 503		
32	Assistance technique	459 213 730	103 492 338	355 721 392	2 040 090 866	1 108 582 213	931 508 653		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

tomate **TomPro - PADESCE - CAMEROUN** **Edité le 13/08/2025 à 09:57**

F

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 30/06/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
41	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
	Total général	9 255 720 664	2 141 279 353	7 114 441 311	37 130 571 947	19 774 054 594	17 356 517 353		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 7 -BALANCE GÉNÉRALE

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 31/12/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Page 1/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
1	COMPTES DE RESSOURCES DURABLES		30 750 764 753		8 850 491 544		39 601 256 297		39 601 256 297
16	Fonds affectés aux Investissements		30 750 764 753		8 850 491 544		39 601 256 297		39 601 256 297
161004	Fonds projetde developpement -avances à justifier_DI		751 647 210				751 647 210		751 647 210
162210	Fonds affectés aux Inv_ Bailleurs_DRF		2 616 715 225		735 195 172		3 351 910 397		3 351 910 397
162220	Fonds affectés aux Inv_ Bailleurs_PD		36 319 037		30 496 320		66 815 357		66 815 357
163010	Fonds affectés aux Inv_ Etat_MINEFOP		318 056				318 056		318 056
163020	Fonds affectés aux Inv_ Etat_MINESEC		224 314 348		122 024 588		346 338 936		346 338 936
165100	Fonds affectés à un proj specifique_DLI		27 121 450 877		7 962 775 464		35 084 226 341		35 084 226 341
2	COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE	476 290 758		78 526 125		554 816 883		554 816 883	
21	Immobilisations incorporelles	23 159 304				23 159 304		23 159 304	
212000	Licence, Brevet	16 528 050				16 528 050		16 528 050	
213000	logiciels et sites internet	6 631 254				6 631 254		6 631 254	
23	Bâtiments	49 405 220				49 405 220		49 405 220	
235100	Amenagements de bureau	14 347 660				14 347 660		14 347 660	
235120	installations électriques	4 969 744				4 969 744		4 969 744	
235130	Réseaux informatiques-câblage	13 224 225				13 224 225		13 224 225	
235800	Autres aménagements	16 863 591				16 863 591		16 863 591	
24	Matériels	403 726 234		78 526 125		482 252 359		482 252 359	
244110	Matériel de bureau	59 315 672				59 315 672		59 315 672	
244120	Mobilier de bureau	71 067 133				71 067 133		71 067 133	
244130	Matériel de reprographie	27 135 337				27 135 337		27 135 337	
244200	Ordinateurs de bureaux	11 698 425		8 586 000		20 284 425		20 284 425	
244210	Ordinateurs portables	17 732 475		37 265 625		54 998 100		54 998 100	
244211	Imprimantes et scanners	17 427 194		32 674 500		50 101 694		50 101 694	
245100	Matériel automobile	199 349 998				199 349 998		199 349 998	
3	COMPTES DE STOCKS	41 744 163			41 744 163	41 744 163	41 744 163		
33	Autres approv en stock	41 744 163			41 744 163	41 744 163	41 744 163		

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/08/2025 à 17:55

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 31/12/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Page 2/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
331100	Produits d'entretien	3 649 600			3 649 600	3 649 600	3 649 600		
331120	Consommables informatiques	19 495 000			19 495 000	19 495 000	19 495 000		
334100	Fourniture de bureau	18 599 563			18 599 563	18 599 563	18 599 563		
4	COMPTES DE TIERS	13 996 175 581	4 668 382 950	15 390 138 854	7 741 952 125	29 386 314 435	12 410 335 075	20 536 430 781	3 560 451 421
40	Fournisseurs & compte rattache	1 009 999	919 824 833	1 725 064 473	1 031 369 938	1 726 074 472	1 951 194 771	24 352 239	249 472 538
401100	Fournisseurs ordinaires		772 497 234	1 466 165 036	859 822 578	1 466 165 036	1 632 319 812		166 154 776
401310	Consultants nationaux		71 735 798	159 941 703	141 555 814	159 941 703	213 291 612	1 290 500	54 640 409
401320	Consultants internationaux		75 558 750	68 085 302	21 170 854	68 085 302	96 729 604		28 644 302
408100	Fsseurs factures non parvenues		33 051				33 051		33 051
409100	Fournisseurs avce/acpte versés	1 009 999		30 872 432	8 820 692	31 882 431	8 820 692	23 061 739	
42	Personnel		24 275 988	172 860 520	156 098 903	172 860 520	180 374 891	1 968 988	9 483 359
422100	Personnel, rémunérations dues		24 275 988	172 860 520	156 098 903	172 860 520	180 374 891	1 968 988	9 483 359
43	Organismes sociaux		11 286 107		13 280 881		24 566 988		24 566 988
431100	CNPS, prestations familiales		4 348 332		5 416 275		9 764 607		9 764 607
431200	CNPS, accident de travail		1 719 777		2 313 167		4 032 944		4 032 944
431300	CNPS, pension vieillesse		5 217 998		5 551 439		10 769 437		10 769 437
44	Etat et collectivités publiques		239 771 947	436 699 749	271 791 206	436 699 749	511 563 153	68 663 455	143 526 859
442800	Autres Impots et Taxes		178 735 435	110 296 962	56 506 517	110 296 962	235 241 952		124 944 990
444100	ETAT, TVA DUE			194 766 670	130 054 273	194 766 670	130 054 273	64 712 397	
447100	ETAT, TSR A REVERSER		8 373 996	424 251	123 561	424 251	8 497 557		8 073 306
447110	ETAT, IR AREVERSER		35 185 894	78 274 777	52 085 746	78 274 777	87 271 640		8 996 863
447120	ETAT Impôts retenus à la source		13 144 782	17 785 267	689 427	17 785 267	13 834 209	3 951 058	
447210	ETAT, IRPP		3 396 911	16 508 715	14 318 430	16 508 715	17 715 341		1 206 626
447211	ETAT, CAC/IRPP		339 691	14 221 204	14 002 176	14 221 204	14 341 867		120 663
447212	ETAT, RAV		281 241	2 055 400	1 868 450	2 055 400	2 149 691		94 291
447213	ETAT, CFC		235 420	1 833 030	1 668 837	1 833 030	1 904 257		71 227
447214	ETAT, TC		78 577	533 473	473 789	533 473	552 366		18 893
46	Fonds D'administration	13 576 427 031	2 093 605 771	6 038 025 214		19 614 452 245	2 093 605 771	19 614 452 245	2 093 605 771

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/08/2025 à 17:55

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 31/12/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Page 3/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
462100	Bailleurs Proj dev, Fonds d'administration		1 748 352 790				1 748 352 790		1 748 352 790
462101	Bailleurs Fonds D admin PPA 1		239 626 864				239 626 864		239 626 864
462102	Bailleurs Fonds D admin PPA 2		105 626 117				105 626 117		105 626 117
462110	Fonds d admin_Transfert charges Bailleur IDA	13 331 274 422		6 038 025 214		19 369 299 636		19 369 299 636	
462111	Fonds d admin_Transfert charges FCP	245 152 609				245 152 609		245 152 609	
47	Débiteurs divers	418 738 551	1 379 618 304	7 017 488 898	6 269 411 197	7 436 227 449	7 649 029 501	826 993 854	1 039 795 906
471100	Débiteurs divers	330 347 773		979 977 750	513 048 580	1 310 325 523	513 048 580	797 276 943	
471110	Avances sur frais de mission	3 889 875				3 889 875		3 889 875	
471150	Mise à disposition des fonds			538 563 161	538 563 211	538 563 161	538 563 211		50
471160	Avance réçue Préfinancement IDA vers FCP	15 394 661				15 394 661		15 394 661	
471161	Préfinancement IDA vers IDA DLI			55 020 191	55 019 891	55 020 191	55 019 891	300	
471200	Créditeurs divers	10 432 075	1 291 852 299	5 297 275 804	4 945 883 181	5 307 707 879	6 237 735 480	10 432 075	940 459 676
471210	CAA intérêts créditeurs		61 387 499	91 632 101	103 201 976	91 632 101	164 589 475		72 957 374
471260	Préfinancement IDA vers FCP		14 998 961				14 998 961		14 998 961
471261	Préfinancement IDA vers IDA DLI			55 019 891	55 020 191	55 019 891	55 020 191		300
471300	Règlements à régulariser		11 379 545				11 379 545		11 379 545
476100	Charges constatées d'avance	58 674 167			58 674 167	58 674 167	58 674 167		
5	COMPTES DE TRESORERIE	20 904 937 201		8 856 380 503	8 102 457 673	29 761 317 704	8 102 457 673	21 658 860 031	
52	Comptes banques	20 904 937 201		8 856 380 503	8 102 457 673	29 761 317 704	8 102 457 673	21 658 860 031	
521110	Compte désigné Crédit IDA	2 410 659 134		812 388 172	1 041 018 951	3 223 047 306	1 041 018 951	2 182 028 355	
521112	Compte DLI Crédit IDA	18 494 278 067		8 043 992 331	7 061 438 722	26 538 270 398	7 061 438 722	19 476 831 676	
6	COMPTES DE CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES			6 449 625 237		6 449 625 237		6 449 625 237	
60	Achats de fournitures diverses			179 654 483		179 654 483		179 654 483	
603100	Var.Stock produits entretien			3 649 600		3 649 600		3 649 600	
603300	Var.Stock Fourniture de bureau			18 599 563		18 599 563		18 599 563	
603400	Var.Stock Consommables informatiques			19 495 000		19 495 000		19 495 000	
604100	Consommables informatiques			16 786 823		16 786 823		16 786 823	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/08/2025 à 17:55

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 31/12/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Page 4/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
604300	Produit d'entretien			4 996 457		4 996 457		4 996 457	
604400	Nécessaire pour pause café			9 529 983		9 529 983		9 529 983	
604500	Fourniture de bureau			52 040 367		52 040 367		52 040 367	
605100	Consommation Eau			420 551		420 551		420 551	
605200	Consommation Electricité			2 016 295		2 016 295		2 016 295	
605300	Autres énergies (Carburant non stockable)			8 000 000		8 000 000		8 000 000	
605600	Petit outillage			44 119 844		44 119 844		44 119 844	
61	Transports			12 010 780		12 010 780		12 010 780	
614000	TRANSPORT DES PERSONNES			12 010 780		12 010 780		12 010 780	
62	Services extérieurs A			1 131 759 986		1 131 759 986		1 131 759 986	
622200	Location des bâtiments			40 556 262		40 556 262		40 556 262	
622300	Location de matériels et outillages			16 308 273		16 308 273		16 308 273	
622800	Location et charg locative diverse			34 001 469		34 001 469		34 001 469	
624800	Autres entretiens et réparations			280 000		280 000		280 000	
625800	Assurance maladie personnel			52 924 162		52 924 162		52 924 162	
626500	Documentation générale			82 651 388		82 651 388		82 651 388	
627100	Annonces et Insertions			13 092 757		13 092 757		13 092 757	
627700	Frais de séminaire colloques, conférences			886 951 485		886 951 485		886 951 485	
627800	Autres charges de publicité et relations publiques			4 994 190		4 994 190		4 994 190	
63	Services Extérieurs B			705 053 167		705 053 167		705 053 167	
631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES			18 329 615		18 329 615		18 329 615	
632400	HONORAIRES SUR ETUDES			62 951 850		62 951 850		62 951 850	
632410	HONORAIRES CONSULTANTS			38 958 732		38 958 732		38 958 732	
632430	PRIMES DE SESSION			845 000		845 000		845 000	
632710	Remu des autres prestataires de sercices_etudes			9 898 674		9 898 674		9 898 674	
632720	Remu des autres prestataires de sercices_consultants			67 884 993		67 884 993		67 884 993	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/08/2025 à 17:55

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 31/12/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Page 5/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
632800	FRAIS SEMINAIRE			119 250		119 250		119 250	
632810	FRAIS TRADUCTION DOCUMENTS			3 100 000		3 100 000		3 100 000	
638300	RESTAURATION			312 992 792		312 992 792		312 992 792	
638410	FRAIS DE MISSION			177 631 841		177 631 841		177 631 841	
638420	AUTRES FRAIS			12 340 420		12 340 420		12 340 420	
65	Autres charges			4 219 179 955		4 219 179 955		4 219 179 955	
651500	Perte/autres charges			200		200		200	
658110	Indemnites de transport stagiaire			2 501 655		2 501 655		2 501 655	
658210	TRANSFERTS DE FONDS AUX ETABLISSEMENTS			4 216 678 100		4 216 678 100		4 216 678 100	
66	Charges de personnel			201 966 866		201 966 866		201 966 866	
661100	Salaire personnel du projet			185 031 673		185 031 673		185 031 673	
664110	CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES			16 679 793		16 679 793		16 679 793	
668400	Médécine du Travail et pharrmacie			255 400		255 400		255 400	
7	COMPTES DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES				6 038 025 214		6 038 025 214		6 038 025 214
70	REVENUS				6 038 025 214		6 038 025 214		6 038 025 214
702100	Quote- partde fonds dadministration transférés				6 038 025 214		6 038 025 214		6 038 025 214
	Totaux	35 419 147 703	35 419 147 703	30 774 670 719	30 774 670 719	66 193 818 422	66 193 818 422	49 199 732 932	49 199 732 932
	Solde au 31/12/2025								

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/08/2025 à 17:55

ANNEXE 8 -LES ÉTATS DE RAPPROCHEMENTS BANCAIRES

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 30/04/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	2 082 816 334		
Recettes rapprochées(+)	283 542 780		
Dépenses rapprochées (-)	82 158 617		
Solde	2 284 200 497		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	7 960 063		7
Solde non rapprochées	-7 960 063		7
Solde dans nos livres	2 276 240 434		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	2 284 200 497		
Solde corrigé	2 276 240 434		

Rapio

LA RAF

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE
Projet d'Appui au Développement de l'Enseigne Second et des Compétences pour la Croissance et l'emploi
PADESCE

Mbenoun Sophie

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**2 284 200 497**	**Solde dans nos livres**		**2 276 240 434**	
31/01/2025	OV 25-00895 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rglmt col soc avril		3 026 381
31/01/2025	OV25-00883 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rglmt col soc	3 026 381	
31/01/2025	OV 25-01058 AIR/ FACT DU 25/07/24	35 052					
31/01/2025	OV 25-00903 FACT N°004H HONO	45 660					
28/02/2025	FACT DEF ENTRT GENERAL ET	4 634 055					
11/03/2025	DP 11503/25 BILLET D'AVION MISS*	1 699 825					
17/03/2025	REGL OV 25-04483 FACT N° HONO	1 340 000					

Sous-Total Solde corrigé	7 960 063
	2 284 200 497
	2 276 240 434
Sous-Total Solde corrigé	2 279 266 815
	2 276 240 434
	3 026 381

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 07/08/2025 à 13:25

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2025							**Compte désigné Crédit IDA**	**2 570 329 658**	**509 928 816**		**2 060 400 842**	
01/04/2025	010002	BQ01	BQ01250 4001	0	01		OV 25-05353 RGLT Fact def miss° d'accompagnemt des etbliss public d'EFTP REVS° MBRES EFTP		650 600		2 059 750 242	
01/04/2025	010004	BQ01	BQ01250 4002	0	01		OV05315 RGLT SALAIRE PANTAMI HALIA MOIS DE MARS 2025		433 916		2 059 316 326	
04/04/2025	010001	BQ01	BQ01250 4003	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV N°5580 ATELREG DE REFORCEM DES CAPACITE DES CHEF D'ETBLI PLAINTE ET VULGARISAT DU 12 DEC 24		25 240 000		2 034 076 326	
08/04/2025	010003	BQ01	BQ01250 4004	0	01		REGL OV25-05615 DIVERSES FAC SOPECAM/PUBFV20250075/086/199 PR INSERT° DS CT		7 707 704		2 026 368 622	
08/04/2025	010004	BQ01	BQ01250 4005	0	01		REGL OV 25-05638 TTC Fact 13599 relative au seminaire du COPIL le 17/12/24 au mont febe		1 785 173		2 024 583 449	
11/04/2025	010001	BQ01	BQ01250 4006	0	01		REGL OV 25-05823 INDEMNITES TRANSPORT STAGIAIRES PERIODE DU 18 FEV AU 31 MARS 2025		675 000		2 023 908 449	
14/04/2025	010001	BQ01	BQ01250 4007	0	01	401100 - ENEO	PEC FACT ENEO N°819710021 DU MOIS DE MARS 2025		385 981		2 023 522 468	
14/04/2025	010002	BQ01	BQ01250 4008	0	01		REGL OV 25-05530 FAC DEF TRX ENTRETIEN PLOMBERIE ET ELECT DES LOCAUX DU PADESCE		2 096 209		2 021 426 259	
23/04/2025	010001	BQ01	BQ01250 4009	0	01		OV06209 RGLT TTC FAC N°001 ACCOMP ENTITES CANDIDATS APPUI FENTRE1 ET 2 DU MCDC		1 340 000		2 020 086 259	
24/04/2025	010001	BQ01	BQ01250 4010	0	01	401100 - TRADEX	OV06306 RGLT FAC N°20033226 PR FRNIUR DE 30 CARNETS DE BONS DE CARBURANT DE 100MIL CPTE UCP		3 000 000		2 017 086 259	
24/04/2025	010003	BQ01	BQ01250 4011	0	01		OV25-06307 RGLT NAP SAL PERSONNEL CONTRACTUEL DU PADESCE MOIS D'AVRIL 2025		21 120 245		1 995 966 014	
30/04/2025	010004	BQ01	BQ01250 4012	0	01	162210	ENCAISSEMENT DRF N°47 DU MOIS DE JANVIER 2025	167 105 249			2 163 071 263	
30/04/2025	010005	BQ01	BQ01250 4013	0	01	162210	ENCAISSEMENT DRF N°48 DU MOIS DE FEVRIER 2025	113 205 776			2 276 277 039	
30/04/2025	010006	BQ01	BQ01250 4014	0	01	471210	PRELEVEMENT INTERET GENERES MOIS DE FEVRIER 2025		2 967 911		2 273 309 128	
30/04/2025	010007	BQ01	BQ01250 4015	0	01	471210	VERSEMENT DES INTERET CREDITEURS SUR COMPTE COURANT AU 30 AVRIL 2025	3 231 755			2 276 540 883	
30/04/2025	010008	BQ01	BQ01250 4016	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AVRIL 2025		300 449		2 276 240 434	
							521110 - Compte désigné Crédit IDA - Total du Mois : 04/2025	***283 542 780***	***67 703 188***			

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Total - 521110	**2 853 872 438**	**577 632 004**			
							Solde - 521110	**2 276 240 434**				
							TOTAL GENERAL	**2 853 872 438**	**577 632 004**			
							Balance	**2 276 240 434**				

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

Solde d'Ouverture	:	2 082 816 334	XAF
Total Débits	: -	82 158 617	XAF
Total Crédits	: +	283 542 780	XAF
Solde de Clôture	:	2 284 200 497	XAF

Période du Relevé
Du : 01-APR-2025
Au : 30-APR-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
01-APR-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT MAD CAA DES INTERETS GENERES PDT MOIS FEV 2025	31-MAR-2025	005ZEXA25091000Q	2,967,911		2,079,848,423
01-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET POUR LA PERIODE ALLANT DU 10 AU 31 JANVIER 2025-	31-MAR-2025	0990c9i250910001	1,056,348		2,078,792,075
01-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108220: Comm. sur virement salaire-	31-MAR-2025	0990c9i250910010	5,000		2,078,787,075
01-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108220: TVA Comm. sur virement salaire-	31-MAR-2025	0990c9i250910012	963		2,078,786,112
01-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET POUR LA PERIODE ALLANT DU 29 JANVIER 2025 AU 31 MARS 2025-	31-MAR-2025	0990c9k250910001	3,235,066		2,075,551,046
01-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108221: Comm. sur virement salaire-	31-MAR-2025	0990c9k250910010	5,000		2,075,546,046
01-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108221: TVA Comm. sur virement salaire-	31-MAR-2025	0990c9k250910012	963		2,075,545,083
02-APR-2025	DIVERS DEBIT/CREDIT FRAIS OUR 2504509340364000-	02-APR-2025	0990ccf250920009	4,591		2,075,540,492
02-APR-2025	DIVERS DEBIT/CREDIT FRS OUR DB 2504509340364000-	02-APR-2025	0990ccf250920015	3,280		2,075,537,212
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT FACT REL A LA FTURE DES PAUSE CAFE PR ORG ATELIER DU PROJET	03-APR-2025	099ZEXA2509400G3	30,007		2,075,507,205

Releve_de_comptBA AVRIL 2025_PADESCE (2).pdf file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Releve_de_comptBA..

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
04-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NDJEUHA JULES PAIEMENT FACT N°003/CNJ/2024 DU 06 OCT 2024 REL A L'EVALUATION DES RISQUES DE SECURITE	04-APR-2025	099ZEXA250940004	193		2,075,507,012
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NDJEUHA JULES PAIEMENT FACT N°003/CNJ/2024 DU 06 OCT 2024 REL A L'EVALUATION DES RISQUES DE SECURITE	03-APR-2025	099ZEXA250940004	4,987,710		2,070,519,302
04-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ NDJEUHA JULES PAIEMENT FACT N°003/CNJ/2024 DU 06 OCT 2024 REL A L'EVALUATION DES RISQUES DE SECURITE	04-APR-2025	099ZEXA250940004	1,000		2,070,518,302
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR REGIONAL DES IMPOTS PAIEMENT FACT N°003/CNJ/2024 DU 06 OCT 2024 REL A L'EVALUATION DES RISQUES DE SECURITE	03-APR-2025	099ZEXA250940005	1,016,015		2,069,502,287
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR REGIONAL DES IMPOTS PAIEMENT FACT N°003/CNJ/2024 DU 06 OCT 2024 REL A L'EVALUATION DES RISQUES DE SECURITE	03-APR-2025	099ZEXA250940006	290,290		2,069,211,997
04-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RESTO NORMALIEN ETS PAIEMENT FACT REL A LA FTURE DES PAUSE CAFE PR ORG ATELIER DU PROJET	04-APR-2025	099ZEXA250940002R	193		2,069,211,804
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RESTO NORMALIEN ETS PAIEMENT FACT REL A LA FTURE DES PAUSE CAFE PR ORG ATELIER DU PROJET	03-APR-2025	099ZEXA250940002R	515,570		2,068,696,234
04-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ RESTO NORMALIEN ETS PAIEMENT FACT REL A LA FTURE DES PAUSE CAFE PR ORG ATELIER DU PROJET	04-APR-2025	099ZEXA250940002R	1,000		2,068,695,234
04-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT FACT REL A LA FTURE DES PAUSE CAFE PR ORG ATELIER DU PROJET	03-APR-2025	099ZEXA250940002S	105,023		2,068,590,211
07-APR-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF N 47 - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	08-APR-2025	099ZEXA2509700S9		167,105,249	2,235,695,460
07-APR-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF N 48 - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	08-APR-2025	099ZEXA2509700SA		113,205,776	2,348,901,236
08-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ PANTAMI HALIA PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	08-APR-2025	099ZEXA2509800DX	193		2,348,901,043

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ PANTAMI HALIA PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA2509800DX	396,447		2,348,504,596
08-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ PANTAMI HALIA PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	08-APR-2025	099ZEXA2509800DX	1,000		2,348,503,596
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA2509800DY	23,217		2,348,480,379
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA2509800DZ	2,250		2,348,478,129
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA2509800E0	3,830		2,348,474,299
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA250980002	2,322		2,348,471,977
08-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT SALAIRE PERSONNEL P/C MOIS MARS 2025	07-APR-2025	099ZEXA250980003	5,850		2,348,466,127
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cir250990001	1,740,000		2,346,726,127
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108483: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cir250990028	5,000		2,346,721,127
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108483: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cir250990030	963		2,346,720,164
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cj1250990001	1,710,000		2,345,010,164
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108485: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cj1250990027	10,000		2,345,000,164
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108485: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cj1250990029	1,925		2,344,998,239
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cj7250990001	1,870,000		2,343,128,239
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108486: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cj7250990018	5,000		2,343,123,239
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108486: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cj7250990020	963		2,343,122,276

Releve_de_comptBA AVRIL 2025_PADESCE (2).pdf file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Releve_de_comptBA..

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cjt250990001	2,040,000		2,341,082,276
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108472: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjt250990032	30,000		2,341,052,276
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108472: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjt250990034	5,775		2,341,046,501
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck4250990001	2,130,000		2,338,916,501
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108476: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck4250990032	25,000		2,338,891,501
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108476: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck4250990034	4,813		2,338,886,688
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck5250990001	1,890,000		2,336,996,688
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108477: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck5250990029	5,000		2,336,991,688
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108477: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck5250990031	963		2,336,990,725
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck6250990001	1,740,000		2,335,250,725
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108478: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck6250990028	5,000		2,335,245,725
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108478: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck6250990030	963		2,335,244,762
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cip250990001	750,000		2,334,494,762
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108482: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cip250990020	10,000		2,334,484,762
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108482: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cip250990022	1,925		2,334,482,837
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cjg250990001	1,860,000		2,332,622,837
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108487: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjg250990029	10,000		2,332,612,837
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108487: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjg250990031	1,925		2,332,610,912

AFG BANK Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990cjp250990001	2,100,000		2,330,510,912
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108488: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjp250990032	25,000		2,330,485,912
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108488: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990cjp250990034	4,813		2,330,481,099
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck025099001	1,860,000		2,328,621,099
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108473: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck025099029	5,000		2,328,616,099
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108473: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck025099031	963		2,328,615,136
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck225099001	2,100,000		2,326,515,136
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108474: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck225099031	25,000		2,326,490,136
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108474: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck225099033	4,813		2,326,485,323
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck325099001	2,010,000		2,324,475,323
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108475: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck325099031	25,000		2,324,450,323
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108475: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck325099033	4,813		2,324,445,510
09-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION-	08-APR-2025	0990ck725099001	1,440,000		2,323,005,510
09-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108479: Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck725099024	5,000		2,323,000,510
09-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108479: TVA Comm. sur virement salaire-	08-APR-2025	0990ck725099026	963		2,322,999,547
10-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ GENERAL BIOTECH SARLU FACTURE DEF REL AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	10-APR-2025	099ZEXA251000001	193		2,322,999,354
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ GENERAL BIOTECH SARLU FACTURE DEF REL AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	09-APR-2025	099ZEXA251000001	1,661,147		2,321,338,207

Releve_de_comptBA AVRIL 2025_PADESCE (2).pdf file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Releve_de_comptBA..

AFG BANK Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
10-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ GENERAL BIOTECH SARLU FACTURE DEF REL AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	10-APR-2025	099ZEXA251000001	1,000		2,321,337,207
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEF REL AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	09-APR-2025	099ZEXA251000002	338,382		2,320,998,825
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEF REL AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	09-APR-2025	099ZEXA251000003	96,680		2,320,902,145
10-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ HOTEL MONT FEBE FACT 13599/MN DU 23/12/2024 REL A LA LOCATION DE SALLES PAUSES CAFE / PAUSE DEJEUNER ET EAU MINERALE	10-APR-2025	099ZEXA251000000C	193		2,320,901,952
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ HOTEL MONT FEBE FACT 13599/MN DU 23/12/2024 REL A LA LOCATION DE SALLES PAUSES CAFE / PAUSE DEJEUNER ET EAU MINERALE	09-APR-2025	099ZEXA251000000C	1,414,665		2,319,487,287
10-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ HOTEL MONT FEBE FACT 13599/MN DU 23/12/2024 REL A LA LOCATION DE SALLES PAUSES CAFE / PAUSE DEJEUNER ET EAU MINERALE	10-APR-2025	099ZEXA251000000C	1,000		2,319,486,287
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACT 13599/MN DU 23/12/2024 REL A LA LOCATION DE SALLES PAUSES CAFE / PAUSE DEJEUNER ET EAU MINERALE	09-APR-2025	099ZEXA251000000D	288,173		2,319,198,114
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DES IMPOTS PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	09-APR-2025	099ZEXA251000000E	346,768		2,318,851,346
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR REGIONAL DES IMPOTS PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	09-APR-2025	099ZEXA251000000F	189,146		2,318,662,200
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACT 13599/MN DU 23/12/2024 REL A LA LOCATION DE SALLES PAUSES CAFE / PAUSE DEJEUNER ET EAU MINERALE	09-APR-2025	099ZEXA251000000E9	82,335		2,318,579,865

AFG BANK Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
10-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOPECAM PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	10-APR-2025	099ZEXA2510000 EA	193		2,318,579,672
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOPECAM PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	09-APR-2025	099ZEXA2510000 EA	5,958,102		2,312,621,570
10-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ SOPECAM PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	10-APR-2025	099ZEXA2510000 EA	1,000		2,312,620,570
10-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DES IMPOTS PAIEMENT DES FACTURES REL AUX INSERTIONS DES AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DS LE QUOTIDIEN CAMEROUN TRI	09-APR-2025	099ZEXA2510000 EB	1,213,688		2,311,406,882
14-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES INDEMNITES DE TRANSPORT AUX STAGIAIRES DU PROJET-	13-APR-2025	0990cqq25104000 1	675,000		2,310,731,882
14-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108581: Comm. sur virement salaire-	13-APR-2025	0990cqq25104000 8	5,000		2,310,726,882
14-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108581: TVA Comm. sur virement salaire-	13-APR-2025	0990cqq25104001 0	963		2,310,725,919
16-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION AUX RESPONSABLES QUI SE SONT RENDUS A SOA DU 12 AU 15 FEVRIER 2025-	15-APR-2025	0990crr25106000 1	3,870,000		2,306,855,919
16-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108621: Comm. sur virement salaire-	15-APR-2025	0990crr25106002 2	5,000		2,306,850,919
16-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108621: TVA Comm. sur virement salaire-	15-APR-2025	0990crr25106002 4	963		2,306,849,956
21-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA FACT ELECTRICITE 819710021 DU 02/04/2025	21-APR-2025	099ZEXA2511101 M4	193		2,306,849,763
21-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA FACT ELECTRICITE 819710021 DU 02/04/2025	17-APR-2025	099ZEXA2511101 M4	385,981		2,306,463,782
21-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA FACT ELECTRICITE 819710021 DU 02/04/2025	21-APR-2025	099ZEXA2511101 M4	1,000		2,306,462,782

Releve_de_comptBA AVRIL 2025_PADESCE (2).pdf file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Releve_de_comptBA..

AFG BANK Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
25-APR-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES REGLEMENT DES SALAIRES DU MOIS D AVRIL 2025 DU PERSONNEL DU PROJET-	24-APR-2025	0990d2l25115000 1	21,120,245		2,285,342,537
25-APR-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 108796: Comm. sur virement salaire-	24-APR-2025	0990d2l25115003 2	25,000		2,285,317,537
25-APR-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 108796: TVA Comm. sur virement salaire-	24-APR-2025	0990d2l25115003 4	4,813		2,285,312,724
25-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CREDIT DU SAHEL SA P/C ETS CABINET SOSADEC & PARTNERS / SOUELA SATOUGL FACTURE 001 DU 06/01/2025 PR ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES CANDIDATES AUX APPUIS DES FENETRES 1 ET 3 DU M	25-APR-2025	099ZEXA2511500 G2	193		2,285,312,531
25-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CREDIT DU SAHEL SA P/C ETS CABINET SOSADEC & PARTNERS / SOUELA SATOUGL FACTURE 001 DU 06/01/2025 PR ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES CANDIDATES AUX APPUIS DES FENETRES 1 ET 3 DU M	24-APR-2025	099ZEXA2511500 G2	1,134,529		2,284,178,002
25-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CREDIT DU SAHEL SA P/C ETS CABINET SOSADEC & PARTNERS / SOUELA SATOUGL FACTURE 001 DU 06/01/2025 PR ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES CANDIDATES AUX APPUIS DES FENETRES 1 ET 3 DU M	25-APR-2025	099ZEXA2511500 G2	1,000		2,284,177,002
25-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 001 DU 06/01/2025 PR ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES CANDIDATES AUX APPUIS DES FENETRES 1 ET 3 DU M	24-APR-2025	099ZEXA2511500 G3	159,811		2,284,017,191
25-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 001 DU 06/01/2025 PR ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES CANDIDATES AUX APPUIS DES FENETRES 1 ET 3 DU M	24-APR-2025	099ZEXA2511500 G4	45,660		2,283,971,531
28-APR-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ TRADEX SA REGLEMNT FACT N°20033226 DU 27/01/2025 DE TRADEX	28-APR-2025	099ZEXA2511801 6Z	193		2,283,971,338
28-APR-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ TRADEX SA REGLEMNT FACT N°20033226 DU 27/01/2025 DE TRADEX	25-APR-2025	099ZEXA2511801 6Z	3,000,000		2,280,971,338
28-APR-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ TRADEX SA REGLEMNT FACT N° 20033226 DU 27/01/2025 DE TRADEX	28-APR-2025	099ZEXA2511801 6Z	1,000		2,280,970,338
30-APR-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-MAY-2025	005CRXXXAF000 001		3,232,103	2,284,202,441

Releve_de_comptBA AVRIL 2025_PADESCE (2).pdf file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Releve_de_comptBA..

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
30-APR-2025	INTERETS COURUS SUR LA PERIODE	01-MAY-2025	005CRXXXAF000001		-348	2,284,202,093
30-APR-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS	01-MAY-2025	005TXTVXAF000001	1,596		2,284,200,497

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 31/05/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	2 284 200 497		
Recettes rapprochées(+)	3 237 252		
Dépenses rapprochées (-)	296 348 651		
Solde	1 991 089 098		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 626 183		5
Solde non rapprochées	-1 626 183		5
Solde dans nos livres	1 989 462 915		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	1 991 089 098		
Solde corrigé	1 989 462 915		

Depuis

LA RAP

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE
PADESCE
Mbenoun Sophie

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 07/08/2025 à 13:26

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**1 991 089 098**	**Solde dans nos livres**			**1 989 462 915**
31/01/2025	OV 25-00895 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rgmt col soc avril		3 026 381
31/01/2025	OV25-00893 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rgmt col soc	3 026 381	
31/01/2025	OV 25-01068 AIR/ FACT DU 23/01/24	35 052					
31/01/2025	OV 25-00903 FACT N°004H HONO	45 660					
17/03/2025	REGL OV 25-04463 FACT N° HONO	1 340 000					

Sous-Total	1 626 183
Solde corrigé	1 991 089 098
	1 989 462 915

Sous-Total	1 992 489 296
Solde corrigé	1 989 462 915
	3 026 381

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 07/08/2025 à 13:26

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)
Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2025							**Compte désigné Crédit IDA**	**2 853 872 438**	**577 632 004**		**2 276 240 434**	
02/05/2025	010001	BQ01	BQ01250 5001	0	01		OV06682 RGLT SALAIRE REGUL MEMONG NKEMBE PATRICE PERSONNEL PADESCE MOIS DE DEC 2024 à MARS 2025		4 054 728		2 272 185 706	
06/05/2025	010001	BQ01	BQ01250 5002	0	01		DP 152 TTC FAC DEF N°021/DG/SG/FP/2024 TRDUCT° OUTILS DE SAUVEGRDE ENVIR ET SOCIAL		3 100 000		2 269 085 706	
07/05/2025	010002	BQ01	BQ01250 5003	0	01	401100 - ENEO	DP 178 NAP FAC ENEO DES LOCAUX DU PADESCE MOIS DE MAI 2025		340 814		2 268 744 892	
07/05/2025	010003	BQ01	BQ01250 5004	0	01		OV 06865 RGLT INDEMNITE DE STAGE PEYO JANPOU ROGER MOIS D'AVRIL 2025		450 000		2 268 294 892	
07/05/2025	010004	BQ01	BQ01250 5005	0	01		OV06866 RGLT SALAIRE BAMABITAMINA II BOLIE PERSONNEL PADESCE PR LE MOIS D'AVRIL 2025		1 518 499		2 266 776 393	
16/05/2025	010001	BQ01	BQ01250 5006	0	01		RGLMT OV 7500 PUBFV(20250295,20250362,20250458,2025052 2)insert publicit camer tribune		2 090 450		2 264 685 943	
31/05/2025	010022	BQ01	BQ01250 5007	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	REJET CAADU PIAEMT DE NGUEMA ZUIA GUY DE LA MISS PASSAT DE MARCHE DU 16-20/12/2024 A DLA		-370 000		2 265 055 943	
31/05/2025	010023	BQ01	BQ01250 5008	0	01		OV6780 RGLT TTC FACTURE N °001/EC/08-22-2024 LIVRAISON SUPPORT DE COMMUNICATION		61 533 000		2 203 522 943	
31/05/2025	010024	BQ01	BQ01250 5009	0	01	471100 - NANAH B M	OV 07501 MAD achat des pneus et d'une pompe a gazoil pour le vehicule du projet		335 000		2 203 187 943	
31/05/2025	010025	BQ01	BQ01250 5010	0	01		OV 07724 FACT N°001 HONO CONSUL ACCOMP AU MONTAG DE DOSSIER DES ENTITE CANDIDATE AU APPUI MCDC		1 340 000		2 201 847 943	
31/05/2025	010026	BQ01	BQ01250 5011	0	01		OV 07788Fact N°003/24 relati à l'acqisit 01 TOYOTA PRADO-03 TOYOTA PICK-UP HILUX & COUNTRY ETS ZAGAL		127 799 998		2 074 047 945	
31/05/2025	010028	BQ01	BQ01250 5012	0	01		RGL Fact N°115/4020000042 Souscription d'une police d'assurance maladie et autres		49 834 705		2 024 213 240	
31/05/2025	010031	BQ01	BQ01250 5013	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 06683 atelier formt en passat de march pr CSPM et expert du PADESCE 16-20 DECE 2024 à douala		6 850 200		2 017 363 040	
31/05/2025	010035	BQ01	BQ01250 5014	0	01		OV 06618 RGLT TTC FAC DEF N°011 LE NAZARIEN ACQUIST° MATERIEL INFORMTQ DU PROJET		20 319 950		1 997 043 090	
31/05/2025	010036	BQ01	BQ01250 5015	0	01		RGLT/ 20% 3éme TCHE FACT BIGOMBE LOGO/ELAB PPA DU PADESCE		4 030 650		1 993 012 440	

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)
Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/05/2025	010037	BQ01	BQ01250 5016	0	01	401100 - CAMWAT ER	DP 174 RGLT FAC N° 03047929440/ Consommation Eau DES LOCAUX DU PADESCE MOIS DE MARS 2025		56 057		1 992 956 383	
31/05/2025	010038	BQ01	BQ01250 5017	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE MAI 2025		65 567		1 992 890 816	
31/05/2025	010039	BQ01	BQ01250 5018	0	01	401100 - CAMWAT ER	OV 25-07680 cosommation d'eau du mois d'AVRIL 2025		79 063		1 992 811 753	
31/05/2025	010040	BQ01	BQ01250 5019	0	01	471210	CAA intérêts créditeursmois de MAI 2025		3 175 090		1 989 636 663	
31/05/2025	010041	BQ01	BQ01250 5020	0	01	471210	CAA intérêts créditeurs du mois de MAI 2025	3 237 252			1 992 873 915	
31/05/2025	010043	BQ01	BQ01250 5021	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	RGLT frais sessio de PSOAF exam de validat de 27 projet MBALMAYO 02-04 mars 2025		3 411 000		1 989 462 915	
							521110 - Compte désigné Crédit IDA - Total du Mois : 05/2025	***3 237 252***	***290 014 771***			
							Total - 521110	**2 857 109 690**	**867 646 775**			
							Solde - 521110	**1 989 462 915**				

TOTAL GENERAL	2 857 109 690	867 646 775
Balance	1 989 462 915	

AFG BANK

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

DRF 52

Solde d'Ouverture	:	2 284 200 497	XAF
Total Débits	: -	296 718 346	XAF
Total Crédits	: +	3 606 947	XAF
Solde de Clôture	:	1 991 089 098	XAF

Période du Relevé
Du : 01-MAY-2025
Au : 31-MAY-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
02-MAY-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT MAD CAA DES INTERETS GENERES PDT LE MOIS DE MARS 2025	29-APR-2025	005ZEXA25122015W	3,175,090		2,281,025,407
05-MAY-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION AUX RESPONSABLES DU PROJET-	04-MAY-2025	0990dcv251250001	6,850,200	1	2,274,175,207
05-MAY-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109008: Comm. sur virement salaire-	04-MAY-2025	0990dcv251250028	5,000		2,274,170,207
05-MAY-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109008: TVA Comm. sur virement salaire-	04-MAY-2025	0990dcv251250030	963		2,274,169,244
05-MAY-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT EN REGULARISATION DU SALAIRE-	04-MAY-2025	0990dcw251250001	4,054,728	2	2,270,114,516
-MAY-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109007: Comm. sur virement salaire-	04-MAY-2025	0990dcw251250010	5,000		2,270,109,516
05-MAY-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109007: TVA Comm. sur virement salaire-	04-MAY-2025	0990dcw251250012	963		2,270,108,553
06-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACT DEF 011/C/PADESCE DU 28/03/2025	05-MAY-2025	099ZEXA251260013	3,280,160	3	2,266,828,393
06-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACT DEF 011/C/PADESCE DU 28/03/2025	05-MAY-2025	099ZEXA251260014	374,875	3	2,266,453,518
06-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE NAZARIEN SARL FACT DEF 011/C/PADESCE DU 28/03/2025	06-MAY-2025	099ZEXA2512600EM	193		2,266,453,325

AFG BANK

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
06-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE NAZARIEN SARL FACT DEF 011/C/PADESCE DU 28/03/2025	05-MAY-2025	099ZEXA2512600EM	16,664,915	3	2,249,788,410
06-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LE NAZARIEN SARL FACT DEF 011/C/PADESCE DU 28/03/2025	06-MAY-2025	099ZEXA2512600EM	1,000		2,249,787,410
06-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURE TRAVELS ET TOURS PAIEMENT DE LA FACTURE N° CMR/25/GINV/000219 REL A L'ACHAT DES BILLETS AVION	06-MAY-2025	099ZEXA2512600EQ	193		2,249,787,217
MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURE TRAVELS ET TOURS PAIEMENT DE LA FACTURE N° CMR/25/GINV/000219 REL A L'ACHAT DES BILLETS AVION	05-MAY-2025	099ZEXA2512600EQ	1,684,975	4	2,248,102,242
06-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURE TRAVELS ET TOURS PAIEMENT DE LA FACTURE N°CMR/25/GINV/000219 REL A L'ACHAT DES BILLETS AVION	06-MAY-2025	099ZEXA2512600EQ	1,000		2,248,101,242
06-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE N° CMR/25/GINV/000219 REL A L'ACHAT DES BILLETS AVION	05-MAY-2025	099ZEXA2512600ER	11,550	4	2,248,089,692
06-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE N° CMR/25/GINV/000219 REL A L'ACHAT DES BILLETS AVION	05-MAY-2025	099ZEXA2512600ES	3,300	4	2,248,086,392
07-MAY-2025	DIVERS DEBIT/CREDIT VIREMENT EMIS REJETE NUMERO 0152108/ FAV: CAA IDA N 6745 CM CMPTE/ COMPTE: 95056242017-	09-MAY-2025	0990dik251270004		370,000	2,248,456,392
MAY-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET POUR LE COMPTE DU MOIS D AVRIL 2025-	07-MAY-2025	0990dit251280001	1,518,499	5	2,246,937,893
08-MAY-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109135: Comm. sur virement salaire-	07-MAY-2025	0990dit251280010	5,000		2,246,932,893
08-MAY-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109135: TVA Comm. sur virement salaire-	07-MAY-2025	0990dit251280012	963		2,246,931,930
08-MAY-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES INDEMNITES-	07-MAY-2025	0990dix251280001	450,000	6	2,246,481,930
08-MAY-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109139: Comm. sur virement salaire-	07-MAY-2025	0990dix251280008	5,000		2,246,476,930
08-MAY-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109139: TVA Comm. sur virement salaire-	07-MAY-2025	0990dix251280010	963		2,246,475,967

AFG BANK CM
Siège social : Akwa Douala B.P. : 2933 Douala – Cameroun
Tél : (237) 233 50 99 00 – FAX : (237) 233 42 10 71 SA au capital social de : 28.857.520.000 Frs CFA
R.C N° DLA/2008/B/1195 – N° Contrib M0 608 000 250 28 W – Agrément N° 00000 322/MINFI du 06 du 06 juillet 2015 - https://www.afgbank.cm

AFG BANK

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
09-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEF 001/EC/08-22-2024 DU 22/08/2024 REL ACHAT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION	08-MAY-2025	099ZEXA251290004	9,933,000	7	2,236,542,967
09-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEF 001/EC/08-22-2024 DU 22/08/2024 REL ACHAT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION	08-MAY-2025	099ZEXA251290005	2,838,000	7	2,233,704,967
09-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE LA FACTURE CAMWATER	09-MAY-2025	099ZEXA251290017	193		2,233,704,774
-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE LA FACTURE CAMWATER	08-MAY-2025	099ZEXA251290017	56,057	8	2,233,648,717
09-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE LA FACTURE CAMWATER	09-MAY-2025	099ZEXA251290017	1,000		2,233,647,717
09-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CLARENCE VOYAGES FACTURE DEF 001/EC/08-22-2024 DU 22/08/2024 REL ACHAT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION	09-MAY-2025	099ZEXA2512900DY	193		2,233,647,524
09-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CLARENCE VOYAGES FACTURE DEF 001/EC/08-22-2024 DU 22/08/2024 REL ACHAT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION	08-MAY-2025	099ZEXA2512900DY	48,762,000	7	2,184,885,524
09-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CLARENCE VOYAGES FACTURE DEF 001/EC/08-22-2024 DU 22/08/2024 REL ACHAT DES SUPPORTS DE COMMUNICATION	09-MAY-2025	099ZEXA2512900DY	1,000		2,184,884,524
-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACTURE 82366889 DU 02/05/2025 REL CONSOMMATION MOIS MAI 2025	14-MAY-2025	099ZEXA2513400EA	193		2,184,884,331
14-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACTURE 82366889 DU 02/05/2025 REL CONSOMMATION MOIS MAI 2025	13-MAY-2025	099ZEXA2513400EA	340,814	9	2,184,543,517
14-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACTURE 82366889 DU 02/05/2025 REL CONSOMMATION MOIS MAI 2025	14-MAY-2025	099ZEXA2513400EA	1,000		2,184,542,517
15-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEF DU 13/01/2025 PR ENTRETIEN GENERAL ET REPARATION DE DIX SPLITS DU	14-MAY-2025	099ZEXA2513500EA	748,055	10	2,183,794,462

AFG BANK

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE DEF 021/DG/SG/FP/2024 DU 15/04/2025	23-MAY-2025	099ZEXA2514600RX	57,191	16	2,120,338,234
26-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D EDITION DU CAMEROUN REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	26-MAY-2025	099ZEXA2514600S0	193		2,120,338,041
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D EDITION DU CAMEROUN REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	23-MAY-2025	099ZEXA2514600S0	1,615,931	17	2,118,722,110
MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D EDITION DU CAMEROUN REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	26-MAY-2025	099ZEXA2514600S0	1,000		2,118,721,110
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	23-MAY-2025	099ZEXA2514600S1	329,171	17	2,118,391,939
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	23-MAY-2025	099ZEXA2514600S2	94,049	17	2,118,297,890
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI REGLEMNT FACTURE DE LA SOPECAM	23-MAY-2025	099ZEXA2514600S3	51,299	17	2,118,246,591
26-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE 01/2025/115/4020000042 DU 11/03/2025 REL FTURE DE LA COUVERTURE MALADIE	23-MAY-2025	099ZEXA2514600T8	1,054,565	13	2,117,192,026
-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE DU 03 OCTOBRE 2024 POUR LE PAIEMENT DU 08/09/2023	23-MAY-2025	099ZEXA2514600TC	185,900	14	2,117,006,126
27-MAY-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ KOUSSOCK FIDELE FACTURE 001 DU 02/07/2024 REL ACCOMPAGNEMENT LYCEE TECH	27-MAY-2025	099ZEXA2514703UZ	193		2,117,005,933
27-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ KOUSSOCK FIDELE FACTURE 001 DU 02/07/2024 REL ACCOMPAGNEMENT LYCEE TECH	26-MAY-2025	099ZEXA2514703UZ	1,134,528	18	2,115,871,405
27-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ KOUSSOCK FIDELE FACTURE 001 DU 02/07/2024 REL ACCOMPAGNEMENT LYCEE TECH	27-MAY-2025	099ZEXA2514703UZ	1,000		2,115,870,405
27-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS	26-MAY-2025	099ZEXA2514703V1	159,811	18	2,115,710,594

AFG BANK

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	DU MFOUNFI FACTURE 001 DU 02/07/2024 REL ACCOMPAGNEMENT LYCEE TECH					
27-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE 001 DU 02/07/2024 REL ACCOMPAGNEMENT LYCEE TECH	26-MAY-2025	099ZEXA2514703 HC	45,660	18	2,115,664,934
28-MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE 011/24 DU 07 NOVEMBRE 2024	27-MAY-2025	099ZEXA2514800 TL	20,630,188	19	2,095,034,746
MAY-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNFI FACTURE 011/24 DU 07 NOVEMBRE 2024	27-MAY-2025	099ZEXA2514800 TM	2,357,736	19	2,092,677,010
30-MAY-2025	TVA SUR VIREMENTS SYGMA Benef: UNIVERS FINANCES CAM SA P/C ETS ZAG - //FACT 011/24 DU 07 NOV 2024 - /CODTYPTR/001	30-MAY-2025	005ZEXA2515000 E0	193		2,092,676,817
30-MAY-2025	VIREMENT Benef: UNIVERS FINANCES CAM SA P/C ETS ZAG - //FACT 011/24 DU 07 NOV 2024 - /CODTYPTR/001	28-MAY-2025	005ZEXA2515000 E0	104,812,074	19	1,987,864,743
30-MAY-2025	COMMISSION VIREMENTS SYGMA Benef: UNIVERS FINANCES CAM SA P/C ETS ZAG - //FACT 011/24 DU 07 NOV 2024 - /CODTYPTR/001	30-MAY-2025	005ZEXA2515000 E0	1,000		1,987,863,743
30-MAY-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-JUN-2025	005CRXXXAF000 001		3,237,252	1,991,100,995
30-MAY-2025	INTERETS COURUS SUR LA PERIODE	01-JUN-2025	005CRXXXAF000 001		-305	1,991,100,690
30-MAY-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS.	01-JUN-2025	005TXTVXAF000 001	11,592		1,991,089,098

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 30/06/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	1 991 089 098		
Recettes rapprochées(+)	157 295 775		
Dépenses rapprochées (-)	99 621 697		
Solde	2 048 763 176		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 626 183		5
Solde non rapprochées	-1 626 183		5
Solde dans nos livres	2 047 136 993		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	2 048 763 176		
Solde corrigé	2 047 136 993		

Rapprochement LARAF

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE Projet d'Appui au Développement de l'Enseigne Second et ds Compétences pour la Croissance et l'emploi PADESCE

Mbenoun Sophie

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN Edité le 07/08/2025 à 13:27

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			2 048 763 176	Solde dans nos livres		2 047 136 993	
31/07/2025	OV 2501058935 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rglmt col soc avril		3 026 381
31/07/2025	OV2501058935 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rglmt col soc	3 026 381	
31/07/2025	OV 2501058 ARI/ FACT DU 25/07/24	35 052					
31/07/2025	OV 2501058 FACT N°004HI HONO	45 660					
17/08/2025	REGL OV 2504483 FACT N° HONO	1 340 000					
Sous-Total		1 626 183	2 048 763 176	Sous-Total		2 050 163 374	3 026 381
Solde corrigé			2 047 136 993	Solde corrigé		2 047 136 993	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN Edité le 07/08/2025 à 13:27

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 —

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2025							**Compte désigné Crédit IDA**	**2 857 109 690**	**867 646 775**		**1 989 462 915**	
05/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6001	0	01		OV N° 25-08351-06389/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI Rglt Sal personnel PADESCE MAI 25		25 820 338		1 963 642 577	
05/06/2025	010002	BQ01	BQ01250 6002	0	01	471210	Prélèvement MAD CAA interets générés pdt le mois d'Avril		3 232 103		1 960 410 474	
11/06/2025	010003	BQ01	BQ01250 6003	0	01		OV N °25-08361-06409/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI1 Rglt cslt MALA FONKOUA/Accompagnem		1 340 000		1 959 070 474	
12/06/2025	010003	BQ01	BQ01250 6004	0	01		OVN °25-08669-06545/CAA/DODF/SDOFM/SOPFMI/SOFMI1 Rglt indemnités transport stagiaires		245 454		1 958 825 020	
13/06/2025	010005	BQ01	BQ01250 6005	0	01		OV N °25-08570-06530/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI1/ Rglt RESILIENCE SARL		4 979 880		1 953 845 140	
13/06/2025	010006	BQ01	BQ01250 6006	0	01		OV N °25-08569-0629/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI1/Rglt ETS LA LOGIQUE fnture produit d'entretien		4 996 457		1 948 848 683	
13/06/2025	010007	BQ01	BQ01250 6007	0	01		OV N °25-08500-06478/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI Rglt Sal BAMAL NOV24-AVRIL 25		5 764 881		1 943 083 802	
16/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6008	0	01		OV N °25-08834-06642/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI1 Rglt compl Sal NJOYA, NGO MAHOP Avril25		1 794 592		1 941 289 210	
17/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6009	0	01	401100 - ENEO	OV N °25-08769-06592/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI Rglt consommat° électricité Mai25		272 546		1 941 016 664	
18/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6010	0	01		OV N °25-08750-06632/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMRI Rglt ANDA FOURNITURE COMMODITES DE BU		9 529 983		1 931 486 681	
19/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6011	0	01		OV N °25-08981/06700/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMR1 Rglt CHIANGONG/Accompagneme et montage de dossiers		1 340 000		1 930 146 681	
19/06/2025	010002	BQ01	BQ01250 6012	0	01		OV N °25-09001-06750/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMR1 Rglt SOPECAM		317 850		1 929 828 831	
25/06/2025	010002	BQ01	BQ01250 6013	0	01		OV N° 25-09439-06793/CAA/DODF/SDOFM/SOFM/SOFMI1 Sal pers PADESCE JUIN 25		23 883 335		1 905 945 496	
25/06/2025	010003	BQ01	BQ01250 6014	0	01	471210	Prélèvement interets générés pendant le mois de MAI 25		3 237 252		1 902 708 244	

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 —

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6015	0	01	401100 - CAMWATER	OV N °25-09446-06802/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI1 Rglt CAMWATER de consommation d'eau de Mai 2022		96 859		1 902 611 385	
30/06/2025	010001	BQ01	BQ01250 6016	0	01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV N°25-09826 Rglt Frais de transp/Supervis° de la Banque Mondiale		1 865 000		1 900 746 385	
30/06/2025	010002	BQ01	BQ01250 6017	0	01	471210	Versement interet sur compte courant	2 987 281			1 903 733 666	
30/06/2025	010003	BQ01	BQ01250 6018	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES AU 30 JUIN 25		126 426		1 903 607 240	
30/06/2025	010005	BQ01	BQ01250 6019	0	01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	REJET CAA DU PIAEMT DE NOUTCHEMO CILINX FRANCOIS DE LA MISS PASSAT DE MARCHE DU 16-20/12/2024 A DLA		-370 000		1 903 977 240	
30/06/2025	010006	BQ01	BQ01250 6020	0	01		OV 08585 FAC/CMR/25/GINV/000679 RELATIVE A L'ACHA DES BILLET D'AVION PR FF2eme vague PESFP		2 962 375		1 901 014 865	
30/06/2025	010011	BQ01	BQ01250 6021	0	01		OV N °25-08586-06523/CAA/DODF/SDOFM/SOFMI/SOFMI1/SOTIN SARL Organi logistiq atelier actualisat		2 640 195		1 898 374 670	
30/06/2025	010012	BQ01	BQ01250 6022	0	01		OV 8045 mise en place 1 système intégré de gest de suivi-évaluat.planificat, & archivag Dcpte N°3		5 546 171		1 892 828 499	
30/06/2025	010018	BQ01	BQ01250 6023	0	01	162210	Encaissement DRF N°49 MARS 25	154 308 494			2 047 136 993	
							521110 - Compte désigné Crédit IDA - Total du Mois : 06/2025	***157 295 775***	***99 621 697***			
							Total - 521110	**3 014 405 465**	**967 268 472**			
							Solde - 521110	**2 047 136 993**				
							TOTAL GENERAL	**3 014 405 465**	**967 268 472**			
							Balance	**2 047 136 993**				

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

Solde d'Ouverture	:	1 991 089 098	XAF
Total Débits	: -	99 971 596	XAF
Total Crédits	: +	157 645 674	XAF
Solde de Clôture	:	2 048 763 176	XAF

Solde de clôture

Période du Relevé
Du : 01-JUN-2025
Au : 30-JUN-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
02-JUN-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF N 49 - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	03-JUN-2025	099ZEXA251530495		154,308,494	2,145,397,
05-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N° 25-08351 PAIEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DU MOIS DE MAI 2025-	04-JUN-2025	0990eex251560001	25,820,338		2,119,577,
05-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109656: Comm. sur virement salaire-	04-JUN-2025	0990eex251560035	25,000		2,119,552,
05-JUN-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109656: TVA Comm. sur virement salaire-	04-JUN-2025	0990eex251560037	4,813		2,119,547,
[illegible]N-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT MAD DE LA CAA DES INTERETS GENERES PDT MOIS AVRIL 2025	04-JUN-2025	005ZEXA2515601JP	3,232,103		2,116,315,
10-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ITECH PAIEMENT DECOMPTE 03/25/PADESCE/FD-CT-194 DU 28/01/2025	10-JUN-2025	099ZEXA2516101Y2	193		2,116,315,
10-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ITECH PAIEMENT DECOMPTE 03/25/PADESCE/FD-CT-194 DU 28/01/2025	09-JUN-2025	099ZEXA2516101Y2	4,395,079		2,111,920,
10-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ITECH PAIEMENT DECOMPTE 03/25/PADESCE/FD-CT-194 DU 28/01/2025	10-JUN-2025	099ZEXA2516101Y2	1,000		2,111,919,
10-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DECOMPTE 03/25/PADESCE/FD-CT-194 DU 28/01/2025	09-JUN-2025	099ZEXA2516101Y3	895,294		2,111,023,

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
10-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DECOMPTE 03/25/PADESCE/FD-CT-194 DU 28/01/2025	09-JUN-2025	099ZEXA2516101K7	255,798		2,110,767,
11-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MALA FONKOUA EPSE AYANGMA VALERIE PAIEMENT DE LA FACTURE DU 21 AVRIL 2025	11-JUN-2025	099ZEXA2516203HC	193		2,110,767,
11-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MALA FONKOUA EPSE AYANGMA VALERIE PAIEMENT DE LA FACTURE DU 21 AVRIL 2025	10-JUN-2025	099ZEXA2516203HC	1,134,529		2,109,633,
[illegible]JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ MALA FONKOUA EPSE AYANGMA VALERIE PAIEMENT DE LA FACTURE DU 21 AVRIL 2025	11-JUN-2025	099ZEXA2516203HC	1,000		2,109,632,
11-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU 21 AVRIL 2025	10-JUN-2025	099ZEXA2516203HD	159,811		2,109,472,
11-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU 21 AVRIL 2025	10-JUN-2025	099ZEXA2516203HE	45,660		2,109,426,
12-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 08669 INDEMNITES DE TRANSPORT DES STAGIAIRES DU PADESCE POUR LA PERIODE ALLANT SU 01 AU 17 MAI 2025-	11-JUN-2025	0990elm251630001	245,454		2,109,181,
12-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109746: Comm. sur virement salaire-	11-JUN-2025	0990elm251630008	5,000		2,109,176,
[illegible]-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109746: TVA Comm. sur virement salaire-	11-JUN-2025	0990elm251630010	963		2,109,175,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401XL	85,947		2,109,089,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401XM	14,881		2,109,074,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401XN	73,512		2,109,001,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE	12-JUN-2025	099ZEXA2516401XO	50,659		2,108,950,

AFG BANK CM

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025					
13-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURU TRAVELS ET TOURS FACTURE CMR/25/GINV/000679 DU 26/02/2025 ACHATS BILLETS AVION	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 XY	193		2,108,950,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURU TRAVELS ET TOURS FACTURE CMR/25/GINV/000679 DU 26/02/2025 ACHATS BILLETS AVION	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 XY	2,950,000		2,106,000,
13 "IN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ANIL ET SATGURU TRAVELS ET TOURS FACTURE CMR/25/GINV/000679 DU 26/02/2025 ACHATS BILLETS AVION	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 XY	1,000		2,105,999,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE CMR/25/GINV/000679 DU 26/02/2025 ACHATS BILLETS AVION	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 XZ	9,625		2,105,989,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE CMR/25/GINV/000679 DU 26/02/2025 ACHATS BILLETS AVION	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 Y0	2,750		2,105,986,
13-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ BAMAL BA HONGLA GABS BOB PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 JT	193		2,105,986,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ BAMAL BA HONGLA GABS BOB PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 JT	4,680,407		2,101,306,
13-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ BAMAL BA HONGLA GABS BOB PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 JT	1,000		2,101,305,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DU SALAIRE AU PERSONNEL DU PROJET PERIODE DU 04 NOV 2024 AU 30 AVRIL 2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 JU	859,475		2,100,445,
13-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOTIN SARL HOTEL VALLEE DES PRINCES FACTURE 25/03/25/NM DU 24/03/2025 REL LOCATION SALLE PAUSE CAFE	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KC	193		2,100,445,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOTIN SARL HOTEL VALLEE DES PRINCES FACTURE 25/03/25/NM DU 24/03/2025 REL LOCATION SALLE PAUSE CAFE	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KC	2,092,230		2,098,353,

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
13-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ SOTIN SARL HOTEL VALLEE DES PRINCES FACTURE 25/03/25/NM DU 24/03/2025 REL LOCATION SALLE PAUSE CAFE	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KC	1,000		2,098,352,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 25/03/25/NM DU 24/03/2025 REL LOCATION SALLE PAUSE CAFE	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KD	426,195		2,097,926,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 25/03/25/NM DU 24/03/2025 REL LOCATION SALLE PAUSE CAFE	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KE	121,770		2,097,804,
ON-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN SA P/C RESILIENCE SA FACTURE 009/06/RS/2024 DU 13/03/2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KI	193		2,097,804,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN SA P/C RESILIENCE SA FACTURE 009/06/RS/2024 DU 13/03/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KI	3,946,320		2,093,857,
13-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN SA P/C RESILIENCE SA FACTURE 009/06/RS/2024 DU 13/03/2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KI	1,000		2,093,856,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 009/06/RS/2024 DU 13/03/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KJ	803,880		2,093,052,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 009/06/RS/2024 DU 13/03/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KK	229,680		2,092,823,
13 "N-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ FINANCIAL HOUSE SA P/C LA LOGIQUE FACTURE 01/2025 DU 12/05/2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KL	193		2,092,823,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ FINANCIAL HOUSE SA P/C LA LOGIQUE FACTURE 01/2025 DU 12/05/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KL	3,959,456		2,088,863,
13-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ FINANCIAL HOUSE SA P/C LA LOGIQUE FACTURE 01/2025 DU 12/05/2025	13-JUN-2025	099ZEXA2516401 KL	1,000		2,088,862,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 01/2025 DU 12/05/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KM	806,556		2,088,056,
13-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 01/2025 DU 12/05/2025	12-JUN-2025	099ZEXA2516401 KN	230,445		2,087,825,
16-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 08834 COMPLEMENT DE SALAIRES DU MOIS D AVRIL 2025-	15-JUN-2025	0990ept25167000 1	1,794,592		2,086,031,

AFG BANK CM

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
16-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109783: Comm. sur virement salaire-	15-JUN-2025	0990ept25167001 1	5,000		2,086,026,(
16-JUN-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109783: TVA Comm. sur virement salaire-	15-JUN-2025	0990ept25167001 3	963		2,086,025,(
17-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACT REL A LA CONSO MAI 2025	17-JUN-2025	099ZEXA2516804 8X	193		2,086,024,(
17-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACT REL A LA CONSO MAI 2025	16-JUN-2025	099ZEXA2516804 8X	272,546		2,085,752,(
[illegible]N-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT FACT REL A LA CONSO MAI 2025	17-JUN-2025	099ZEXA2516804 8X	1,000		2,085,751,(
18-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANDA BUSINESS FONDATION PAIEMENT DE LA FACTURE DU 03/09/2024 D'ANDA BUSINESS	18-JUN-2025	099ZEXA2516901 6D	193		2,085,751,(
18-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ANDA BUSINESS FONDATION PAIEMENT DE LA FACTURE DU 03/09/2024 D'ANDA BUSINESS	17-JUN-2025	099ZEXA2516901 6D	7,552,062		2,078,199,(
18-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ANDA BUSINESS FONDATION PAIEMENT DE LA FACTURE DU 03/09/2024 D'ANDA BUSINESS	18-JUN-2025	099ZEXA2516901 6D	1,000		2,078,198,(
18-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU 03/09/2024 D'ANDA BUSINESS	17-JUN-2025	099ZEXA2516901 6E	1,538,383		2,076,659,(
[illegible]N-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU 03/09/2024 D'ANDA BUSINESS	17-JUN-2025	099ZEXA2516901 6F	439,538		2,076,220,(
19-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 09001 REGLEMENT DE LA FACTURE N PUBFV20250884 DU 300425 DE LA SOPECAM-	18-JUN-2025	0990eqm2517000 01	317,850		2,075,902,(
19-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109810: Comm. sur virement salaire-	18-JUN-2025	0990eqm2517000 08	5,000		2,075,897,(
19-JUN-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109810: TVA Comm. sur virement salaire-	18-JUN-2025	0990eqm2517000 10	963		2,075,896,(
19-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CHIANGONG HAIR BEAUTY AND FASHION PAIEMENT DE LA FACTURE DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES DOSSIERS	19-JUN-2025	099ZEXA2517001 LF	193		2,075,896,(

AFG BANK CM

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
19-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CHIANGONG HAIR BEAUTY AND FASHION PAIEMENT DE LA FACTURE DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES DOSSIERS	18-JUN-2025	099ZEXA2517001 LF	1,134,528		2,074,761,(
19-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CHIANGONG HAIR BEAUTY AND FASHION PAIEMENT DE LA FACTURE DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES DOSSIERS	19-JUN-2025	099ZEXA2517001 LF	1,000		2,074,760,(
[illegible]N-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES DOSSIERS	18-JUN-2025	099ZEXA2517001 LG	159,811		2,074,600,(
19-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS PAIEMENT DE LA FACTURE DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DES DOSSIERS	18-JUN-2025	099ZEXA2517001 LH	45,661		2,074,555,(
25-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N° 25-09439 PAIEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DU MOIS DE JUIN 2025-	23-JUN-2025	0990exq25176000 1	23,883,337		2,050,671,(
25-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 109879: Comm. sur virement salaire-	23-JUN-2025	0990exq25176003 4	25,000		2,050,646,(
25-JUN-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 109879: TVA Comm. sur virement salaire-	23-JUN-2025	0990exq25176003 6	4,813		2,050,641,(
[illegible]JN-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT MAD CAA DES INTERETS GENERES PDT LE MOIS DE MAI 2025	24-JUN-2025	020ZEXA2517601 JV	3,237,252		2,047,404,(
25-JUN-2025	VIREMENT RECU O:/DAP OPERATION DAP OPERATION/10005/RET FDS VRT 152118 NOUTCHEHEMOFAV:CAA IDA N 6745 CM CMPTE COMPTE: 95056242017-	27-JUN-2025	0990ezr25176141 8		370,000	2,047,774,(
26-JUN-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES FACTURE CAMWATER 03047966632 DU 12/06/2025	26-JUN-2025	099ZEXA2517703 3P	193		2,047,774,(
26-JUN-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES FACTURE CAMWATER 03047966632 DU 12/06/2025	25-JUN-2025	099ZEXA2517703 3P	96,859		2,047,677,(
26-JUN-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES FACTURE CAMWATER 03047966632 DU 12/06/2025	26-JUN-2025	099ZEXA2517703 3P	1,000		2,047,676,(

AFG BANK CM

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
30-JUN-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 09826 PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT AUX RESPONSABLES QUI SE SONT RENDUS A DOUALA DU 08 AU 11 AVRIL 2025-	29-JUN-2025	0990f5h251810001	1,865,000		2,045,811,6
30-JUN-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110013: Comm. sur virement salaire-	29-JUN-2025	0990f5h251810014	5,000		2,045,806,6
30-JUN-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110013: TVA Comm. sur virement salaire-	29-JUN-2025	0990f5h251810016	963		2,045,805,7
30-JUN-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-JUL-2025	005CRXXXAF000001		2,987,281	2,048,792,9
30-JUN-2025	INTERETS COURUS SUR LA PERIODE	01-JUL-2025	005CRXXXAF000001		-20,101	2,048,772,8
30-JUN-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS	01-JUL-2025	005TXTVXAF000001	9,722		2,048,763,1

AFG BANK CM

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 30/04/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	17 629 442 501	-6 226,54	
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	4 859 189 255		
Solde	12 770 253 246	-6 226,54	
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	121 832 329		9
Solde non rapprochées	-121 832 329		9
Solde dans nos livres	12 648 420 917	-6 226,54	
Mvts non passés dans nos livres	-17 383 920	-17 383 920,00	2
Solde relevé bancaire	12 752 869 326	-17 390 146,54	
Solde corrigé	12 631 036 997	-17 390 146,54	

LARAF

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE … PADESCE … Mbenoun Sophie

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 07/08/2025 à 13:21

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**12 752 869 326**		**Solde dans nos livres**	**12 648 420 917**	
21/03/2025	DP 13103/25 FAC DEF N	4 999 420		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		15 920 000
02/04/2025	DP°42 RGLT FRAIS MISS° DIVERS	1 480 000		31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
08/04/2025	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT ET	25 002 500					
22/04/2025	DP 161/RGL TTC FAC DEF N	2 999 973					
25/04/2025	DP 126 TTC HONO FAC N°001/2025 DU	4 925 025					
25/04/2025	DP 148 TTC FAC DEF CONSOMMABLE	4 992 998					
25/04/2025	DP 114 TTC FAC 001DES HONO DU SOP	4 455 450					
30/04/2025	OV06521/RLGT TTC PAC DEF PAUSE	30 563 775					
30/04/2025	OV06520 RGL TTC HOTEL AFAMBA SARL	42 423 188					
	Sous-Total		**12 752 869 326**		**Sous-Total**	**12 648 420 917**	**16 383 920**
	Solde corrigé		**12 631 036 997**		**Solde corrigé**	**12 631 036 997**	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 07/08/2025 à 13:21

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/04/2025 au 30/04/2025 —

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2025							**Compte DLI Crédit IDA**	**18 539 222 547**	**5 194 806 001**		**13 344 416 546**	
01/04/2025	010001	DLI	DLI25040 01	0	01		OV25-05353 RGLT FAC DEF LENORMALIE OV25-05353 RGLN FRNTUR PAUSE CAFE AT VALDT° 06MDUL DLI5a JAN/25		3 409 358		13 341 007 188	
01/04/2025	010003	DLI	DLI25040 02	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	REGL OV 5375 MIS° ET TRANSP ATEL FORMT ° DES ENSG ET ADMINIST DLI5B DU 24 AU 29 NOV 2024 A BAFOUDSSAM		23 830 000		13 317 177 188	
02/04/2025	010002	DLI	DLI25040 02	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	DP142 RGLT FRAIS MISS° DIVERS PRTICIPANTS IMPLANTAT° REFRTIELS FORMT° 4ème GENE NORD 09 AU 17/03/25		1 480 000		13 315 697 188	
08/04/2025	010001	DLI	DLI25040 03	0	01		RGL OV 5647 fact def pr fouriture de repas EAU MINERAL EN SALLE aux reunioons du PADESCE		4 774 770		13 310 922 418	
08/04/2025	010002	DLI	DLI25040 04	0	01		OV 25-05637 RGLT FAC DEF ETS LACHATINA FOURNITURE REPAS REUNION AU PADESCE		4 984 650		13 305 937 768	
08/04/2025	010005	DLI	DLI25040 05	0	01		OV 25-05636 RGLT TTC FAC DEF PR LOCAT° VEH FRS SECRET MSS° IDNT IMPLMTT° REFERTIEL 4e GENE DLI4a		8 140 005		13 297 797 763	
08/04/2025	010006	DLI	DLI25040 06	0	01		OV25-05646 RGLT TTC FAC DEF DU12/03/25 PR FRNTUR PAUSE CAFE AT RGNAUX FORMAT° CHEF ETABLSSMT DLI2		48 720 458		13 249 077 305	
08/04/2025	010007	DLI	DLI25040 07	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	regimt ov 5605 -5611ATL FORMT ENS GEST SUP PEDAGO UTILIST DES 19 REF du DLI5b du 15 au 21/09/2024		28 070 000		13 221 007 305	
08/04/2025	010008	DLI	DLI25040 08	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT ET PERSONNEL DE GEST ESTP DE 19 REF DE FORM DLI5B BERTOUA 4-9/11/24		25 002 500		13 196 004 805	
10/04/2025	010001	DLI	DLI25040 09	0	01		OV25-05785 RGLT FAC 09/FH/DG/SC/03-2025 DU 19/03/25 PAUSE CAFE PR AT FRMT°2eme VAGUE DLI5a		5 805 090		13 190 199 715	
10/04/2025	010002	DLI	DLI25040 10	0	01		OV25-05784 RGLT FAC 011/TM/03-2025 DU 13/03/25 PAUSE CAFE PR AT FRMT° PROF 2eme VAGUE DLI5a		47 288 588		13 142 911 127	
11/04/2025	010002	DLI	DLI25040 11	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 25-05820 RGLT FRS MSS° DSSEMNAT° ET IMPLTT° REFRTIEL 4e GENE DLI4a 09 AU 17 MARS 2025 SUD		1 070 000		13 141 841 127	
11/04/2025	010003	DLI	DLI25040 12	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	REGL OV25-05822 FRS MSS°,TRSPORT DSSEMNAT° IMPLTT° REFRTIEL 4e GENE DLI4a 09 AU 17 MARS/25 EXT NORD		920 000		13 140 921 127	

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/04/2025 au 30/04/2025 —

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/04/2025	010004	DLI	DLI25040 13	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	REGL OV25-05821 FRS MSS° DSSEMNAT° ET IMPLTT° REFRTIEL 4e GENE DLI4a 08 AU 15 MARS/25 ADAMAOUA		1 300 000		13 139 621 127	
16/04/2025	010002	DLI	DLI25040 14	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	REGLMT OV N°5980-5983 ATLIER DE FORMT DES ENSGNT SUP PEDAGO DES 19 REF DE FORMT 0 EBOLOWA 12-17NOV24		25 270 000		13 114 351 127	
17/04/2025	010001	DLI	DLI25040 15	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 06048 RGLT REGUL FRAIS MSS° ET TRANSPORT EXPRES U P/C YAMBECHU GUEKAM DU 15 AU 21 SEP DOUALA		220 000		13 114 131 127	
21/04/2025	010001	DLI	DLI25040 15	0	01		OV06107 RGLT TTC FAC N°08/03/25/NM PR AT FORMT° MISE EN OEUVRE RFORME ESG BNEF DU PADESCE		19 537 133		13 094 593 994	
22/04/2025	010002	DLI	DLI25040 16	0	01		DP 161 RGL TTC FAC DEF N°002/EK01/2025 LCATION MATERIEL ATELIER RG°NX FRMT° CHEFS ETABLISMT/ADJOINTS		2 999 973		13 091 594 021	
24/04/2025	010002	DLI	DLI25040 17	0	01		OV06268 RGLT TTC FAC N°012/TM/03/25 RESTAURAT° AT FRMT° MEO REFORME 350 ESG BNEF PPUI PADESCE		12 446 596		13 079 147 425	
25/04/2025	010001	DLI	DLI25040 18	0	01		OV06455 RGLT TTC FAC DEF PAUSE C AT RG°NX DE FORMT° TUTEURS PR FRMT° CHEF D'ETABLSSMT CPTE DLI2		4 424 080		13 074 723 345	
25/04/2025	010003	DLI	DLI25040 19	0	01		DP 126 TTC HONO FAC N°001/2025 DU CONSULTANT GUETSE TEGOUM ANIMAT° ATL CONSO,VALDT° PLAN D4ACT°SDCTP		4 925 025		13 069 798 320	
25/04/2025	010005	DLI	DLI25040 20	0	01		DP 148 TTC FAC DEF CONSOMMABLE INFO PR LE CPTE DE LA COMPO 1		4 992 998		13 064 805 322	
25/04/2025	010007	DLI	DLI25040 21	0	01		DP 114 TTC FAC 001 DES HONO DU SOP SAMUEL PR ACCPMT EQUIPE DLI5a FRMAT° DES FORMATEURS		4 455 450		13 060 349 872	
28/04/2025	010002	DLI	DLI25040 22	0	01	471100	OV N°06179 FRAIS MSS°,TRNSPORT PRTICIPNT ATL FORMT° ENSEIGNANTS DEBUTNT 2EME VAGUE		315 360 978		12 744 988 894	
30/04/2025	010001	DLI	DLI25040 23	0	01		OV06621 RLGT TTC FAC DEF PAUSE CAFE FORMT°2ème VAGUE FRMTEURS/ PERSONNELS D'ENCDRMT LIMBE ET GAROUA		30 563 775		12 714 425 119	
30/04/2025	010002	DLI	DLI25040 24	0	01		OV06620 RGL TTC HOTEL AFAMBA SARL PC 2ème VAGUE FRMAT° FRMTEUR/PERSOONELS D'ENCDRMT DLI5a SANGMELIMA		42 423 188		12 672 001 931	
30/04/2025	010009	DLI	DLI25040 25	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AVRIL 2025		4 215 966		12 667 785 965	
30/04/2025	010058	DLI	DLI25040 26	0	01	471210	ENCAISSEMENT INTERET CREDITEURS CAA MOIS D'AVRIL 2025		12 605 203		12 655 180 762	

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/04/2025 au 30/04/2025 —

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/04/2025	010065	DLI	DLI2504027	0	01		Annul rglt N°DLI2502006/ impôts_Facture non payée		-2 459 392		12 657 640 154	
30/04/2025	010066	DLI	DLI2504028	0	01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	Anul PCN°DLI2503007 frais de mission & autres dépenses de l'atelier DLI3		-15 537 200		12 673 177 354	
30/04/2025	010067	DLI	DLI2504029	0	01	471210	Prelevement et MAD CAA mois de fevrier 2025		13 093 240		12 660 084 114	
30/04/2025	010067	DLI	DLI2504029	0	01	471210	Prelevement et MAD CAA mois de MARS 2025		11 663 197		12 648 420 917	
							21112 - Compte DLI Crédit IDA - Total du Mois : 04/2025		***695 995 629***			
							Total - 521112	**18 539 222 547**	**5 890 801 630**			
							Solde - 521112	**12 648 420 917**				

TOTAL GENERAL	**18 539 222 547**	**5 890 801 630**
Balance	**12 648 420 917**	

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/04/2025 AU 30/04/2025

DATE : 02/05/2025 à 13:29:14

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50009063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
02/04/2025	04/04/2025	Solde au 01/04/2025		X XXX XXX XXX
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. APPUIS FINANCIERS	716 678 100	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	214 650	
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONS	3 960 000	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	107 325	
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONS	6 160 000	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	168 950	
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONS	7 590 000	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	107 325	
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONS	17 525 000	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	417 375	
03/04/2025	04/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONS	6 120 000	
04/04/2025	04/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	166 950	
04/04/2025	07/04/2025	VIR.MULT. APPUISFINANCIERSDUPA	230 000 000	
07/04/2025	07/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	137 138	
04/04/2025	07/04/2025	VIR.MULT. 25-05353-04904/CAA/D	3 409 358	
07/04/2025	07/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/04/2025	07/04/2025	VIR.MULT. 25-05215-04818/CAA/D	160 000 000	
07/04/2025	07/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/04/2025	07/04/2025	VIR.MULT. 25-05214-04817/CAA/D	180 000 000	
07/04/2025	07/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05636-05097/CAA/D	8 140 005	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05647-05089/CAA/D	4 774 770	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05637-05098/CAA/D	4 994 650	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031300031930H
Agréée par Arrêté N°00136/MINEFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/04/2025 AU 30/04/2025

DATE : 02/05/2025 à 13:29:14

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05611-05069/CAA/D	1 760 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05606-05064/CAA/D	1 960 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05646-05088/CAA/D	48 720 458	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05609-05067/CAA/D	3 080 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05607-05065/CAA/D	3 520 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05610-05068/CAA/D	3 300 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05608-05066/CAA/D	5 060 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/04/2025	09/04/2025	VIR.MULT. 25-05604-05062/CAA/D	7 990 000	
09/04/2025	09/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
09/04/2025	10/04/2025	VIR.MULT. APPUISFINANCIERSPADE	560 000 000	
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	333 900	
09/04/2025	10/04/2025	VIR.MULT. 25-05217-04820/CAA A	140 000 000	
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
09/04/2025	10/04/2025	VIR.MULT. 25-05785-05109/CAA/D	5 805 090	
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
09/04/2025	10/04/2025	VIR.MULT. 25-05784-05108/CAA/D	47 288 588	
10/04/2025	10/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
10/04/2025	11/04/2025	VIR.MULT. VIREMENT	550 000 000	
11/04/2025	11/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	327 938	
10/04/2025	11/04/2025	VIR.MULT. 25-05216-04819/CAA/D	150 000 000	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M.RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00130/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/04/2025 AU 30/04/2025

DATE : 02/05/2025 à 13:29:14

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE


TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
11/04/2025	11/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/04/2025	14/04/2025	VIR.MULT. FRAISMISSIONRESPPROJ	1 400 000	
14/04/2025	14/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	166 950	
11/04/2025	14/04/2025	VIR.MULT. 25-05821-05162/CAA/D	1 300 000	
14/04/2025	14/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/04/2025	14/04/2025	VIR.MULT. 25-05820-05161/CAA/D	1 070 000	
14/04/2025	14/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/04/2025	14/04/2025	VIR.MULT. 25-05822-05163/CAA/D	920 000	
14/04/2025	14/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
14/04/2025	15/04/2025	VIR.MULT. APPUISFINANCIERS	460 000 000	
15/04/2025	15/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	274 275	
14/04/2025	15/04/2025	VIR.MULT. APPUISFINANCIERS	270 000 000	
15/04/2025	15/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	160 988	
16/04/2025	17/04/2025	VIR.MULT. 25-05981-05258/CAA/D	8 070 000	
17/04/2025	17/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
16/04/2025	17/04/2025	VIR.MULT. 25-05983-05259/CAA/D	1 000 000	
17/04/2025	17/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
16/04/2025	17/04/2025	VIR.EMIS SEXPRESS UNION FINANC	220 000	
16/04/2025	17/04/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
17/04/2025	17/04/2025	TRF104225XOF10721843 F/DAME	10 941 130	
17/04/2025	21/04/2025	VIR.MULT. PADESCEAPPUIS	800 000 000	
21/04/2025	21/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	477 000	
17/04/2025	21/04/2025	VIR.MULT. FRAIS MISS	8 495 000	
21/04/2025	21/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	160 988	
17/04/2025	21/04/2025	VIR.MULT. VIRFRAISMISSION	8 620 000	
21/04/2025	21/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	178 875	
17/04/2025	21/04/2025	VIR.MULT. 25-06107-05347/CAA/D	19 537 133	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M.RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00130/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala



BGFI

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/04/2025 AU 30/04/2025

DATE : 02/05/2025 à 13:29:14

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
21/04/2025	21/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/04/2025	25/04/2025	VIR.MULT. VIRFRAISMISSION	16 200 000	
25/04/2025	25/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	441 225	
24/04/2025	25/04/2025	VIR.MULT. 25-06268-05437/CAA/D	12 446 596	
25/04/2025	25/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/04/2025	25/04/2025	VIR.EMIS CAISSE AUTONOME D'AM	12 605 203	
25/04/2025	28/04/2025	VIR.MULT. 25-06455-05467/CAA/D	4 424 080	
28/04/2025	28/04/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/04/2025	28/04/2025	SYGMA FAV ORANGE MONEY CMR	134 675 189	
25/04/2025	28/04/2025	SYGMA FAV MTN/MOBILE MONEY B	180 685 789	
		Total général mouvements	4 834 432 818	
		Solde au 30/04/2025		12 752 869 326

Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte

En date du 30/04/2025

Page 4/ 4

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H

Agréée par Arrêté N°00190/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carnot, Douala - Bonanjo, BP 880 Douala

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 31/05/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	12 770 253 246	-6 226,54	
Recettes rapprochées(+)	10 532 184		
Dépenses rapprochées (-)	549 123 235		
Solde	12 231 662 195	-6 226,54	
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	25 002 500		1
Solde non rapprochées	-25 002 500		1
Solde dans nos livres	12 206 659 695	-6 226,54	
Mvts non passés dans nos livres	-93 746 867	-93 746 867,00	5
Solde relevé bancaire	12 137 915 328	-93 753 093,54	
Solde corrigé	12 112 912 828	-93 753 093,54	

LA RAF

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE — Projet d'Appui au Développement de l'Enseigne Second et des Compétences pour la Croissance — PADESCE

Mbenoun Sophie

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 08/08/2025 à 13:32

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**12 137 915 328**		**Solde dans nos livres**	**12 206 659 695**	
06/04/2025	RGLMT MISS' D FORMAT DE FORMAT	25 002 500		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		16 920 000
				31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
				31/05/2025	ov 03983 pièce absente		13 396 000
				31/05/2025	ov04834 pièce Absente		72 914 350
				31/05/2025	PIECE NON RETROUVEE	9 947 403	
Sous-Total		25 002 500	12 137 915 328	Sous-Total		9 947 403	103 694 270
Solde corrigé			12 112 912 828	Solde corrigé		12 216 607 098	
						12 112 912 828	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 08/08/2025 à 13:31

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/05/2025 au 31/05/2025 — Page 1/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/05/2025	12 648 420 917		
02/05/2025	010002	DLI	DLI2505001		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 67 miss diseminat et implan des ref de format elab 4 gener DLI4a EXT NOR 08-15/03/20 2025 phase2		875 000	XAF
12/05/2025	010001	DLI	DLI2505002		01	9999999999	OV 07103 RGLT TTC FAC N °PA001/2204/BC MOUGOU MBIE P ACQUIST° MAT INFO PR CMPTE COMPO 2		4 886 746	XAF
14/05/2025	010001	DLI	DLI2505003		01	471100 - NGO NYAMA	OV07254 MAD NGO NYAMA PR SONO ORGNST° ALT FRMAT° DANS LES 10 RGION		2 850 000	XAF
21/05/2025	010003	DLI	DLI2505004		01	9999999999	OV 07521 billet d'avion atelier de vali des conten de format pr accredi des chef etablis et adj DLI2		2 153 655	XAF
23/05/2025	010002	DLI	DLI2503005		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	EXTOURNE DLI2503021 OV 03983 RGLT FRAIS DE MISSION EFFECTUE A SOA DU 02 AU 06 DEC 2024 SOA		-13 396 000	XAF
23/05/2025	010003	DLI	DLI2503006		01	471100	EXTOURNE BORDEREAU N° DLI2503020 OV04834 RGLT FRAIS/ATL FORMATION PADESCE		-72 914 350	XAF
31/05/2025	010019	DLI	DLI2503007		01	9999999999	Rglt FAC DEF N°011 LE NAZARIEN ACQUIST° MATERIEL INFORMTQ DU PROJET		70 000 000	XAF
31/05/2025	010027	DLI	DLI2503008		01	9999999999	OV 07788Fact N°003/24 relati à l'acqisit 01 TOYOTA PRADO-03 TOYOTA PICK-UP HILUX & COUNTRY ETS ZAGAL		71 550 000	XAF
31/05/2025	010034	DLI	DLI2503009		01	9999999999	RGLMT OV FAC N °006/MAR/CC/DR/25 REALIST° ETUDE DE SUIVI INSERT° DES FORMESD+ DES EFTP / CIBLE		43 582 050	XAF
31/05/2025	010045	DLI	DLI2505010		01	9999999999	RGLT fact PV/14/YDE achat bill d'av pr nveau resp etbl benf appui fcier et part prent 30 etbl DLI1		2 065 775	XAF
31/05/2025	010046	DLI	DLI2505011		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT Frais miss disseminat et implan des ref de format elab 4 gener DLI4a centre 09-16 mars 2025		2 890 000	XAF
31/05/2025	010047	DLI	DLI2505012		01	9999999999	RGLT atelier de validat° des contenu pr la format° des chef etablismt et adjoint DLI2		10 780 205	XAF
31/05/2025	010048	DLI	DLI2505013		01	9999999999	RG Locat° sall pause cafe pr organis de l'atel de format mis en oeuvr reform de l'ens general DLI1		16 471 240	XAF
31/05/2025	010049	DLI	DLI2505014		01	9999999999	RG Locat sal org logis et mat de la2 vague de formt des format et personl encadreDLI5a phase theoriq		55 373 738	XAF
31/05/2025	010050	DLI	DLI2505015		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	Desseminat° et implantat des referent de format elabore pr le cpte 4 generat douala DLI 4a 9-16-03-		2 905 000	XAF
31/05/2025	010051	DLI	DLI2505016		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	Atelier d'actualisat de fiche d'etabliss harmon de l'aliment de la plate form avec les donné M		5 810 000	XAF
31/05/2025	010052	DLI	DLI2505017		01	9999999999	RGL Fournit mat d' oeuvr pr miss° identif des struct et implant des ref de formt 3 generat° DLI4a		42 300 003	XAF
31/05/2025	010053	DLI	DLI2505018		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT ET PERSONNEL DE GEST ESTP DE 19 REF DE FORM DLI5B BERTOUA 4-9/11/24		24 782 500	XAF
31/05/2025	010054	DLI	DLI2505019		01	471100	Aprovi MTN & ORANGE pr atelier de vali des contenu de format pr accredi des chef etablis et adj DLI2		30 436 960	XAF

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/05/2025 au 31/05/2025 — Page 2/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/05/2025	010058	DLI	DLI2505020		01	471210	Prélèvement libératoire		1 737 810	XAF
31/05/2025	010059	DLI	DLI2505021		01	471210	Encaissement interets créditeurs CAA mois de MAI 2025	10 532 184		XAF
31/05/2025	010060	DLI	DLI2505022		01	631800	FRAIS BANCAIRES AU 30 MAI 2025		598 054	XAF
31/05/2025	010061	DLI	DLI2505023		01	471100	OV 25-07322 Approvis MTN& ORANGE pr Atelier de format° formateurs person d'encadre		55 766 770	XAF
31/05/2025	010062	DLI	DLI2505024		01	471100	OV 25-06782-05602 Approvis ORANGE pr Atelier de validat° des contenus de format° pr accréditation		25 616 680	XAF
31/05/2025	010063	DLI	DLI2505025		01	471100	OV 25-06781-05601 Appro ORANGE &MTN pr Atelier de validat° des contenus de format° pr accréditation		63 921 570	XAF
31/05/2025	010065	DLI	DLI2505026		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	Mission dessémination et implan ref format°		1 250 000	XAF
							Total	12 658 953 101	452 293 406	
							Solde au 31/05/2025	12 206 659 695		

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 08/08/2025 à 13:50

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/05/2025 AU 31/05/2025

DATE : 03/06/2025 à 13:18:41

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S.A
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 34582 YAOUNDE
Tel: 22 23 39 54 / 22 23 39 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Solde au 01/05/2025		X XXX XXX XXX
30/04/2025	02/05/2025	VIR.MULT. 25-06620-05531/CAA/D	42 423 188	
02/05/2025	02/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/04/2025	02/05/2025	VIR.MULT 25-06621-05532/CAA/D	30 563 775	
02/05/2025	02/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/04/2025	02/05/2025	VIR.MULT. 25-06618-05530/CAA/D	70 000 000	
02/05/2025	02/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
02/05/2025	05/05/2025	VIR.MULT. 25-06705-05538/CAA/D	875 000	
05/05/2025	05/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
05/05/2025	06/05/2025	VIR.MULT. 25-06675-05570/CAA/D	30 436 960	
06/05/2025	06/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
05/05/2025	06/05/2025	VIR.MULT. 25-06782-05602/CAA/D	25 616 680	
06/05/2025	06/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
05/05/2025	06/05/2025	VIR.MULT. 25-06781-05601/CAA/D	63 921 570	
06/05/2025	06/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
08/05/2025	09/05/2025	VIR.MULT. 25-06952-05689/CAA/D	1 480 000	
09/05/2025	09/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/05/2025	13/05/2025	VIR.MULT. 25-07104-05794/CAA/D	8 210 000	
13/05/2025	13/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/05/2025	13/05/2025	VIR.MULT. 25-07105-05795/CAA/D	950 000	
13/05/2025	13/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/05/2025	13/05/2025	VIR.MULT. 25-07102-05791/CAA/D	1 250 000	
13/05/2025	13/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/05/2025	13/05/2025	VIR.MULT. 25-07103-05793/CAA/D	4 886 746	
13/05/2025	13/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
14/05/2025	15/05/2025	VIR.MULT. 25-07255-05891/CAA/D	4 992 998	
15/05/2025	15/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20.000.000.000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/05/2025 AU 31/05/2025

DATE : 03/06/2025 à 13:18:41

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE


TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
14/05/2025	15/05/2025	VIR.MULT. 25-07266-05835/CAA/D	4 989 420	
15/05/2025	15/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/05/2025	15/05/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	2 850 000	
15/05/2025	15/05/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	1 789	
15/05/2025	16/05/2025	VIR.MULT. 25-07392-05974/CAA/D	4 925 025	
16/05/2025	16/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/05/2025	16/05/2025	VIR.MULT. 25-07379-05842/CAA/D	2 999 973	
16/05/2025	16/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/05/2025	16/05/2025	VIR.MULT. 25-07322-05892/CAA/D	55 766 770	
16/05/2025	16/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/05/2025	16/05/2025	VIR.MULT. 25-07391-05973/CAA/D	42 300 003	
16/05/2025	16/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
19/05/2025	21/05/2025	VIR.MULT. 25-07452-05983/CAA/D	4 455 450	
21/05/2025	21/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
21/05/2025	22/05/2025	VIR.MULT. 25-07521-06028/CAA/D	2 153 655	
22/05/2025	22/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/05/2025	23/05/2025	VIR.MULT. 25-07674-06081/CAA/D	2 890 000	
23/05/2025	23/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/05/2025	23/05/2025	VIR.MULT. 25-07677-06086/CAA/D	2 905 000	
23/05/2025	23/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/05/2025	23/05/2025	VIR.MULT. 25-07673-06080/CAA/D	55 373 738	
23/05/2025	23/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/05/2025	26/05/2025	VIR.MULT. FRAISFORMATIONSFORMA	15 622 500	
26/05/2025	26/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	423 338	
26/05/2025	27/05/2025	VIR.MULT. 25-07770-06127/CAA/D	71 550 000	
27/05/2025	27/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
26/05/2025	27/05/2025	VIR.MULT. 25-07771-06128/CAA/D	16 471 241	

Société Anonyme au capital de FCFA 20.000.000.000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala



BGFI

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/05/2025 AU 31/05/2025

DATE : 03/06/2025 à 13:18:41

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
27/05/2025	27/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
26/05/2025	27/05/2025	VIR.MULT. 25-07772-06129/CAA/D	10 780 205	
27/05/2025	27/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/05/2025	28/05/2025	VIR.MULT. 25-07894-06196/CAA/D	5 810 000	
28/05/2025	28/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/05/2025	30/05/2025	VIR.MULT. 25-07975-06226/CAA/D	2 065 775	
30/05/2025	30/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/05/2025	30/05/2025	VIR.MULT. 25-07976-06227/CAA/D	43 582 050	
30/05/2025	30/05/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
31/05/2025	30/05/2025	INT. CREDITEURS AU 31/05/25		10 532 184
31/05/2025	30/05/2025	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	1 737 810	
		Total général mouvements	635 433 586	10 532 184
		Solde au 31/05/2025		12 137 915 327

Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte
En date du 02/06/2025

Page 3/ 3

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031200031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP 660 Douala

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 30/06/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	12 231 662 195	-6 226,54	
Recettes rapprochées(+)	9 784 437		
Dépenses rapprochées (-)	439 217 398		
Solde	11 802 229 234	-6 226,54	
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	29 421 400		2
Solde non rapprochées	-29 421 400		2
Solde dans nos livres	11 772 807 834	-6 226,54	
Mvts non passés dans nos livres	-103 694 271	-103 694 271,00	6
Solde relevé bancaire	11 698 534 963	-103 700 497,54	
Solde corrigé	11 669 113 563	-103 700 497,54	

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE — Projet d'Appui au Développement de l'Enseigne Second et des Compétences pour la Croissance — PADESCE

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 08/08/2025 à 13:38

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**11 698 534 963**	**Solde dans nos livres**		**11 772 807 834**	
08/04/2025	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT ET	25 002 500		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		16 920 000
30/06/2025	09428 FAC N°001 FRAIS HONO CONSULT	4 418 900		31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
				31/05/2025	ov/ 03983 pièce absente		13 396 000
				31/05/2025	ov/04834 pièce Absente		72 914 350
				31/05/2025	PIECE NON RETROUVEE	9 947 403	
				30/06/2025	PIECE NON RETROUVEE		9 947 404
	Sous-Total	29 421 400	11 698 534 963		Sous-Total	11 772 755 237	113 641 674
	Solde corrigé		11 669 113 563		Solde corrigé	11 669 113 563	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 08/08/2025 à 13:38

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 — Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2025							**Compte DLI Crédit IDA**	**18 549 754 731**	**6 343 095 036**		**12 206 659 695**	
02/06/2025	010002	DLI	DLI25060 01	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 7977 Ate d'actuali du plan d'act priorit Stratégie Nati de Dépmt de SNDCTP26-28/03/25 EBOL DLI7a		5 245 000		12 201 414 695	
02/06/2025	010003	DLI	DLI25060 02	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 8033 Frais miss dissemit et implan des ref de format elab 4 gener DLI4a OUST 13-18 AVR 2025 phse2		1 265 000		12 200 149 695	
02/06/2025	010004	DLI	DLI25060 03	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 0834 miss disseminat et implan ref de format elab 4 gener DLI4a EXT NOR 13-18 AVRIL 2025 phase2		490 000		12 199 659 695	
02/06/2025	010005	DLI	DLI25060 04	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08032 miss dissemi et implan des ref de format elab 4 gener DLI4a SUD 13-18 AVRIL 2025 phase2		890 000		12 198 769 695	
02/06/2025	010006	DLI	DLI25060 05	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08031miss dissemit et implan des ref de format elab 4 gener DLI4a ADAMAOU 13-18 AVRIL 2025 phase2		490 000		12 198 279 695	
02/06/2025	010007	DLI	DLI25060 06	0	01		08038 pau caf organ logist de la 2 vgue d format des format et perso d'encadre des struct de DLI5a		54 282 600		12 143 997 095	
03/06/2025	010001	DLI	DLI25060 07	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08243FRAIS DE MISSION MSS° COLLECTE DE DONNEES AST ELAB REFERENTIELS FRMT° APC NORD 11 O 12/03/24		1 083 800		12 142 913 295	
04/06/2025	010002	DLI	DLI25060 08	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08345 FM & TRANSP/Mission de dissétion et l'implantation des référe de format° 4ème générat°		890 000		12 142 023 295	
05/06/2025	010003	DLI	DLI25060 09	0	01		OV 08359 FAC N°432 RELATIVE A L'ATELIER FORMAT° ET ACCREDITAT° DES CHEFS ETABLISSMT		7 079 549		12 134 943 746	
05/06/2025	010004	DLI	DLI25060 10	0	01		OV 08360 SODIREC logistiq & matériele de l'atelier d'analyse & exploitat° doées apuis financiers all		3 222 646		12 131 721 100	
05/06/2025	010005	DLI	DLI25060 11	0	01		OV 08350 ref ateier de formt° des format et personnel d'encadremt 2 vague DLI 5a GAROUA phase 2		31 565 475		12 100 155 625	
12/06/2025	010001	DLI	DLI25060 12	0	01		OV 08720 RGLMT FAC DEF/PV/30/YDE RELATIVE ACH BILLET AVION 2eme VAGUE FORMT° FORMTEURS PERSO		2 367 700		12 097 787 925	

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 — Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/06/2025	010008	DLI	DLI25060 13	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08772 FM & Tra /misio d'identification & implanta des référentiels de format°de la 4ème générat°		1 895 000		12 095 892 925	
18/06/2025	010002	DLI	DLI25060 14	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08978 FM & TRANSP/Participat° atelier de format° des admiteurs & utilisateurs de la plateforme s		5 385 000		12 090 507 925	
18/06/2025	010003	DLI	DLI25060 15	0	01	471200 - DIVERS PARTICIP ANTS	OV 08979 FM & TRANSP/Mission de dissémin et l'implantation des référentiels de format° 4ème générat°		840 000		12 089 667 925	
18/06/2025	010004	DLI	DLI25060 16	0	01		OV 08980HOTEL AFAMBA/Logistiq & matériele 2ème vague atelier format°des formateurs & personnel d'enc		28 321 875		12 061 346 050	
19/06/2025	010003	DLI	DLI25060 17	0	01		OV 09009 FAC DEFORG OGISTQ ET MAT 2eme VAGUE FORMT° FORMTEURS DLI 5a du PADESCE		59 762 138		12 001 583 912	
19/06/2025	010004	DLI	DLI25060 18	0	01		OV 09010 FAC N°2 PR ORGANISAT° LOGISTQ MATERIELLE 2eme VAGUE FORMT° FORMTEURS PERO ENCDRMT		40 533 075		11 961 050 837	
24/06/2025	010001	DLI	DLI25060 19	0	01		Ov 09443 FAC DEF ORG ATL REDACTION RAPPORT MEO SNDCTP		3 012 255		11 958 038 582	
24/06/2025	010002	DLI	DLI25060 20	0	01		OV 09445 FAC DEF RELATIVE A L'ORG MSS° SENSIBILISAT° RESPONSABLES SVCE DECON		1 293 863		11 956 744 719	
24/06/2025	010003	DLI	DLI25060 21	0	01		OV 09444 FAC DEF ORG LOGISTIQ MSS° SENSIBILISATION RESPONSABLES SVCE DECONCENTRES REFTP		1 800 675		11 954 944 044	
24/06/2025	010004	DLI	DLI25060 22	0	01		OV 09428 Fture Accompagne équipe DLI 5b dans la formation des format & gestionnaires d'ets à f		4 418 900		11 950 525 144	
24/06/2025	010005	DLI	DLI25060 23	0	01		OV 09429 FAC N°209/FH/DG/SC/06-2025 ATL RENFRCMT CPCITE EXPERT FORMATEURS ET PERSONEL D'ENCDRMT		36 228 150		11 914 296 994	
24/06/2025	010006	DLI	DLI25060 24	0	01		OV 09440 FAC DEF 2eme VAGUE FORMAT° FORMTEURS ET PERSO ENCDRMT SFP DLA 1ere PHSE		16 808 288		11 897 488 706	
24/06/2025	010007	DLI	DLI25060 25	0	01		OV 09441 FAC DEF ATL D'INTEGRAT° ET DE REMEDIAT° EN PRESENTIEL CHEF LIEUX DES 10 RG°		12 686 960		11 884 801 746	
24/06/2025	010008	DLI	DLI25060 26	0	01		OV 09442 FAC DEF RELATIVE AATL INTEGRAT° ET DE REMEDIAT° EN PRESENTIEL DS LES CHEFS LIEUX 10RG°		11 084 741		11 873 717 005	
26/06/2025	010002	DLI	DLI25060 27	0	01		OV 09498 Organisat°logistique et matérielle de l'atelier de validation de référentielles de formati		14 137 088		11 859 579 917	

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 — Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/06/2025	010003	DLI	DLI25060 28	0	01		OV 09000 FAC DEF RELATIVE A LA COUVRTURE ATL FORMT° ENSEIGNT DEBUTANT EXTREME-NORD		14 191 084		11 845 388 833	
26/06/2025	010004	DLI	DLI25060 29	0	01		OV 09498 FAC DEF PR FRNTURE PAUSE CAFE ATL RG°NX 2eme VAGUE FORMT° ENSEIGNT DEBUTANT		8 305 381		11 837 083 452	
30/06/2025	010007	DLI	DLI25060 30	0	01		OV 09817 Locat°veh/miss° d'identificat°des structures et implantat°des référentiels 4ème année DLI4a		3 845 813		11 833 237 639	
30/06/2025	010008	DLI	DLI25060 31	0	01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 09825 FM & Tra /mission d'identification & implan des référentiels de format°de la 4ème gén LT		1 640 000		11 831 597 639	
30/06/2025	010009	DLI	DLI25060 32	0	01		OV 09819 locat°veh/miss° de sensi des responsables des EFTP relative à la saisie en ligne de leurs		4 142 950		11 827 454 689	
30/06/2025	010010	DLI	DLI25060 33	0	01		OV 08999Fctur/Orga2ème vague de format° des formateurs & person d'encadremdes structures de format°		20 415 600		11 807 039 089	
30/06/2025	010017	DLI	DLI25060 34	0	01		09428 FAC N°001 FRAIS HONO CONSULT ACCOMP EQIP DLI 5B FORMT° FORMTEURS APC MINESEC		4 418 900		11 802 620 189	
30/06/2025	010028	DLI	DLI25060 35	0	01		RGLT/Fact MICROSOLVED Elaborat°des cadres sectorielles de certificat°& de qualificat° CSCQ		24 792 075		11 777 828 114	
30/06/2025	010040	DLI	DLI25060 36	0	01		rglmt fact def achat bill d'avion miss impla des ref de format 3 gene DLI 4A mission 2		822 825		11 777 005 289	
30/06/2025	010041	DLI	DLI25060 37	0	01	471100 - ORANGE	OV 08035 RGLT FRAIS TRANSPORT PARTICIPANTS ATL COLLECTE DOES AST MILIEUX SCIO PRO RG° NORD		606 000		11 776 399 289	
30/06/2025	010042	DLI	DLI25060 38	0	01	471100	OV08036 RGLT FRAIS MSS° ET TRANSPORT AST DS LES METIERS RETENUS DU SECTBTP RG° OUEST 8 O 9/03/24		857 660		11 775 541 629	
30/06/2025	010043	DLI	DLI25060 39	0	01	471210	PRELEVEMENT INTERET CREDITEURS CAA MOIS JUIN 2025		8 794 738		11 766 746 891	
30/06/2025	010044	DLI	DLI25060 40	0	01	471210	ENCAISSEMENT intérêts créditeurs CAA Juin 25	9 784 437			11 776 531 328	
30/06/2025	010045	DLI	DLI25060 41	0	01	471100	Appro ORANGE & MTNN pr miss° d'élaborat° & implantat° des référentiels de format° DLI4a Littoral		444 080		11 776 087 248	
30/06/2025	010049	DLI	DLI25060 42	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES AU 30 JUIN 25		1 985 551		11 774 101 697	
30/06/2025	010058	DLI	DLI25060 43	0	01		RG/ Fct ZAHRA /Restaurat°/mission de sensibilisation des responsables des EFTP pour la saisie des do		1 293 863		11 772 807 834	
							21112 - Compte DLI Crédit IDA - Total du Mois : 06/2025	***9 784 437***	***443 636 298***			

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521112 au compte 521112

Site : 01 Siege — Période du 01/06/2025 au 30/06/2025 — Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Total - 521112	**18 559 539 168**	**6 786 731 334**			
							Solde - 521112	**11 772 807 834**				

TOTAL GENERAL	**18 559 539 168**	**6 786 731 334**
Balance	**11 772 807 834**	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 07/08/2025 à 13:52

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/06/2025 AU 30/06/2025

DATE : 01/07/2025 à 17:30:09

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S.A.
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 24582 YAOUNDE
Tél. 222 23 25 56 / Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Solde au 01/06/2025		X XXX XXX XXX
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. MISSIONEBOLOWAMARS20	5 245 000	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	149 063	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08033-06258/CAA/D	1 265 000	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08037-06262/CAA/D	822 825	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08036-06261/CAA/D	857 660	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08034-06259/CAA/D	490 000	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08032-06256/CAA/D	890 000	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08031-06255/CAA/D	490 000	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.MULT. 25-08038-06263/CAA/D	54 282 600	
02/06/2025	02/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/05/2025	02/06/2025	VIR.EMIS SORANGE MONEY	606 000	
30/05/2025	02/06/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
02/06/2025	03/06/2025	VIR.MULT. 25-08243-06349/CAA/D	1 083 800	
03/06/2025	03/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
02/06/2025	03/06/2025	VIR.MULT. 25-08245-06351/CAA/D	24 792 075	
03/06/2025	03/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
02/06/2025	03/06/2025	VIR.EMIS CAISSE AUTONOME D'AM	9 947 403	
04/06/2025	05/06/2025	VIR.MULT. 25-08359-06405/CAA/D	7 079 549	
05/06/2025	05/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/06/2025	05/06/2025	VIR.MULT. 25-08360-06408/CAA/D	3 222 646	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/06/2025 AU 30/06/2025

DATE : 01/07/2025 à 17:30:09

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S.A.
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 24582 YAOUNDE
Tél. 222 23 25 56 / Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
05/06/2025	05/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/06/2025	05/06/2025	VIR.MULT. 25-08345-06388/CAA/D	890 000	
05/06/2025	05/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/06/2025	05/06/2025	VIR.MULT. 25-08350-06395/CAA/D	31 565 475	
05/06/2025	05/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/06/2025	13/06/2025	VIR.MULT. 25-08772-06595/CAA/D	1 895 000	
13/06/2025	13/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
12/06/2025	13/06/2025	VIR.MULT. 25-08720-06604/CAA/D	2 367 700	
13/06/2025	13/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
17/06/2025	18/06/2025	VIR.MULT. 25-08978-06696/CAA/D	5 385 000	
18/06/2025	18/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
17/06/2025	18/06/2025	VIR.MULT. 25-08979-06698/CAA/D	840 000	
18/06/2025	18/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
17/06/2025	18/06/2025	VIR.MULT. 25-08980-06699/CAA/D	28 321 875	
18/06/2025	18/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/06/2025	19/06/2025	VIR.MULT. 25-09009-06748/CAA/D	59 762 138	
19/06/2025	19/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/06/2025	19/06/2025	VIR.MULT. 25-09010-06752/CAA/D	40 533 075	
19/06/2025	19/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/06/2025	19/06/2025	VIR.MULT. 25-08999-06747/CAA/D	20 415 600	
19/06/2025	19/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/06/2025	19/06/2025	VIR.MULT. 25-09000-06749/CAA/D	14 191 084	
19/06/2025	19/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09443-06798/CAA/D	3 012 255	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09445-06801/CAA/D	1 293 863	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/06/2025 AU 30/06/2025

DATE : 01/07/2025 à 17:30:09

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
YAOUNDE

BGFI Bank Cameroun
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 34582 YAOUNDE
Tel 222 23 25 56/Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09444-06799/CAA/D	1 800 675	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09428-06814/CAA/D	4 418 900	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09429-06815/CAA/D	36 228 150	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09440-06795/CAA/D	16 808 288	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09441-06796/CAA/D	12 686 960	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.MULT. 25-09442-06797/CAA/D	11 084 741	
24/06/2025	24/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/06/2025	24/06/2025	VIR.EMIS CAISSE AUTONOME D'AM	8 794 374	
25/06/2025	26/06/2025	VIR.MULT. 25-09498-06832/CAA/D	8 305 381	
26/06/2025	26/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/06/2025	26/06/2025	VIR.MULT. 25-09497-06833/CAA/D	14 137 088	
26/06/2025	26/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
26/06/2025	27/06/2025	VIR.MULT. 25-09732-06800/CAA/D	1 293 863	
27/06/2025	27/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/06/2025	30/06/2025	VIR.MULT. 25-09825-06995/CAA/D	1 640 000	
30/06/2025	30/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/06/2025	30/06/2025	VIR.MULT. 25-09819-07035/CAA/D	4 142 950	
30/06/2025	30/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/06/2025	30/06/2025	VIR.MULT. 25-09817-07033/CAA/D	3 845 813	
30/06/2025	30/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/06/2025	30/06/2025	VIR.MULT. 25-09769-07040/CAA/D	444 080	
30/06/2025	30/06/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/06/2025 AU 30/06/2025

DATE : 01/07/2025 à 17:30:09

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
YAOUNDE

BGFI Bank Cameroun
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 34582 YAOUNDE
Tel 222 23 25 56/Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
30/06/2025	30/06/2025	INT. CREDITEURS AU 30/06/25		9 784 437
30/06/2025	30/06/2025	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	1 614 432	
		Total général mouvements	449 164 801	9 784 437
		Solde au 30/06/2025		11 698 534 963

Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte
En date du 30/06/2025

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala