RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE

COOPÉRATION CAMEROUN
BANQUE MONDIALE

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DES COMPÉTENCES POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

UNITÉ DE COORDINATION DU PROJET

PADESCE

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK – FATHERLAND

CAMEROON – WORLD BANK
COOPERATION

SECONDARY EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT PROJECT

PROJECT COORDINATION UNIT

P170561 / CREDIT IDA 6745-CM DU 12 OCTOBRE 2021

ooooooooooooooooooooooooooo

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

SITUATION AU 30 Septembre 2025.

Octobre 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE i

PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF) 1

NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET 2

1 Contexte 2

2 Objectifs 3

3 Composantes du projet 3

4 Allocation budgétaire par composante 4

5 Allocation budgétaire par catégorie 4

6 Bénéficiaires du projet 5

7 Rappel des données générales sur le projet dans sa phase de mise en œuvre 5

8 Les faits marquants au cours de la période sous revue 6

GESTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2025 7

1. Situation des DRFs 8

3. Situation des ressources et des emplois au 30 septembre 2025 9

3.a. SITUATION DES RESSOURCES 10

Note 1 : Appréciation des ressources-IDA-DPD- DRF-DLI (FCFA 8 338 892 867 8 361 622 001) 10

Note 2 : Dettes fournisseurs (FCFA 231 656 798) (quelle ligne du ter) ? 10

Note 5 : Règlements à régulariser (FCFA 11 379 545) 12

3b. SITUATION DES EMPLOIS AU 30 septembre 2025 12

Note 1 : total des emplois de la Composante 1 (FCFA 191 037 530) 13

Note 2 : total des emplois de la Composante II (FCFA 521 982 263) 13

4. Le taux de décaissement des fonds IDA 15

SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 SEPTEMBRE 2025 16

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2025 29

Etat d'avancement des activités 30

1. Conditions légales du PADESCE 30

2. Activités liées au indicateurs déclencheurs des décaissements au 30 mars 2025 30

3. Suivi des résultats du projet au 30 septembre 2025 30

- Situation des indicateurs de l'Objectif de Développement du Projet 30
- Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 1 du Projet 31
- Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2 du Projet 32

- Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2 du Projet..... 34

4. Sauvegardes sociales..... 35

5. Résumé des statistiques de suivi des plaintes du MGP général 36

6. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE A MI PARCOURS D'AVRIL 2025 AU 30 septembre 2025 37

7. Difficultés..... 48

ANNEXES..... xlix

PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Le présent Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet d'Appui au Développement de l'enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi « PADESCE » couvre la période allant du **1er juillet 2025 au 30 septembre 2025**.

Ce rapport s'articule autour des points suivants :

1- La présentation du projet ;

2- La situation financière du Projet ;

3- L'état d'avancement de la passation des marchés ;

4- L'avancement physique des activités ;

5- Les annexes du suivi financier au 30 septembre 2025.

NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET

1 Contexte

À la demande du Gouvernement du Cameroun, la Banque mondiale (BM) a conduit une série d'études analytique sur le dispositif de formation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) parmi lesquelles celle intitulée : « Compétences pour l'emploi et la diversification de l'économie au Cameroun ». Laquelle révèle en conclusion que, « le système de l'EFTP du Cameroun ne produit pas le type et le niveau adéquat de compétences pouvant répondre à la demande actuelle du secteur formel de l'économie et assurer la transformation économique attendue à l'horizon 2035 ». En effet, cette étude fait les constats suivants :

i. Les programmes de formation dans l'EFTP ont très souvent une orientation théorique ;
ii. Le support pédagogique est très souvent dépassé parce que les enseignants manquent d'une expérience pratique de leurs enseignements et très souvent ne maîtrisent pas l'approche de formation par les compétences ;
iii. Les plateaux techniques des ateliers, laboratoires ou unités de production (lorsqu'ils existent) sont faibles. Les outils utilisés ne correspondent pas souvent à ceux qui se retrouvent dans le marché de l'emploi ;
iv. Le niveau de collaboration entre les institutions de formation et les entreprises est faible ;
v. De nombreux départements ministériels interviennent dans le champ du développement des compétences sans une réelle coordination.

Aussi, le Gouvernement a-t-il obtenu de la Banque mondiale un prêt d'un montant de 50 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) dans l'optique d'augmenter l'offre et la qualité des compétences requises par le marché du travail, particulièrement dans un certain nombre de secteurs identifiés comme porteurs de croissance, à savoir : l'Agro-Industrie, l'Énergie, le BTP et le Numérique. Le projet ayant obtenu un avis positif de maturité auprès de la BM en novembre 2018, ne sera pourtant pas implémenté pour les deux principales raisons suivantes :

1) Étant donné le plafonnement de la dette du Cameroun, le PADESCE est un projet inscrit dans la liste des projets éligibles pour 2020. Raison pour laquelle l'avis de conformité du Comité National de la Dette Publique (CNDP) n'est pas donné à la date du 1er février 2019 ;
2) À la faveur des changements à la BM, la stratégie de financement des projets de développement a évolué et le PADESCE ne rentrait plus dans le seuil minimal de financement fixé par les nouvelles autorités.

Par ailleurs, l'évaluation de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) ayant montré que le dispositif de formation dans le sous-secteur du Secondaire est inefficace et inefficient, la Banque mondiale va décider l'élargissement du scope du projet en y incluant une large composante dédiée à l'Enseignement Secondaire Général (ESG), raison pour laquelle l'enveloppe du projet va passer de 50 millions à 125 millions de Dollars US pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) en anglais Secondary Education and Skills Development Projet (SESDP) peut être considéré comme une restructuration du PADESCE. Il

s'appuie ainsi sur les acquis déjà validés de ce précédent projet. Le présent projet est porté par les Ministères des Enseignements Secondaires et celui de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

2 Objectifs

Le PADESCE a pour objectif de développement d'améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire de qualité et à une formation technique et professionnelle adaptée au marché, avec un accent sur les filles.

3 Composantes du projet

Le projet comprend quatre (4) composantes :

Composante 1 : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général. L'objectif de cette composante est d'améliorer l'environnement d'apprentissage et la qualité dans le secondaire général, améliorer la gestion du système et en particulier son efficience et améliorer l'accès et la rétention des filles dans l'enseignement secondaire.

Ses sous-composantes portent sur :

1.1 Améliorer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans l'enseignement secondaire général
1.2 Renforcer les capacités des chefs d'établissements et des nouveaux enseignants

Composante 2 : Appui au développement du système de compétences au Cameroun.

L'objectif de cette composante est l'amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes, le renforcement des capacités institutionnelles du système de développement des compétences, et l'accroissement de l'accès équitable aux programmes de développement des compétences.

Ses sous-composantes se déclinent en :

2.1 Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de développement des compétences
2.2 Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement des compétences
2.3 Renforcer les capacités institutionnelles du système de développement des compétences

Composante 3 : Gestion et suivi-évaluation du projet. Cette composante vise à soutenir le fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet ainsi que le suivi évaluation des activités, et de fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des activités.

Ces composantes se déclinent en deux sous-composantes qui portent sur :

3.1 Coordination du Projet et suivi-évaluation
3.2 Assistance technique

Composante 4 : Composante d'intervention d'urgence en cas de crise (CERC).

Créditée de 0 dollar US initialement, cette composante a été mise en place conformément aux dispositions de la directive sur le financement des projets d'investissement OP / BP 10.00, paragraphes 12 et 13, pour une réponse aux situations d'urgence par la fourniture d'une réponse immédiate à une crise éligible ou à une urgence, selon les besoins. Elle permettra au Gouvernement

du Cameroun de demander à la Banque de réaffecter des fonds du projet pour répondre rapidement et efficacement à une urgence ou à une crise éligible, c'est-à-dire une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme ou une crise qui a causé ou risque d'entraîner rapidement un impact économique et/ou social majeur.

4 Allocation budgétaire par composante

Les modalités d'allocation budgétaire entre les différentes composantes ont fait l'objet des concertations entre les différentes administrations et la Banque. Le tableau ci-dessous donne les attributions qui ont fait l'objet d'un consensus dans le PAD.

	Composante	**Budget ($)**
1	**Composante 1** : Appui au sous-système de l'enseignement secondaire général ;	50, 000,000
2	**Composante 2** : Appui au développement du système des compétences ;	63, 500,000
3	**Composante 3** : Assistance technique et gestion du Projet ;	11,500,000
4	**Composante 4** : Composante d'intervention d'urgence en cas de crise (CERC).	0
	Total	125, 000,000

5 Allocation budgétaire par catégorie

Catégorie	**Montant alloué (en euros)**	**Pourcentage des Dépenses à financer (Taxes incluses)**
(1) Programme spécifique des dépenses éligibles relatives des parties1, 2.1 et 2.3 du projet	66,091, 200	Jusqu'à 100 % des montants alloués du montant pour chaque DLR (ou partie d'un DLR) comme indiqué dans l'annexe 3 du présent accord (ou un pourcentage inférieur qui représente le total des PSDA spécifiques payés par le bénéficiaire à la date du retrait)
(2) Financements du FDC dans le cadre de la partie 2.2 du projet	35,968, 000	100 %
(3) Biens, travaux, services de conseil et services sans conseil, et coûts de fonctionnement et formation dans le cadre de la partie 3 du projet	8,553, 000	100 %
(4) Remboursement de la préparation Avance À	1,040, 100	Montant payable aux termes de la section 2.07(a) des Conditions générales

(5) Remboursement de la préparation Avance B	747,700	Montant payable aux termes de la section 2.07(a) des conditions générales
(6) Dépenses d'urgence au titre de la partie 4 du projet	0	100 %
MONTANT TOTAL	**112,400, 000**	

6 Bénéficiaires du projet

Le projet cible principalement les bénéficiaires suivants :

- Apprenants et enseignants des établissements scolaires de l'Enseignement Secondaire Général (ESG) des zones rurales ou périurbaines bénéficiaires du projet ;
- Filles les plus désavantagées et apprenants défavorisés des zones de faible niveau de scolarisation des filles (Adamaoua, Est, Extrême-Nord, Nord) ;
- Apprenants déplacés internes ou réfugiés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;
- Personnels administratifs, responsables des associations des Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) et des Conseils d'établissement des établissements bénéficiaires du projet ;
- Enseignants débutants diplômés des Écoles Normales Supérieures (ENS) et Écoles Normales Supérieures de l'Enseignement Technique (ENSET) du Cameroun ;
- Enseignants fonctionnaires des établissements scolaires publics de l'ESG et de l'ESTP/MINESEC
- Apprenants des établissements ou Centres de formation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP), spécifiquement des filières des secteurs de l'Agro-Industrie, le Bâtiment et Travaux Publics, l'Énergie et le Numérique.

7 Rappel des données générales sur le projet dans sa phase de mise en œuvre

Nom du projet	**Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi « PADESCE »**
Code Projet	P170561
N° Crédit IDA	6745-CM
Date d'approbation de l'Accord de Financement	16 octobre 2020
Date de signature de l'Accord de Financement	12 octobre 2021
Date de mise en vigueur	21 décembre 2021
Date signature cadre institutionnel	12 octobre 2022
Date de clôture	31 décembre 2025
Montant des crédits (Euro)	**112 400 000 Euros**

8 Les faits marquants au cours de la période sous revue

Le deuxième trimestre 2025 a été marqué par les faits suivants :

- La tenue de la quatrième session du Comité de pilotage ;
- Le basculement de la comptabilité dans le nouveau Système Comptable des Entités à But Non Lucratifs (SYCEBNL)
- La vérification des DLIs pour le décaissement en juin 2025
- Le début des travaux d'audit des comptes du projets pour le compte de l'exercice 2024, au mois de juin 2025.
- La prise en compte des Fonds de Contrepartie des exercices 2022, 2023 et 2024 en régularisation au 31 décembre 2024, et la comptabilisation de ceux de 2025 à partir d'avril 2025.

GESTION FINANCIÈRE DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2025

Cette partie décrit la situation financière du projet pour la période sous revue. Elle contient entre autres :

- **La situation des DRFs ;**
- **La situation des ressources & des emplois ;**
- **Le taux de décaissement ;**
- **Les diligences spécifiques ;**
- **Les annexes** :

(i) Le Tableau Emplois Ressources ;

(ii) Les Tableaux de suivi budgétaire ;

(iii) La balance générale des comptes ;

(iv) Le tableau d'utilisation des fonds par activité ;

(v) Le tableau de contrôle de cohérence ;

(vi) Etats de rapprochement bancaire de la période allant du 01 juillet au 30 septembre 2025 ;

(vii) Balance expliquée.

1. Situation des DRFs

Au cours du troisième trimestre 2025, quatre DRFs ont été remboursées pour un montant total de FCFA 376 091 163. Il convient de noter que les recouvrements de la dotation initiale se poursuivent par les services de décaissement de la Banque mondiale en tenant compte de la date de clôture initiale.

Le tableau ci-dessous donne les détails des DRFs ainsi que des montants remboursés.

Libellé	Crédit
Remboursement DRF N°51 Mai 2025	205 480 279
Remboursement DRF 50 Avril 2025	55 433 494
Remboursement DRF 52 Juin 2025	65 639 150
Remboursement DRF 53 Juillet 2025	49 538 240
Total	**376 091 163**

2. Situation des DLIs

Au cours du troisième trimestre 2025, les résultats atteints à la fin du trimestre 2 sur DLI ont été encaissés pour un montant de F CFA 7 962 801 704.

3. Situation des ressources et des emplois au 30 septembre 2025

Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'emploi (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Modèle : 5

Exercice 2025

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA (XAF)

Désignation	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Banques IDA Crédit	13 819 944 827	
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	
Compte DLI Crédit IDA	11 772 807 834	
Total TRESORERIE	13 819 944 827	
Sous-Total Solde d'ouverture	13 819 944 827	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		239 626 864
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		105 626 117
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	8 338 892 867	41 173 583 219
Avance Initial Crédit IDA		2 500 000 000
DRFs Crédit IDA	376 091 163	3 522 515 281
DPDs Crédit IDA		66 815 357
Remboursement des DLIs	7 962 801 704	35 084 252 581
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	-6 942 250	345 631 686
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	-6 942 250	234 477 886
Etat FCP/Basket Fund		111 153 800
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	29 671 384	106 548 497
Interets Créditeurs CAA	29 671 684	91 549 536
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinacements	-300	14 998 961
Total RESSOURCES	8 361 622 001	41 971 016 383
Financement Total	8 361 622 001	41 971 016 383
Solde disponible	22 181 566 828	41 971 016 383
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		239 626 864
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		105 626 117
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		

Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	1 100 650 063	20 165 284 479
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	191 037 530	12 027 289 378
Appui au développement du système de compétences	521 982 263	4 186 111 158
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	387 630 270	3 951 883 943
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	-6 942 250	357 224 947
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		32 981 733
Appui au développement du système de compétences		91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	-6 942 250	232 494 253
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois	-300	15 394 661
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)	-300	15 394 661
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	1 093 707 513	20 883 157 068
Total des dépenses	1 093 707 513	20 883 157 068
Solde disponible moins les dépenses	21 087 859 315	21 087 859 315
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	21 087 859 315	21 087 859 315
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 109 190 707	2 109 190 707
Compte DLI Crédit IDA	18 978 668 608	18 978 668 608
Total des soldes de clôture	21 087 859 315	21 087 859 315

3.a. SITUATION DES RESSOURCES

Note 1 : Appréciation des ressources-IDA-DPD- DRF-DLI (FCFA 8 338 892 867 8 361 622 001)

Sur la période, les ressources ont augmenté d'un montant de FCFA 8 338 892 867/8 361 622 001. Cette augmentation correspond pour IDA au paiement des DRF N°50 ; 51 ; 52 et 53, pour un montant total de FCFA 376 091 163 ; un remboursement de DLIs pour un montant FCFA 7 962 801 704. En ce qui concerne les FCP, nous avons enregistré un montant total de FCFA - 6 942 250 sur la base des rejets des demandes de paiements des dépenses par la CAA ; les autres ressources d'un montant de FCFA 29 671 384 correspondent à somme algébrique de la variation sur la même période des intérêts créditeurs, et F CFA -300 de remboursement de préfinancement.

Note 2 : Dettes fournisseurs (FCFA 231 656 798) (quelle ligne du ter) ?

Au cours du troisième trimestre 2025, les dettes fournisseurs ont connu une diminution de FCFA 21 590 950. Au 30 septembre 2025, le solde de ces dettes en comptabilité se chiffre à FCFA 231 656 798 (solde créditeur) alors qu'il était de F CFA 253 247 478 au 1er juillet 2025. Ce solde créditeur se répartit de la manière suivante :

FCFA 124 514 616 au titre de la dette fournisseur ordinaire présentée dans le tableau ci-après :

Libellé	Montant
AL AHSIK	41 006 270
AMOKO Lizouret M	6 907 500
CAMWATER	61 700
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'EXCELLENCE DE DOUALA	4 254 118
ENEO	226 966
ESSOKA SECURITY	1 384 425
ETS LEOLEO	1 980 750
ETS MADRIGA SERVICES	10 477 579
ETS NDANCY HOTEL	15 245 142
ETS OSHER	245 511
ETS WELCOME TRAVEL AGENCY	2 887 408
FELICIA HOTEL SARL	2 452 275
ETS KARANASS	111 500
MTN	2 746 358
ETS RAY 4*4 AUTOMOBILE	70 000
SOCIETE BMP TRAVEL	5 805 630
SOPECAM	5 679 984
SPARTAN SECURITY SARL	1 063 125
SPARTAN SECURITY SARL	16 759 575
TOTAL ENERGIE MARKETING CAMEROUN	148 800
TRADEX	5 000 000
Solde au 30/09/2025	**124 514 616**

FCFA 36 156 172 de dette envers les consultants nationaux et les experts Métiers du PADESCE à savoir :

Libellé	Montant
COALITION NATIONALE DES VOLONTAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (ONG)	15 166 620
DR NISSO NICODEM	1 134 529
ENOH TCHAME RITA	3 859 750
FOUNADOUDOU	804 528
TCHATCHOUA N T F	10 957 308
TEDONFMO DJOUDA Clovis	4 233 437
Solde au 30/09/2025	**36 156 172**

FCFA 70 986 010 de dette envers les consultants externes internationaux du PADESCE à savoir :

Libellé	Montant
MICROSOLVED LTD	42 341 708
SOFRECO	28 644 302
Solde au 30/09/2025	**70 986 010**

Note 3 : Dette fiscale (FCFA 72 216 512)

Il faut tout d'abord noter que dans le cadre des travaux de basculement du système OHADA vers le SYCEBNL, certains comptes de dettes fiscale ont été supprimés pour laisser place à de nouveaux. C'est le cas du compte qui enregistre la TVA retenue à la source précédemment comptabilisée dans

le 444100 est comptabilisé aujourd'hui dans le 442800. Le basculement dans le nouveau compte à crée des anomalies après génération des à nouveaux. Ceci explique le solde débiteur que nous avons dans le 444100 au 30 septembre 2025. Cette situation sera corrigée dans le RSF du trimestre prochain car nécessite l'intervention du tech expert.
Au cours du deuxième trimestre 2025, la dette fiscale a connu une diminution de **FCFA 5 216 969**. Au 30 septembre 2025, le solde de cette dette en comptabilité se chiffre à **FCFA 72 216 512** et se répartit comme suit :

- Cumul de la TVA Retenue à la source FCFA 58 122 712
- Cumul de la taxe sur le revenu **FCFA** 11 590 734
- Cumul des impôts et taxes sur salaires **FCFA 3 286 097** (L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) **FCFA** 3 207 885, les Centimes additionnels communaux (CAC) **FCFA** 31 489, la Redevance Audio-Visuelle (RAV) **FCFA** 22 250, Crédit Foncier Cameroun (CFC) **FCFA** 13 473 et la Taxe sur le Développement Locale (TDL) **FCFA** 5 000)

Note 4 : Les créditeurs divers (FCFA 374 455 176)

L'apurement des dettes dues aux autres parties prenantes dans la mise en œuvre des activités du projet ont connu une diminution de FCFA 494 881 840 au cours du troisième trimestre 2025. Le solde de clôture du troisième trimestre d'un montant de F CFA 374 455 176 correspond pour l'essentiel aux dettes dues aux participants des divers ateliers et missions organisés par le projet en cours d'apurement.

Note 5 : Règlements à régulariser (FCFA 11 379 545)

Les règlements à régulariser correspondent aux dettes certaines du projet envers l'ex Coordonnateur Général (F CFA 7 571 933) et l'ex Assistante du Coordonnateur Général (3 807 612) qui ont été licenciées mais qui n'ont pas encore perçu la totalité de leurs salaires à la date du 30 juin 2025.

Note 6 : Dettes Sociales CAA (FCFA 29 787 413)

La variation des charges sociales sur salaire pour la période allant du 01 avril au 30 juin 2025 est de F CFA 18 501 306. Ce qui ramène la dette sociale du projet au 30 septembre 2025 à FCFA 29 787 413. Des démarches sont en cours au sein de l'UGP pour la régularisation de la situation depuis juin 2022.

Note 7 : Intérêt créditeur CAA (FCFA 29 671 684)

Le montant de **FCFA 29 671 684** représente la variation des intérêts créditeurs au courant du troisième trimestre 2025. Sur cette période, les comptes bancaires du projet ont généré des intérêts de **FCFA 57 306 905** et des prélèvements de **FCFA 27 635 266** ont été effectués sur ces ressources en faveur de la CAA.

3b. SITUATION DES EMPLOIS AU 30 septembre 2025

EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	T3	CUMUL
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		239 626 864
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		105 626 117
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	1 100 650 063	20 165 284 479
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	191 037 530	12 027 289 378
Appui au développement du système de compétences	521 982 263	4 186 111 158
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	387 630 270	3 951 883 943
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	-6 942 250	357 224 947
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		32 981 733
Appui au développement du système de compétences		91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	-6 942 250	232 494 253
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois	-300	15 394 661
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)	-300	15 394 661
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	1 093 707 513	20 883 157 068

Les emplois sur financement IDA pour le compte du troisième trimestre sont de FCFA 1 100 650 063, et ceux des FCP sont de FCFA – 6 942 250. Sur la période, les autres emplois s'élèvent à F CFA -300 correspondant à un reclassement des avances et préfinancement entre Bailleurs. Pour un montant total des emplois tout financements confondus de F CFA 1 093 681 273.

Note 1 : total des emplois de la Composante 1 (FCFA 191 037 530)

Les emplois de la Composante I au courant du troisième trimestre 2025 s'élèvent à F CFA 191 037 530, répartis comme suit :

Composantes et Activités de l'Entité		Effectif
111122	Mise en œuvre du manuel simplifié de procédures pour l'atte	86 077 260
111126	Suivi et évaluation de l'atteinte des standards (checking de	48 454 120
111136	Pilotage des activités et amélioration des conditions de tra	4 000 000
122130	Formation et accréditation des chefs d'établissement d'enseignent	46 296 900
123122	Formation de la deuxième vague	6 209 250
TOTAL Composante 1		**191 037 530**

Note 2 : total des emplois de la Composante II (FCFA 521 982 263)

Les emplois de la Composante II au courant du deuxième trimestre 2025 s'élèvent à FCFA 521 982 263, répartis comme suit :

Composantes et Activités de l'Entité		Effectif
214101	Elaboration 19 référentiel selon APC dans 4 secteurs prioritaires au MINESEC	-12 057 337

214103	Elaboration du cadre d'élaboration des retenties de formation APC	168 500 000
214212	Elaboration de 45 référentiels de formation	74 766 160
215109	Formation de formateurs et de personnels d'encadrement des s	12 367 990
215209	Formation de formateurs et de personnels d'encadrement des s	184 349 230
221001	Appuis aux EFTP pour la mutation en CoE	21 468 011
221002	Appuis aux EFTP privés à travers le Revolving Fund	24 591 030
222202	Appuis aux apprentis bénéficiaires du guichet 2	8 890 000
236202	Elaboration d la stratégie d développement des comp,techn & profess & du pl	-14 356 925
236204	Elaboration du Cadre National de Certification et de Qualif	-10 033 360
237215	Développement et mise à jour de la plateforme sur les opport	37 842 464
237216	Réalisation d'une étude de suivi post formation des sortants	31 855 000
238201	Fonctionnement de la composante 2	-6 200 000
TOTAL Composante 2		**521 982 263**

Note 3 : total des emplois de la Composante III (FCFA 380 688 020)

Au 30 septembre 2025, les emplois de la composante III s'élèvent à FCFA **380 688 020** et se décomposent comme suit :

- Dépenses liées à la Coordination du projet et au suivi-évaluation (**FCFA 334 937 149**)

Composantes et Activités de l'Entité		Effectif
310005	Fonctionnement de l'UCP-PADESCE	57 470 532
310006	Fonctionnement des Comités et Commissions du PADESCE	-395 700
311001	Coordination	17 779 243
311002	Charges fixes de fonctionnement de l'UCP	105 606 892
311003	Avantages du personnel	112 050 000
311005	Prestations de services	7 755 403
311006	Bâtir une équipe au PADESCE et appropriation du projet	9 173 747
312001	Opérationnalisation du Suivi évaluation	25 501 032
Total Coordination du projet et au suivi-évaluation		**334 937 149**

- Dépenses liées à l'Assistance Technique **(FCFA 45 750 871)**

Composantes et Activités de l'Entité		Effectif
322002	Mise en œuvre du MGP	5 096 150
323001	Mise à niveau et opérationnalisation des EFTP de la fenêtre	8 261 982
323005	Suivi pédagogique des formés aux référentiels APC dans les C	150 000
325002	Appui à la formation des acteurs de l'économie sociale et in	4 889 250
326001	Pilotage et supervision des activités du MCDC	17 528 011
328002	Communication Hors médias	9 825 478
Total Assistance Technique		**45 750 871**

Note 4 : Total des soldes de clôture (FCFA 21 087 859 315)

Le solde des comptes bancaires du projet s'élève au 30 septembre 2025 à FCFA **21 087 859 315** soit un solde de FCFA 18 978 668 608 pour le compte DLI et un solde de FCFA 2 109 190 707 pour le compte désigné. Ces soldes après rapprochement sont cohérents aussi bien avec les états de rapprochement bancaires qu'avec les données de la Balance Générale.

4. Le taux de décaissement des fonds IDA

Au 30 septembre 2025**,** le taux de décaissement cumulé suivant l'accord de financement 6745-CM et l'exploitation des données de client connection est de 56,40% ; tandis qu'il était de 56.02% au 30 juin 2025, soit une variation de 0,38 % en valeur relative. Cette variation du taux de décaissement est due au remboursement d'atteinte de DLI pour FCFA 7 962 801 704 des DRFs N°50, 51, 52 et 53.

Les décaissements IDA 6745-CM se déterminent comme suit :

RUBRIQUES	Situation en EURO	Situation en FCFA*
Montant de l'Accord de Financement	112 400 000	73 720 429 560
Décaissement au 30 septembre 2025	63 403 515, 85	41 589 980 046,41
Montant non encore décaissé au 30 septembre	48 996 483,15	32 139 586 097,62

1 Euro = 655,957 XAF

Diligences spécifiques ARV

SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 SEPTEMBRE 2025

- **COMPOSANTE I**

- **DLI 1**

Recrutement d'un Cabinet d'étude sur la gestion rationnelle des ressources humaines dans le secondaire au MINESEC

Cette activité a reçu l'ANO et L'ASMI doit être publié le 02 ou 03 Octobre 2025

- **DLI 2**
  Recrutement d'un Consultant Individuel permanent chargé de l'accompagnement des équipes des DLI 1, 2 et 3 de la Composante 1
  Les invitations ont été envoyées le 30 avril 2025, l'examen des CV a eu lieu le 10 juin 2025, les négociations ont eu lieu le 23 juin 2025. Le RAMI, le PV de négociations et le projet de Contrat ont été transmis à la BM le 25 juillet 2025 pour ANO.

1- Acquisition du matériel information

- **DLI 3**

Acquisition des outils et produits digitaux nécessaires à un meilleur transfert des acquis de la formation pour les enseignants débutants

- **COMPOSANTE II**

DLI 4a

- FOURNITURE DE LA MATIERE D'ŒUVRE POUR LA MISSION D'IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET IMPLANTATION DES REFERENTIELS DE FORMATION ELABORES POUR LE COMPTE DE LA 3e GENERATION DE LA COMPOSANTE 2.
  La demande de cotations a été examinée et validée en CSPM le 02/01/25. L'ouverture a eu lieu le 04/02/25. La lettre de marchés a été signé le 14 avril 2025.

DLI 4b
Pas d'activités

DLI 5a
FOURNITURE DE LA MATIÈRE D'ŒUVRE POUR LA PHASE PRATIQUE DE LA DEUXIÈME COHORTE DE FORMATION DES FORMATEURS ET PERSONNELS D'ENCADREMENT DES STRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (DLI 5A).
L'activité a été validé le 23/04/2025, un mail a été fait au responsable DLI5A pour remonté les spécifications techniques et la lettre de marché a été signé le 26 septembre 2025.
DLI 5b

- **Recrutement de dix (10) Consultants chargés d'accompagner l'équipe du DLI 5b dans la formation des formateurs des gestionnaires d'établissements et cadres de supervision pédagogique dans la mise en œuvre de 19 référentiels de formation du MINESEC élaborés selon l'APC, secteurs Energie, BTP, Numérique, Agro-industrie et compétences générique.**

Les Termes de Référence ont reçu l'ANO de la BM. Les consultants ont été recrutés. Les contrats ont été envoyés aux différents consultants le 18 juin 2024.
Taux d'exécution Physique 100%. Le taux d'exécution financière est de 100%.

DLI 6a
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDÉPENDANT POUR L'ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES (SNDCTP).
L'activité a été validé en 06 juillet 2025, l'ASMI a été publié le 11 septembre 2025 et les manifestations d'intérêts seront déposées le 03 octobre 2025.

DLI 6b

- **Recrutement d'un Consultant International - Assistance technique pour la conception participative d'un cadre méthodologique en vue de l'élaboration du Cadre National de Certification et de Qualification**.
  L'ASMI a été publié le 09 Mars 2022, La Banque Mondiale a donné un avis favorable au RAMI le 21 octobre 2022. La DP a été signée le 28 Septembre 2022. Le rapport d'évaluation des propositions techniques a été validé par la CSPM le 15 Novembre 2022. Le rapport d'évaluation combiné des propositions a été validé par la CSPM le 09 Décembre 2022. Le Contrat a été signé le 17 février 2023. Attributaire : GINGER SOFRECO, montant : 121 134 602 Fcfa TTC.
  Faisant suite à la crise administrative qu'a connu le PADESCE, un ordre de service de suspension des activités a été signé le 03 août au 2023. Pour la reprise des activités, un ordre de service de reprise a été signé en date du 10 octobre 2023. L'exécution du maché a fait l'objet d'un projet d'avenant relatif au recrutement d'un Consultant chargé de l'assistance technique pour la conception participative et d'un cadre méthodologique en vue de l'élaboration du Cadre National de Certification et de Qualification (CNCQ) ; lequel a été transmis à la CSPM qui l'a validé le 07 Mai 2024. L'avenant a été signé le 27 mai 2024. Délai d'exécution 03mois. Le taux d'exécution physique est de 100%. Le taux d'exécution financière est de 75%. Procédure de paiement en cours.

- **Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration du Cadre Sectoriel de Certification et de Qualification dans les secteurs du BTP, Agro-industrie, Numérique et Energie.**
  Les Termes de Références ont reçu l'ANO de la Banque le 10 mai 2024. L'ASMI a été publié le 14 juin 2024 sur le site de l'ARMP. Le rapport d'Analyse des Manifestations d'Intérêts reçues a été transmis à la Banque le 23 août Pour Avis Technique. L'ANO sur le RAMI a été donné le 22/10/24. La DP simplifiée a été envoyée le 29/10/24 au Consultant MICROSOLVED LTD. Les négociations se sont déroulées le 22/11/24. Le projet de contrat a été envoyé à la BM le 30/12/24et l'ANO reçu le 14/01/25. La CSPM a examiné et validé le projet de contrat le 22/01/25. Les résultats ont été publiés le 31/01/25. Le contrat est signé le 30/01/25. Attributaire : MICROSOLVED LTD, Montant : 82 640 250 FCFA, durée d'exécution : 120 jours. L'OS a été déchargé le 30/01/25. Le rapport de démarrage a été validé 25 février 2025 et le rapport d'étape déposé le 05 mai 2025. Le rapport final a été déposé le 30 mai 2025 et validé le 25 juin 2025. L'exécution physique 100% et l'exécution financière 70%.

DLI 7a

- **Recrutement d'un consultant (firme) pour l'accompagnement de l'équipe pour la réalisation de la version définitives de la plateforme sur les opportunités de formation et le développement de l'application connexe** ;

  Les Termes de référence ont eu l'ANO le 27 octobre 2022, l'ASMI a été publié 21 Novembre 2022. Le RAMI a été produit le 28 février 2023. L'examen et la validation du DAO par la CSPM date du 20 septembre 2023. L'Appel d'Offres National Restreint a été publié le 09 novembre 2023. L'ouverture des propositions techniques a eu lieu le 29 Novembre 2023. Le rapport d'évaluation des offres techniques a été validé en date 20 décembre 2023. L'ouverture des offres financières s'est tenue le 22 décembre 2023, Le rapport d'évaluation combiné des offres a été examiné et validé par la CSPM en date du 27 décembre 2023. La négociation du projet de contrat a eu lieu le 19 février 2024. La notification du contrat a été signé le 14 mars 2024 et l'OS a été signé le 14 mars 2024 et notifié le 15 mars 2024. Attributaire : MADIA SARL, Montant : 25 286 963 Fcfa TTC. Durée d'exécution : 60 jours. Le taux d'exécution physique est de 90%. Le taux d'exécution financier est de 80%.

- **Acquisition et mise en service du matériel informatique pour l'administration de la plateforme sur les opportunités de formation.**

  La demande de cotations a été examinée et validée par la CSPM le 02/01/25. L'ouverture des plis a eu lieu le 03/02/25. La lettre de marché le 04 mars 2025 et la réception a eu lieu le 22 avril 2025. **Exécuté et payé**.

DLI 7b

- **Recrutement d'une firme chargée de la réalisation d'une enquête de suivi post formation des sortants des EFTP publics et privés du MINEFOP, MINESEC, MINEPIA, MINADER, dans les 10 régions et dans les 04 secteurs du projet ;**

L'ANO de la BM sur les TDRs a été donné le 03 Octobre 2023. L'ASMI a été publié le 18 octobre 2023, l'ANO sur le Rapport d'analyse des manifestations d'intérêt a été produit le 04 janvier 2024 et a reçu l'avis technique favorable de la BM le 08 février 2024. L'examen et la validation du projet du DAO par la CSPM a été fait le 28 mars 2024. L'Avis d'Appel d'Offres et le DAO a été publié le 02 avril 2024. Cette procédure a été déclarée infructueuse le 30 mai 2024.

Une nouvelle procédure de ce recrutement a été relancée. L'ASMI a alors été publié le 14 juin 2024 avec date limite de dépôt le 01 octobre 2024. Le rapport d'analyse des offres été transmis à la Banque qui a donné Avis Technique Favorable le 04 septembre 2024. Le Dossier de demande de Proposition Simplifiée a été transmis le 21 août 2024. Les négociations du projet de contrat ont eu lieu le 09 septembre 2024, des éléments ont été complétés et les négociations se sont achevées le 21/10/24. Contrat signé le 11/11/24, attributaire : CIBLE ETUDES ET CONSEILS, montant : 96 849 000 F CFA, durée d'exécution : 90 jours. Publication des résultats le 19/11/24. L'OS a été servi le 13/11/24. Un OS de suspension a été fait en date du 16/12/24 en raison de la période des congés dans les établissements. L'OS de reprise a été signé le 13 janvier 2025. Le rapport d'étape a été validé le 03 mars 2025 et son paiement est en cours. Nous sommes toujours en attente du rapport final.

- **Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration des contenus de formation et de la conduite des ateliers de formation de l'équipe du DLI 7b Groupe 1 (EFTP, Administration sectorielle, Membres de l'équipe DLI 7b, UCP PADESCE) et Groupe 2 (ONEFOP, INS, Membres de l'équipe DLI 7b, UCP)**
  L'ANO de la BM sur les TDRs de cette activité a été donné le 03 Octobre 2023. L'ASMI a été publié le 02 novembre 2023. Le RAMI a reçu l'ANO de la BM le
  Le projet de contrat a été examiné et validé par la CSPM le 26 mars 2024. La négociation du projet de contrat s'est tenue le 26 Février 2024 ; l'avis technique de la BM sur le PV de négociation du Projet de contrat a été donné le 08 Mars 2023, le Contrat a été signé le 08 avril 2024. Attributaire : METANGMO Janvier, Montant : 10 517 850 FCFA TTC. Le taux d'exécution Physique est de 100% et celui financier est à 80%.

MCDC

Recrutement d'une firme pour la conduite des opérations de due diligence auprès des prestataires de formation proposés par les entités bénéficiaires des appuis des fenêtres 2 et 3 du MCDC du PADESCE.

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature ASMI : 15/11/24
Publication ASMI : 15/11/24
Transmission RAMI à la BM : 18/12/24
ANO sur RAMI : 23/12/24
Emission DP Simplifiée : 30/12/24 dépôt : 07/01/25
Négociations : du 22 au 30/01/25
Transmission projet de contrat et PV à la BM : 30/01/25
ANO BM :31/01/25
Examen et validation CSPM : 05/02/25
Le contrat est signé le 07 février 2025
Examen et validation du Rapport de démarrage le 08 février 2025
Examen et validation du Rapport provisoire le 03 mars 2025
Dépôt de la version définitive du rapport final 07 juillet 2025
Validation du rapport final le : en attente

Recrutement de 04 consultants Individuels pour la revue des listes des équipements technico-pédagogiques sollicités par les 26 établissements publics d'EFTP bénéficiaires des appuis de la fenêtre 1 du MCDC

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature LI : 24/12/24
Transmission RAMI à la BM : 31/12/24
ANO sur RAMI : 03/01/25
LI offre technique et financière : 06/01/25 dépôt : 08/01/25
Négociations : 14 mars 2025
Signature : 19 mars 2025
Exécution physique de la Mission 100%. Exécution financière 0%

Recrutement de 03 consultants Individuels pour la revue des travaux de réhabilitation dans les 26 établissements publics d'EFTP bénéficiaires des appuis de la fenêtre 1 du MCDC

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs : 13/11/24
Date signature LI : 24/12/24
Transmission RAMI à la BM : 31/12/24
ANO sur RAMI : 03/01/25
LI offre technique et financière : 06/01/25 dépôt : 08/01/25
Négociations : 14 mars 2025
Signature 19 mars 2025
Exécution physique de la Mission 100%. Exécution financière 0%

Recrutement d'une firme devant mener les activités de vérification et de suivi de la mise en œuvre des formations financées par le Mécanisme Compétitif de Développement des Compétences (MCDC) du (PADESCE).

Transmission TDRs à la BM
ANO TDRs :
ASMI : 11 juin 2025 ;
Date limite : 27 juin 2025
Date du RAMI : 10 juillet 2025
Transmission RAMI à la BM : 21 Aout 2025 et 10 septembre 2025
ANO sur RAMI : 11 septembre 2025
LI offre technique et financière : 12 septembre 2025 dépôt : 17 septembre 2025
Négociations : 17 septembre 2025
Signature 25 septembre 2025
Ordre de Service : 26 septembre 2025.

Travaux de réhabilitation des bâtiments dans certains établissements publics et privés d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels d'EFTP bénéficiaires des appuis au titre de la fenêtre 1 du MCDC, repartis en douze (12) lots.

ANO TDRs :
ASMI : 18 septembre 2025 ;
Date d'ouverture des offres : 31 octobre 2025 ;
Additif 1 : 29 septembre 2025
Additif 2 : 07 octobre 2025
Additif 3 : 16 octobre 2025
Additif 4 : 23 octobre 2025
Additif 5 : 28 octobre 2025

- **COMPOSANTE III**

Sous composante 3.1

- **Acquisition de Consommables informatiques**

Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
Emission DC : 28 avril 2025
Publication DC : 06 mai 2025
Ouverture des plis : 26 mai 2025
Examen rapport et attribution :

NIA : 06 juin 2025, expiration 18 juin 2025
Publication des résultats 02 juillet 2025
Signature Lettre de Marché : 20 juin 2025
Notification contrat 20 juin 2025

- Notification OS : 20 juin 2025
- PV Réception prévu le 18 juillet 2025
- Exécution physique : en cours ; exécution financière 100%

- **Acquisition fourniture de bureau**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 28 avril 2025
  Publication DC : 08 mai 2025
  Ouverture des plis : 26 mai 2025
  Examen rapport et attribution : 06 juin 2025
  NIA : 06 juin 2025, expiration 18 juin 2025
  Publication des résultats 30 juin 2025
  Signature Lettre de Marché : 16 juin 2025
  Notification contrat 16 juin 2025
  Notification OS : 16 juin 2025
  PV Réception : 14 juillet 2025
  Exécution physique : en cours ; exécution financière 100%

- **Acquisition commodités de bureau**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 21 avril 2025
  Publication DC : 28 avril 2025
  Ouverture des plis : 15 mai 2025
  Examen rapport et attribution : 19 mai 2025
  NIA : 19 mai 2025, expiration 30 mai 2025
  Publication des résultats 17 juin 2025
  Signature Lettre de Marché : 10 juin 2025
  Notification contrat 10 juin 2025
  Notification OS : 10 juin 2025
  PV Réception : 25 juin 2025
  Exécution physique : en cours ; exécution financière 100%

- **Fourniture d'une connexion internet pour le PADESCE (à compléter voir AI)**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 21 avril 2025
  Publication DC : 28 avril 2025
  Ouverture des plis : 15 mai 2025
  Publication des résultats 30 juin 2025
  Examen rapport et attribution :
  NIA : 12 juin, expiration 20 juin 2025

Signature contrat : 23 juin 2025
Notification contrat 23 juin 2025
Notification OS : 23 juin 2025
PV Réception
Exécution physique : en cours ; exécution financière : 100%

- **Recrutement d'une agence de communication (agence conseil, régie de publicité, etc) pour la gestion des médias**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 03 avril 2025
  Emission DC : 11 juin 2025
  Publication DC : 25 juin 2025
  Ouverture des plis prévue : 10 juillet 2025 ;
  Examen rapport et attribution :
  NIA : , expiration :
  Signature contrat :
  Notification contrat :
  Notification OS :
  PV Réception :
  Exécution physique : en cours ; exécution financière : 100%

- **Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de deux (02) documentaires pour la visibilité et la capitalisation des résultats du PADESCE**
  Examen et validation du projet Demande de Cotations : 17 mars 2025
  Emission DC : 01er avril 2025
  Publication DC : 04 avril 2025
  Ouverture des plis : 24 avril 2025
  Publication des résultats 05 juin 2025
  Examen rapport et attribution :
  NIA : 02 mai 2025, expiration 15 mai 2025
  Signature contrat : 21 mai 2025
  Notification contrat 16 mai 2025
  Notification OS : 16 mai 2025
  PV Réception
  Exécution physique : en cours ; exécution financière : 0%
- **Recrutement OSC/ONG chargée de l'accompagnement des survivants (es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des commodités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP**
  Examen et validation du projet Demande de Propositions :
  Emission DP : 07 mars 2025
  ASMI : 21 juin 2024
  Publication DP : 07 mars 2025
  Date de dépôt : 19 mars 2025
  Négociation : 21 mars 2025
- Signature contrat : 28 avril 2025
- Notification contrat : 08 mai 2025

- Notification d'attribution : 07 mai 2025
- Notification OS : 08 mai 2025
- PV Réception :
- Exécution physique : en cours ; exécution financière :

- **Réalisation de l'Audit comptable et financier des exercices 2023 et 2024 ;**
  Cette activité a reçu l'ANO de la Banque Mondiale le 18 Décembre 2023. La publication de l'ASMI à l'ARMP a été faite le 08 janvier 2024. La Commission Spéciale de Passation des Marchés a examiné et validé le projet de demande de propositions le 25 mars 2024. L'ouverture des offres relatifs s'est fait le 07 mai 2024. Le rapport de la sous-commission d'analyse des demandes de propositions a reçu l'avis favorable de la CSPM le 8 mai 2024. Le communiqué portant publication des résultats a été publié le 27 mars 2024. La négociation du contrat se sont tenues le 05 juin 2024. Le contrat quant à lui a été signé le 14 juin 2024. Attributaire : GROUPEMENT FAC CONSULTING / CABINET NGUENE NGUENE. Montant TTC 14 005 855 Fcfa, Délai de livraison : 60 jours. Le taux d'exécution physique est de 50%. Le taux d'exécution de financier est de 50%

- **Souscription d'une police d'assurance maladie et évacuation sanitaire en faveur du personnel du PADESCE et de leurs ayants droits ;**

  L'examen et la validation du projet de demande de cotations restreinte par la Commission Interne de Passation des Marchés a eu lieu le 18 Avril 2022.
  La DCR a été publié à l'ARMP le 26 avril 2022. L'ouverture des plis s'est tenue le 11 Mai 2022. La lettre de marché a été signée le 30 Mai 2022 et notifié le 31 mai 2022. Attributaire : ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN-LARDT ; Montant : 42 011775 Fcfa TTC. Durée : 12 mois. L'UCP a transmis un projet d'avenant prorogeant de 12 mois la prestation, le 18 Septembre 2023, la Commission Spéciale de Passation des Marchés après examen dudit projet d'avenant N°1, a donné l'avis favorable en date du 10 Novembre 2023. L'avenant a été signé et notifié le 17 novembre 2023. Attributaire : ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN-LARDT ; Montant : 40 936 736 Fcfa TTC.
  Une nouvelle procédure a été enclenchée. Le projet de Demande de Cotations a reçu l'avis favorable de la CSPM le 24 avril 2024. La DC a alors été publié le 31 mai 2024. La procédure a été annulée.
  Examen projet demande de cotations : 23/09/24
  Emission DC : 07/10/24
  Ouverture des plis : 01/11/24
  Examen rapport et attribution : 12/11/24
  NIA : 13/11/24, expiration 25/11/24
  Signature contrat : 26/11/25
  Notification OS : 01/12/24
  Exécution physique : en cours ; exécution financière : 100%

- **Fourniture des services de gardiennage**
  L'avis favorable de la Commission Interne de Passation des Marchés sur le projet de DC a été donné le 02 juin 2022. Les lettres de demande de cotations ont été émise le 14 juin 2022 et publié au journal de l'ARMP le 15 octobre 2022. L'ouverture des offres a eu lieu le 29 juin 2022. Le rapport d'analyse des offres a été validé le 08 octobre 2022.

La lettre de marché a été signé le 12 octobre 2022 pour une durée de 12mois. Attributaire : MASTER PROTECTION SARL. Montant : 11 160 000 Fcfa TTC. Délai d'exécution 12 mois.
L'UCP a transmis un projet d'avenant 1 prorogeant le délai d'exécution de la prestation à la CSPM qui a donné un avis favorable le 07 septembre 2023. Il a été signé le 27 Septembre 2023 pour une durée de 03 mois. MASTER PROTECTION SARL. Montant : 2 789 999 Fcfa TTC. Délai d'exécution 03 mois.
L'avenant N° 002 qui prévoit un prolongement de 09 mois de à compter du 12 octobre 2023 a été signé le 25 janvier 2024. Attributaire : MASTER PROTECTION SARL. Montant : 8 369 998 Fcfa TTC. Délai d'exécution 09 mois.

Une nouvelle procédure a été initiée. Après la validation du projet de DCR par la CSPM le 15 Avril, elle a été publiée le 15 mai 2024. L'ouverture a eu lieu le 14 juin. Cette procédure a été annulée le 07 Août 2024.
Examen projet demande de cotations : 23/09/24
Emission DC : 04/11/24
Ouverture des plis : 27/11/24
Examen rapport et attribution : 13/12/24
NIA : 03/01/25, expiration 14/01/25
Signature contrat : 14 janvier 2025
Notification OS : 14 janvier 2025
Exécution physique : 60% ; exécution financière : 70%

- **Fourniture des Commodités de bureaux pour le PADESCE**

L'examen et la validation du projet de demande de cotations restreinte par la Commission Interne de Passation des Marchés a eu lieu le 05 Juin 2024. La DCR a été publiée à l'ARMP le 11 Octobre 2024. L'ouverture des plis s'est tenue 05 août 2024 et la commission a proposé un attributaire. Les notifications d'intention d'attribution ont été transmises le 06 août 2024. La notification d'attribution quant à elle, a été émise le 16 août 2024. Le communiqué portant publication des résultats a été publié le 21 août 2024. La lettre de marché a été signée ainsi que l'Ordre de Service ont été signés le 16 août et Notifié le 19 août 2024. Attributaire : ETS ANDA BUSINESS FONDATION ; Montant : 9 529 983 Fcfa TTC ; pour un délai d'exécution de 14 jours. Le MINMAP a donné le visa préalable le 05 mai 2025. Le paiement effectué.

Sous composante 3.2

- **Elaborer le plan en faveur des peuples autochtones (PPA) ;**

Les Termes de Références pour cette activité ont reçu l'ANO de la Banque Mondiale le 05 octobre 2022. L'ASMI a été publié sur Cameroun Tribune en date du 20 Octobre 2022.
Le RAMI a été transmis par la sous-commission le 30 Novembre 2022 et l'avis technique favorable de la Banque Mondiale sur ledit RAMI a été donné le 06 février 2023. Le projet de contrat a été examiné et validé par la CSMP le 20 Avril 2023. La négociation dudit contrat a eu lieu le 27 juin 2023. Le contrat a été signé le 08 septembre 2023, l'ordre de service signé et notifié le 15 septembre 2023. Le procès-verbal de réception du rapport provisoire date du 14 mai 2024. Le rapport final corrigé de l'étude élaboré a été transmis à la Banque Mondiale le 19 septembre 2024. La réception technique du rapport final date du 22 Octobre 2024. Le taux d'exécution physique est à 100% et celui financier est de 100%.

Attributaire : BIGOMBE LOGO Patrice. Montant : 19 826 000 Fcfa TTC.

- **Recrutement d'un consultant en charge de l'évaluation et l'élaboration du plan de gestion des risques sécurité (ERS et PGS) pour le Projet PADESCE/PAREC/PERACE ;**

  Les lettres d'invitation à soumissionner ont été transmises aux consultants sélectionnés de la liste, le 09 octobre 2023. Le rapport a été validé en Novembre 2023. La négociation a eu lieu le 05 décembre 2023. Faisant suite au dépassement de l'enveloppe budgétaire, la BM a donné l'ANO le 11 Janvier 2024 sur le projet de contrat. Le projet de contrat a été examiné et validé le 23 janvier pas la CSPM.

  Le contrat a été signé le 24 janvier 2024. L'ordre de service a été signé le 25 janvier 2024 et notifié le 31 janvier 2024. Le rapport final a été transmis à la Banque et a reçu l'Avis Technique le 24 septembre 2024.

  Attributaire : NDJEUHA Jules. Montant : 31 470 075 Fcfa TTC. Durée : 45 jours.

  Le rapport provisoire produit par le consultant a été transmis le 15 mars 2024. Le taux d'exécution physique est de 100%, taux d'exécution financière est de 100%.

- **Recruter OSC/ONG chargées de l'accompagnement des survivants(es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des comités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP** ;

  Les TDRs ont reçu l'ANO de la Banque le 13 juin 2024 L'ASMI a été publié le 24 juin 2024.

  Les Manifestations d'Intérêts ont été analysées dans un rapport qui a été transmis à la Banque Mondiale le 24 septembre 2024.

  ANO sur RAMI : 22/10/24

  Emission DPS : 29/10/24

  Dépôt offre technique et financière : 08/11/24

  Négociations : elles sont en stand-by. Le consultant classé 1er a fait une proposition financière très élevée. Il est question de conclure les négociations et de passer au consultant en 2^{e} position.

  Négociation avec le 2ème : 10 avril 2025

  Examen du projet de contrat à la CSPM le : 23 avril 2025

  Signature du contrat : 28 avril 2025

- **Acquérir un numéro vert**

  Le projet de de Demande de Cotations pour cette acquisition a été examiné par la CSPM le 06 mai 2024. La commission donne un avis défavorable. Après correction, la CSPM donne avis favorable sur le projet de Demande de Cotations le 29 Mai 2024.

  La DCR a été alors publiée le 31 mai 2024. La date limite de dépôt était le 02 octobre. La procédure a été annulée le 01 août 2024 par un communiqué portant infructuosité.

  Il est alors transmis pour examen à la CSPM le 16 août 2024 le projet de demande de cotations. La commission donne avis favorable sur le projet de Demande de cotations le 22 Août 2024. Elle est alors publiée le 11 septembre 2024. L'ouverture des plis initialement prévue pour le 25 septembre a été reportée au 02 octobre 2024 par un additif publié le 26 septembre.

  Examen rapport et attribution : 23/10/24

  NIA : 29/10/24, expiration 07/11/24

  Signature contrat : 20/11/24

Publication des résultats : 15/11/24
Notification OS : 25/11/24
Durée du contrat : 12 mois
Exécution physique : 70% ; exécution financière : 40%

- **Recrutement d'un consultant / Firme pour la vérification de l'atteinte des DLR de troisième et quatrième année** ;
  Cette activité a reçu l'ANO de la BM sur les TDRs le 06 juin 2023. L'ASMI a été publié le 08 mars 2024 dans le JDM de l'ARMP. La date limites de dépôt des MI était le 25 mars 2024. Le RAMI a été transmis le 25 avril 2024 à la Banque Mondiale qui donne un Avis Technique favorable le 10 octobre 2024. La Demande de Proposition Simplifiée a été émise le 02 Août 2024.
  Négociations effectuées le
  ANO de la BM sur le contrat : 24/12/24.
  Renégociations : 27/01/25
  Examen du projet de contrat de la CSPM :
  Notification d'attribution : 07 avril 2025
  Notification du contrat : 10 avril 2025
  Contrat signé : 07 avril 2025
  OS : 10 avril 2025

- **Recrutement d'une firme chargée de mettre en place un système intégré de gestion de suivi-évaluation, planification, rapportage et archivage pour le PADESCE.**
  Cette activité a reçu l'ANO de la BM sur les TDRs en Janvier 2023. Les lettres d'invitations à soumissionner ont été envoyées aux consultants le 15 janvier 2024. La date limites de dépôt des MI était le 01 Février 2024. Le RAMI a été transmis le 26 février. La Demande de Proposition Simplifiée a été émise le 05 Mars 2024. Les négociations du contrat sont attendues. Les négociations se sa tenue le 02 Avril 2024. Le projet de contrat souscrit a été examiné et validé par la CSPM le 05 octobre 2024. Le contrat a été signé le 08 octobre. Attributaire : ITECH SARL. Montant TTC 18 487 238 Fcfa. Durée d'exécution 90 jours. Taux d'exécution physique est de 100%, celui financier est à 80%.
  1er livrable validé le 18/10/24
  2e livrable validé le : 27/12/24
  Rapport final validé le : 17/01/25.
  Exécution physique 100% exécution financière 100%

- **Accompagnement du Cameroun dans le cadre de la mise en place d'un fond unique pour le financement de la formation professionnelle et Technique.**
  Le contrat a été passé par entente directe. L'invitation à soumissionner a été envoyé le 01 Octobre 2024. Le Procès-Verbal et le projet de contrat ont été envoyé à la Banque le 07 août 2024. La Banque a donné son ANO le 19 août 2024. La commission a examiné et validé le projet de contrat le 06 septembre 2024 et le contrat a été signé le 11 septembre 2024. L'ordre de Service quant à lui a été signé le 25 septembre. Attributaire DAME DIOP. Montant TTC 43 937 450 Fcfa.
  1er livrable réceptionné : 30% ; date : 24/12/24, paiement : 28 avril 2025.


- **Acquisition et mise en service du Matériel informatique pour le PADESCE.**

Examen et validation du projet de DAO : 23/10/24
Signature AO : 28/10/24
Publication AO : 01/11/24
Date ouverture des plis : 29/11/24
Examen et validation du rapport d'évaluation : 13/12/24
Transmission au MOD : 17/12/24
NIA : 04 février 2025
Notification d'attribution : 19 février 2025
Notification du contrat : 27 février 2025
Contrat signé : 27 février 2025
PV de réception : 27 mars 2025
Taux d'exécution physique est de 100%, celui financier est à 100%

- **Recrutement d'un CI chargé d'élaborer un guide actualisé de gestion centrale, décentralisée et partenariale pour le développement des compétences techniques et professionnelles selon l'APC.**

ANO sur les TDRs/ 05/11/24
Signature des LI : 20/11/24
Dépôt : 29/11/24
Transmission RAMI : 26/12/24 avec objection de la BM
Retransmission RAMI : 28/01/25

Situation STEP



Le PPM a été soumis à la BM pour ANO après insertion de certaines activités validées dans le PTBA révisé. Le système présente 21 retards de traitement. Nous sommes en train de travailler pour archiver le maximum d'activité.

1. Certaines activités sont déjà achevées dans STEP mais elles apparaissent toujours comme en cours de passation
2. D'autres sont signés mais marquent toujours en cours de passation. Ce qui garde le nombre de drapeau élevé.
3. Les 5 activités en retard d'examen la sont des activités du PRECASEM dont les TDRs ont été envoyés depuis 2020 et n'ont jamais été retourné.

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2025

Etat d'avancement des activités

Le Gouvernement de la République du Cameroun met en œuvre le Projet d'Appui au Développement du Secondaire et des Compétences pour la Croissance et l'Emploi (PADESCE) depuis le 21 décembre 2021. A cet effet, comme activité pour la période sous revue, l'équipe projet a avancé avec les activités ci-après :

1. Conditions légales du PADESCE

A la date du 30 septembre 2025, toutes les conditions datées sont exécutées.

2. Activités liées au indicateurs déclencheurs des décaissements au 30 mars 2025

La situation de mise en œuvre des DLIs du PADESCE est donnée dans le tableau suivant.

DLIs	Évaluation				
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
DLI1	Atteint	Atteint	Atteint	Atteint	En cours
DLI2	Atteint	Atteint	En cours	Non démarré	Non démarré
DLI3	Atteint	Atteint	Atteint	Non démarré	Non démarré
DLI4a	Atteint	Atteint	Atteint	Atteint	En cours
DLI4b	Atteint	Atteint	En cours		
DLI5a	Atteint	Atteint	Atteint	En cours	
DLI5b	Atteint	Atteint	Atteint		
DLI6a	Atteint	Atteint			En cours
DLI6b	Atteint	Atteint	Atteint	En cours	Non démarré
DLI7a	Atteint	Atteint	Atteint	Atteint	
DLI7b	Atteint	En cours		Non démarré	Restructuré

Les résultats des DLI de la première année ont tous été atteints. Pour la deuxième année, seuls 1/11 DLI ne sont pas atteints, notamment les DLI7b. Pour la troisième année, 2/9 résultats sont atteints. En ce qui concerne la quatrième année, 5/8 DLI ne sont pas atteints. Pour la cinquième année, aucun DLI n'est atteints.

3. Suivi des résultats du projet au 30 septembre 2025

Situation des indicateurs de l'Objectif de Développement du Projet

Indicateurs	*2025*		*2025*
	Valeur	*Cible*	*Cible*
Nombre d'élèves inscrits dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général ciblés répondant aux normes essentielles à l'environnement d'apprentissage (nombre)	408 162	300 000	300 000
Nombre de filles inscrites dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général ciblés répondant aux normes essentielles à l'environnement d'apprentissage (Nombre)	192 777	138 000	138 000

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Cible
Nombre de filles dans les établissements de l'Enseignement Secondaire Général dans les zones défavorisées soutenues individuellement par le projet (Nombre)	13392	10 000	10 000
Augmentation du pourcentage des sortants qui travaillent ou qui travaillent à leur compte 6 mois après l'achèvement de la formation (Texte)		Situation de référence +15 pourcentage points	Situation de référence +15 pourcentage points
Augmentation du pourcentage de femmes diplômées qui travaillent ou qui travaillent à leur compte 6 mois après l'achèvement de la formation (Texte)		Situation de référence +15 pourcentage points	Situation de référence +15 pourcentages points
Stagiaires complétant la formation soutenue par la fenêtre 2 du SDF, par sexe (nombre)	0	1 600	1 600
Femmes complétant la formation soutenue par la fenêtre 2 du SDF (Pourcentage)	0	30	30
Stagiaires complétant la formation soutenue par la fenêtre 3 du SDF (Nombre)	0	6 000	6 000
Femmes complétant la formation soutenue par la fenêtre 3 du SDF (Pourcentage)	0	30	30

Commentaire :

Au 30 septembre 2025, les trois ODP sur les neufs de la composante 1 sont atteints. La composante 2 dont les 06 ODP sont directement liés aux activités menées par le MCDC affiche une situation peu reluisante du fait des multiples freins rencontrés dans son déploiement.

☑ **Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 1 du Projet**

Indicateurs	2025		2025
	Valeur	Cible	Cible fin projet
Taux d'achèvement dans le premier cycle du secondaire dans les établissements secondaires ciblés (Pourcentage)	ND	*59,10*	*59,10*
Taux d'achèvement des filles dans le premier cycle du secondaire dans les établissements secondaires ciblés (Pourcentage)	ND	*58,20*	*58,20*
Pourcentage d'établissements secondaires généraux ciblés qui respectent des normes essentielles à l'environnement d'apprentissage et à l'équité (Pourcentage)	84,23	*80*	*80*
Elèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage (CRI, Nombre)	1204757	*1 575 682*	*1 575 682*
Elèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Femme (CRI Nombre)	470391	*734 056*	*734 056*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage secondaire, total	1 160 681	*1 563 782*	*1 563 782*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage secondaire, femme	455 011	*729 626*	*729 626*

Enseignants recrutés ou formés (CRI, Nombre)	6079	*10 000*	*10 000*
Enseignants recrutés ou formés - Femme (exigence RMS) (CRI, Nombre)	3013	*4 700*	*4 700*
Nombre d'enseignants-chefs et d'enseignants adjoints des établissements secondaires généraux formés et accrédités (Nombre)	1712	*3 350*	*3 350*
Nombre d'établissements secondaires touchés par la présence d'élèves supplémentaires soutenus par le projet (Nombre)	48	*30*	*30*

Commentaire :

De l'analyse des résultats intermédiaires liés à la composante 1 du projet, on note que les deux premiers indicateurs seront calculés au niveau national et seront disponibles d'ici décembre 2025. L'indicateur relatif au Pourcentage d'établissements secondaires généraux ciblés qui respectent des normes essentielles à l'environnement d'apprentissage et l'équité est basé sur la vérification indépendante. L'année 2, 3 et 4 ont été atteints.

Pour les indicateurs relatifs à la formation, l'objectif pour les nouveaux enseignant est atteint pour l'année 2 et 3. La formation de la vague 3 au deuxième semestre 2025 (vague 3 : 4500) va permettre d'atteindre les résultats des années 4 et 5. Pour la formation des chefs d'établissement et adjoints, les résultats sont atteints pour les années 1 et 2 uniquement. Une planification a été faite pour accélérer le plan de formation des cohortes 1(1100), 2(1950), 3(1950), 4 (711). Seuls les résultats des années 3 (cohorte 2) sont à espérer d'ici décembre 2025.

☑ **Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2 du Projet**

Indicateurs	***2024***		***2025***
	Valeur	***Cible***	***Cible fin projet***
Nouveaux Référentiels développés, validés, approuvés et disponibles chez MINEFOP (Nombre)	45	*45*	*45*
Nouveaux Référentiels développés, validés, approuvés et disponibles chez MINESEC (Nombre)	19	*19*	*19*
Formateurs et personnels d'encadrement formés sur les nouveaux Référentiels approuvés par MINEFOP (Texte)	600	*900 Formateurs*	*900 Formateurs*
	200	*90 personnels d'encadrement*	*90 personnels d'encadrement*
Instructeurs et personnels formés sur les nouveaux Référentiels approuvés par MINESEC (Texte)	460	*400 Enseignants*	*400 Enseignants*
	80	*60 responsables administratifs*	*60 responsables administratifs*
Les étudiants bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Développement de la main-d'œuvre/Enseignement professionnel (TVET), total	2644	*4 300*	*4 300*

Les femmes inscrites à de nouveaux cours basés sur les Référentiels soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Pourcentage)	34%	*50*	*50*
Étudiants complétant de nouveaux cours sur les Référentiels approuvés par MINEFOP dans les centres publics soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Nombre)	2644	*790*	*790*
Étudiants complétant de nouveaux cours sur les Référentiels approuvés par MINESEC dans les EST publics soutenus par la fenêtre 1 du SDF (Nombre)	ND	*450*	*450*
Étudiants inscrits à de nouveaux cours sur les Référentiels dans des centres privés soutenus par SDF Window 1 (Nombre)	ND	*560*	*560*
Étudiants bénéficiant de stages (Nombre)	ND	*750*	*750*
Femmes bénéficiant de stages (Pourcentage)	ND	*45*	*45*
Stagiaires bénéficiant d'un apprentissage (Nombre)	ND	*500*	*500*
Entreprises bénéficiant de la fenêtre 2 (Nombre)	ND	*100*	*100*
Renforcement du système d'information et de suivi du secteur de développement des compétences (Texte)	Version mise à jour du site Web et de l'application disponible	*Version mise à jour du site Web et de l'application disponible*	*Version mise à jour du site Web et de l'application disponible*
Amélioration de la planification stratégique et gestion du DCTP	Cadre sectoriel de certification et qualification mise en œuvre dans deux secteurs du projet (agro-industrie et BTP)	*CNCQ pour les EFTP finalisé et approuvé par MINEFOP pour chacun des secteurs économiques du projet disponibles*	*CNCQ pour les EFTP finalisé et approuvé par MINEFOP pour chacun des secteurs économiques du projet disponibles*
Les étudiants bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Développement de la main-d'œuvre/Éducation professionnelle (TVET), Total		*4 300*	*4 300*
Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - Éducation de base et continue des adultes, femme		*2 150*	*2 150*

Les élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage - éducation de base et continue pour adultes, total		*7 600*	*7 600*

Commentaire :

Aux vues du tableau qui précède, sur les 20 indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2, seuls 4 ont bougé, notamment ceux relatifs aux référentiels de formation basés sur l'APC qui ont été élaborés par le MINEFOP (45/45) et le MINESEC (19/19). Ceux relatifs à la formation des formateurs ou enseignants sur les référentiels basés sur l'approche APC pour le MINEFOP (600/900) et (460/400) pour le MINESEC.

Cette composante est fortement impactée par les retards observés au niveau du MCDC, précisément dans la mise en œuvre des activités des fenêtres. La fenêtre 1 connaît un démarrage en demi-teinte dans la mise en œuvre des activités, la sélection et d'appui aux EFTP, les difficultés rencontrées au niveau de la due diligence et l'élaboration des DOA. Cette prestation mitigée de la fenêtre 1 a eu des répercussions notables sur la présentation du cadre de résultats. Toutefois, les perspectives sont optimistes avec la restructuration du projet, l'élaboration des DAO par un consultant, la réception et la validation par la Plateforme des projets d'établissement des EFTP publics. Les premiers appuis ont commencé avec la signature des contrats des prestataires de formation des fenêtres 2 et 3. La sélection des bénéficiaires des chèques formation viendra renforcer les effectifs de la fenêtre 1. Il convient de rappeler qu'il est attendu la formation de 1000 jeunes à travers ce mécanisme.

☑ **Situation des indicateurs de résultats intermédiaires de la composante 2 du Projet**

Achèvement de l'évaluation d'impact sur les activités d'autonomisation des filles (Texte)	ND	Évaluation d'impact final disponible	Évaluation d'impact final disponible
Inclusion de contenus spécifiques au genre dans chaque référentiel et dans chaque module de formation des enseignants (Oui/Non)	Oui	Oui	Oui
Kit de sensibilisation SGBV disponible pour les parties prenantes SDF (Oui/Non)		Oui	Oui
Rapport d'évaluation du SDF (Oui/Non)	Non	Oui	Oui
Evaluation à mi-parcours terminé (oui/non)	Oui	Oui	Oui
Ensemble de matériel continu de perfectionnement professionnel pour les enseignants du secondaire général développés (Oui/Non)	Oui	Oui	Oui
Une plate-forme d'intermédiation pour l'accès à l'emploi est disponible (Oui/Non)		Mis à jour la plate-forme d'intermédiation de l'emploi pour l'accès à	Mis à jour la plate-forme d'intermédiation de l'emploi pour l'accès à l'emploi est opérationnelle

		l'emploi est opérationnelle	
Nombre d'établissements d'enseignement secondaire et d'EFPT qui ont élaboré leur projet scolaire ou un projet d'établissement du MCDC en utilisant une approche communautaire (Nombre)	441	310	310

4. Sauvegardes sociales

Prévisions juin 2025	**Réalisations juin 2025**	**Difficultés/Défis**
Mise en œuvre du plan en faveur des peuples autochtones (PPA)	Mission de collecte des souches et des attestations de non disponibilité des actes de naissances réalisée	Accès difficile dans les localités de collecte des informations Non disponibilité des souches dans les centres d'état civil
Signature des codes de conduites VBG /EAS/HS	Signature des codes de conduites VBG /EAS/HS	
Vulgarisation du numéro vert	Numéro vert vulgarisé	Vulgariser le numéro vert auprès de toutes les parties prenantes du projet
Recruter OSC/ONG chargées de l'accompagnement des survivants(es) VBG, EAS/HS du PADESCE de la communication et de la sensibilisation sur des VBG, EAS/HS et le MGP et du renforcement des capacités des comités locales à la gestion des plaintes (ESG et EFTP) MGP	Contrat de l'ONG signé	Mobilisation de l'ONG pendant les vacances
Communication sur les EAS/HS/VBG et les circuits de référencement	Les supports de communication produits et diffusés	

Mission de finalisation du screening et des PGES pour les EFTP	27 PGES spécifiques réalisés	Réalisation 100%
Traitement des plaintes et réclamations et enregistrement des plaintes dans la plateforme	116 plaintes traitées et 176 plaintes enregistrées dans la plateforme	98% des plaintes liées au traitement et procédures de traitement longues

5. Résumé des statistiques de suivi des plaintes du MGP général

i. Nombre de plaintes reçues au cours de la période indiquée dans ce rapport ;	10
ii. Nombre de plaintes résolues et dans quels délais ;	10
iii. Nombre de plaintes en suspens à la fin de la période indiquée dans ce rapport et comparaison avec la dernière période ; et raison du suspens ;	27
iv. Temps de réponse respecté après réception de la plainte et nombre de plaintes résolues dans un temps plus long et pourquoi ;	02 semaines
v. Plaintes résolues en % du nombre reçues ;	100%
vi. Nombre de clôture des plaintes enregistrés ;	100%
vii. Type de documents attestant la résolution du problème	Communiqué PSAOAF
viii. Nombre de solutions mises en œuvre sur le nombre de solutions objet de plaintes durant le période écoulé ;	**1/1**
ix. Nombre de plaintes non résolues et explications ;	27 environs. Les plaintes non résolues sont celles qui ont été reçues à travers le numéro vert et qui sont en cours de traitement. Ce sont notamment celles liées aux formations du DLI 5 a dont certains participants non satisfaits sont toujours en attente de la régularisation de leur situation et les dernières sont celles des Experts ayant participé dans certaines activités du PADESCE tels que les recrutements des Experts PADESCE et certaines commissions soient de recrutement des prestataires soient de validation des rapports
x. Nombre de suggestions et de recommandations reçues par l'UCP en provenance des comités de gestion des plaintes et/ou autres acteurs locaux ;	**RAS**
xi. Nombre et type d'activités de dissémination sur le MGP ;	01
xii. Autre aspect pertinent (expliquez).	**RAS**

6. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE A MI PARCOURS D'AVRIL 2025 AU 30 septembre 2025

Non démarré/En difficultés	**En cours**	**En cours avec retard**	**Terminé**

Composante	Actions clés	Deadline	Responsables	Statut	Commentaires
DLI 1 : Etablissements d'enseignement secondaire général qui respectent les standards de qualité pertinentes pour la qualité de l'environnement d'apprentissage et l'équité	Les projets d'établissements et les transferts pour les 30 nouveaux établissements octroyé en mai et vérification en octobre	15 mai, 2025	Point focal DLI 1		Les OV aux 30 nouveaux établissements sont disponibles (28/102025)
	Mise à disposition des fonds aux 380 écoles bénéficiaires dès la rentrée scolaire de septembre 2025	31 septembre, 2025	Point focal DLI 1		En attente du rapport sur l'utilisation effective de la deuxième tranche des ressources mise à la disposition des établissements scolaires. La mission de collecte de données est terminée depuis le 05 octobre. La rédaction du rapport est en cours.
	Mise en place des espaces sûrs	Immédiat	Point focal DLI 1/SSS		Mise en place progressive.
	Finaliser la distribution des tableaux numériques	Immédiat	DESG/MINESEC		Tous les tableaux numériques sont disponibles. La cérémonie de restitution est en attente pour la distribution.
	Renforcer la signature des codes de conduite dans le littoral et le centre	Immédiat	Point focal DLI 1/SSS		Campagne massive des chefs d'établissement à la signature de ces codes de conduite : relais dans les fora sur la nécessité de convaincre les enseignants à signer les codes de conduite.

	Continuité des appuis aux 15 000 filles vulnérables	30 septembre, 2025	MINESEC		Sera fait lors des prochains transferts en novembre 2025
DLI 2 : formation et accréditation des chefs d'établissement (CE)	Signature du cadre réglementaire pour la formation et l'accréditation des chefs d'établissement et leurs adjoints (circulaire de Madame le MINESEC)	Immédiat	Point focal DLI 2		Document signé le 27 mai 2025
	La feuille de route pour l'évaluation du programme	30 mai, 2025	Point focal DLI 2		Les observations ont été sur la première mouture de la feuille de route envoyée par l'équipe DLI.
	Evaluation du programme sur la première cohorte (enquête auprès des formateurs, utilisateurs, entretiens auprès des enseignants, des chefs d'établissement, observations en situation réel.)	30 juillet, 2025	Point focal DLI 2		Les TDRs pour l'atelier d'évaluation du programme ont reçu l'ano. Lors de la réunion du 22 octobre 2025, le responsable du DLI a affirmé que l'évaluation se fera à partir du 04 novembre 2025. L'évaluation pourra adresser cette préoccupation (accréditation)
	Vérification des 2100 de la vague 2 au mois d'octobre-novembre	15 novembre, 2025	Point focal DLI 2 et Coordination PADESCE		Se fera à partir du mois de décembre 2025
	Finaliser le MOU entre le MINESEC et le MINESUP pour l'implémentation des modules de formation des chefs d'établissements	30 juillet, 2025	Point focal DLI2		Le DLI2 sont en discussion avec l'Ecole normale. Lors de la reunion du 22 octobre 2025 au MINESEC, le SG a demandé de travailler sur le MOU avec le MINESEUP (IGA). Le SG pourra

					l'appeler pour organiser une réunion avec l'Equipe DLI. Le Draft sera présenté au Pr Andiga (ancient Directeur de l'école normal) pour la finalisation du MOU.
DLI 3 : Programme d'imprégnation des nouveaux enseignants	Evaluation du programme (enquête auprès des formateurs, utilisateurs, entretiens auprès des enseignants, des chefs d'établissement, observations en situation réel.)	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Rapport transmis à l'UCP le 19 mai 2025
	Vérification de la vague 3 pour 4500 enseignants	15 novembre, 2025	Point focal DLI3		Se fera au mois de novembre 2025
	TDR pour l'interconnectivité des établissements de l'extrême-nord	17 avril 2025	Point focal DLI3		Les TDRs de l'activité ont été transmis à la BM et la Banque. L'ano a été donné sur les TDR de la mission exploratoire de collecte des données sur les infrastructures, les équipements et le personnel des établissements potentiels candidats
	Capter l'effectif des élèves encadrés par les enseignants bénéficiaires de la formation, pour renseigner l'indicateur du cadre de résultat	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Les données sont disponibles sur la plateforme kobo tool box élaborés par le MINESEC
	Programme de coaching + costing	15 mai, 2025	Point focal DLI3		Un draft de Document est disponible
	Finaliser le MOU entre le MINESEC et le MINESUP pour l'implémentation des modules de formation des enseignants débutants dans les écoles normales	30 juillet, 2025	Point focal DLI3		Lors de la reunion du 22 octobre 2025 au MINESEC, le SG a demandé de travailler sur le MOU avec le MINESEUP (IGA). Le SG pourra l'appeler pour organiser une réunion

					avec l'Equipe DLI. Le Draft sera présenté au Pr Andiga (ancient Directeur de l'école normal) pour la finalisation du MOU.
DLI 4 : Développement et utilisation de nouveaux Programmes de formation basés sur l'approche par les compétences (APC) pour le MINEFOP (4a) et le MINESEC (4b)	4a Accélérer l'implantation de la deuxième et troisième vague soit 45 référentiels	15 juin, 2026	Point focal DLI 4a		Un travail de terrain est en cours avec les points focaux et les responsables de structures de formation afin d'identifier celles qui remplissent les conditions d'implantation pour les 6 référentiels restants.
	4a. Distribution des 45 référentiels auprès des établissements bénéficiaires	Immédiat	Point focal DLI 4a		En attente du lancement du marché pour la première vague des référentiels
	4b Signature des textes réglementaires pour l'application des référentiels MINESEC en collaboration avec la Division des affaires règlementaire (DAR) au premier ministère	Immédiat	Point focal DLI 4b		Les textes ont été finalisés au niveau de l'équipe du DLI 4b. ils ont été transmis à la hiérarchie pour suite de la procédure de validation institutionnelle (transmission aux Services du PM pour visa avant la signature du MINESEC). Lors de la réunion du 22 octobre 2025, le SG a demandé qu'on lui apporte le document pour sa signature (texte pour l'implémentation des 19 référentiels). Il sera question, avec la BM lors de la prochaine mission de supervision de s'accorder qu'une fois le texte signé que c'est mise en œuvre mais en phase expérimentale.

DLI 5a : Formation des enseignants du MINEFOP (5a)	Partage des TDRs pour la formation spécifique pour les formateurs des centres dans lesquelles on implante les référentiels	Immédiat	Point focal DLI 5a et 4a		TDRs transmis à la Banque ont reçu les ano de la BM. Phase 1 : Terminé dans les bassins (15 jours) Phase 2 : Ebolowa et Yaoundé : En cours. Garoua et Douala suspendu à cause de la crise pos électorale.
DLI 5b : Formation des enseignants du MINESEC (5b)	Partager avec la banque les textes qui autorisent l'élaboration de ces manuels par le MINESEC + le plan d'action	Immédiat	Point focal DLI 5b/BM		L'équipe a partagé les textes en sa possession permettant de justifier ce chantier avec la BM. Tous les TDRs de l'activité ont été acheminé. Les retours sont attendus.
DLI6a : stratégie nationale de développement des compétences (SNDC)	Transmission du rapport de mise en œuvre de la SNDCTP	Immédiat	Point focal DLI 6a/unité de coordination		Transmis à la BM le 17 avril 2025
	Partager TDRs pour le recrutement du consultant qui appuiera la revue à mi-parcours de la SNDCTP	Immédiat	Point focal DLI 6a/unité de coordination		TDRs ont reçu l'ano. La négociation a eu lieu la semaine passée au PADESCE.
	Création du groupe thématique SNDCTP à l'intérieur de la sous-commission éducation et formation pour le pilotage de la SNDCTP	Immédiat	MINEPAT/MINEFOP/BM		En cours. Recommandations à la dernière revue de la stratégie sectorielle de l'éducation et formation.
DLI6b : cadre national de certification et de qualification (CNCQ)	Partage du texte sur l'endossement du CNCQ par les services du premier ministère	30 juin, 2025	Point focal		Les textes ont été partagés avec l'équipe thématique qui a fait des observations. Un atelier de lecture avec les DAJ des Ministères est prévu avant sa transmission aux services du premier ministère (Mr

					Ndongo Les TDR de cette activité sont en attente d'ano.
	Transmission du rapport sur la cartographie des formations pour le secteur de l'énergie et numérique	Mai 30, 2025	Point focal DLI 6b/ unité de coordination		Rapport provisoire agro-industrie et BTP transmis le 07 mai 2025. La cartographie du secteur numérique a commencé le 25 août 2025, suivi de la description des passerelles jusqu'au 05 septembre 2025. Celle du secteur numérique, le 08 septembre 2025.
DLI7a : Renforcer le système d'information du secteur du développement des compétences	Ajuster la plateforme (durée des formations, cout de formation, autres couts tels que la matière d'œuvre, les couts de pratique, image/vidéo des centres, etc)	immédiat	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Les enrichissements ont été faits sur la plateforme. Les responsables des structures de formation ont été sensibilisés. Plus de 2000 comptes ont été créés et la création des comptes se poursuit.
	Rédiger une note de la stratégie de communication pour vulgariser auprès des cibles	Mercredi 16 avril	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Stratégies de communication sur la plateforme CAM TVET transmis à la BM le 17 avril 2025. La BM a fait des commentaires sur le document qui ensuite ont été pris en compte par le RESCOM et retransmis à la BM le 10 septembre 2025.
	Rendre l'application mobile connexe téléchargeable sur playstore/appstore	immédiat	Point focal DLI7a/Unité de coordination		Ok
	Rapport provisoire baseline tracer study	6 juin 2025	Responsable DLI 7b		Le rapport provisoire a été transmis à la Banque le 13.08.2025.

DLI7b : Etudes de suivi des sortants	Mise en place d'un dispositif simple de suivi des sortants des 80 centres du MINEFOP et remonter des informations de façon systématique	30 avril, 2025	Responsable DLI 7b/BM		Après échanges avec les Chefs de structures, la fiche de suivi des sortants des EFTP n'était pas connue. La mission du DLI7a dans les dix régions a permis d'amorcer la sensibilisation et la mise à disposition de ladite fiche, auprès de Délégués Régionaux et les responsables de structures présents à cette activité. **Nous avons un retour timide des fiches**.
Sous-composante 2.2 (IPF) : Skill Development Facility (SDF)	Obtenir les attestations de prise en charge pour l'exonération des droits de douanes pour l'acquisition des équipements	Immédiat	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Le projet a reçu le retour du MINEPATqui a indiqué que seules les régions économiquement sinistrées peuvent bénéficier des exonérations conformément au décret N°2019/3179/PM du 02 septembre 2019 portant reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrée aux Régions de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'aux dispositions du Code général des impôts pour l'année 2025
	Procéder au recrutement d'une firme pour le suivi évaluation des formations -fenêtre 2 & 3	15 mai 2025	Banque		A firme a été recrutée en septembre 2025.
	Transmission des TDRs pour l'atelier de validation de la F2 et F3	21 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		L'atelier s'est tenu du 29 au 30 avril 2025.

	Elaborer une note pour identifier les programmes de formation prioritaires dans le cadre de la mobilisation du secteur privé	30 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Réalisée et TDR élaboré
	Mettre à jour le manuel de procédures pour refléter les changements sur le mécanisme de financement entre autres	15 novembre, 2025	Unité de coordination /MP MCDC/plateforme		Une première mouture a été produite et transmise à la BM le 16 juin 2025 pour ANO. L'Expert Jorgen a formulé des observations qui seront examinées après des échanges avec le concerné.
	Intégrer une clause dans la convention pour l'ouverture d'un compte dédié qui recevra les 30% en numéraire du bénéficiaire et les 70% du PADESCE pour les F2	15 juin, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Dispositions annulées
	Elaborer un manuel pour l'utilisation des autres catégories de dépenses du MCDC (autre que les équipements et réhabilitation)	25 avril, 2025	Unité de coordination et Secrétariat SDF		Une première mouture a été produite et transmise à la BM le 25 juillet 2025 pour ANO
	Préparer la stratégie de PM et le retroplanning des activités du MCDC	Immédiat	Secrétariat SDF		Stratégie élaboré et validé par la BM. Reste le retro planning.
Composante 3	Partager les résultats de l'étude sur les bornes emplois par le BIT	30 mai, 2025	Point focal FNE, Unité de coordination		Document transmis à la BM le 03 juin 2025.
	Partager les TDRs pour analyse diagnostique sur le système NEFYSYS et le développement de l'application + plan d'action/retroplanning	25 avril, 2025	Point focal FNE, Unité de coordination		Une réunion a été organisé avec la BM pour discuter des TDR transmis par le FNE et le système NEFYSYS. Après les commentaires de la BM, le FNE avec l'appui de l'informaticien junior ont révisé les TDR. La matrice de réponses aux commentaires formulés a été transmise à la BM pour

					ANO le 26 août 2025. Réponse de la Banque attendue
	Finaliser le recrutement de l'assistance technique sur l'étude sur la gestion rationnelle des ressources humaines au MINESEC	Immédiat	MINESEC/ Unité de Coordination/BM		Des discussions techniques se sont faites entre le MINESEC et la Banque mondiale sur les TDR. TDR révisés et transmis à la BM
Gestion du projet	Transmission de la requête pour la restructuration et l'extension du projet	22 avril, 2025	Unité de Coordination		Document signé le 06 mai 2025 et transmis à la Banque mondiale
	Finalisation et partage des nouvelles activités arrêtées + costing	Immédiat	MINESEC/MINEFOP/ Unité de Coordination		Une mouture a été partagé avec la Banque mondiale
	Mettre des pôles de saisi- à chaque pôle de formation, un point focal qui remonte au jour le jour sur la présence effective et le superviseur remonte les ordres de mission.	à chaque formation	Service financier PADESCE		Activité menée au niveau des DLI 2, 3 et 5a
	Mise à jour du manuel de procédures sur les modalités de paiement pour les formations de masse	Immédiat	Point focal DLI3/ Coordination PADESCE		Non réalisée
	Finalisation des recrutements (QHSE, SPM, ARSE)	Immédiat	Unité de Coordination		SPM : Recrutement terminé. QHSE : Projet de contrat finalisé et le QHSE a été recruté le 12 aout 2025. ARSE : le contrat et le PV de négociation a été transmis à la BM pour ANO
	Recrutement du tech-expert pour la migration Tompro	15 mai 2025	Unité de Coordination		Recrutement terminé. Travail en cours.

	Assainissement de la base comptable	15 mai 2025	RAF		Toutes les saisies jusqu'au 30 septembre 2025 ont été finalisées.
	Partager le plan d'action pour l'amélioration des performances de la PM (y compris le STEP)	Immédiat	SPM		Le tableau de bord de suivi du PPM dans STEP élaboré et partagé
	Produire un état actualisé de la gestion des contrats	Immédiat	RAF		Achevé, l'état actualisé de la gestion des contrats est disponible.
	Intégration des fonds de contrepartie dans le système	15 mai 2025	RAF		Les FCP ont été entièrement intégrés dans le système.
	Organiser une session de renforcement des capacités sur le module gestion des contrats	15 mai 2025	Passation/banque		. TDRs en attente de transmission à la BM. Ils seront transmis cette semaine.
	Renforcer le rôle des relais régionaux dans la mise en œuvre du projet	Immédiat	Unité de Coordination		Les relais régionaux aujourd'hui sont connus que ce soit pour le MINEFOP ou le MINESEC. Ils participent dans la mise en œuvre des activités DLI
	Réaliser un diagnostic sur le serveur et l'imprimante et mettre en place un système d'archivage en réponse aux recommandations de l'auditeur interne	Immédiat	Informaticien		Réalisée
	Proposition de révision au cadre de résultat	Immédiat	Unité de Coordination		Ce travail sera transmis le 08 août 2025
	Adapter les PGES aux spécificités de chaque projet d'établissement	30 avril 2025	SSS		Réalisée. Les 27 PGES ont été réactualisés en mars 2025.
	Mettre à jour les clauses E&S	Immédiat	SSS		Réalisée

	Clarifier la situation des constructions en cours dans les structures proposées pour la réhabilitation (litiges, propriété, etc.)	Immédiat	Délégation départementale / PADESCE		RAS
	Recruter une maitrise d'œuvre pour le suivi des travaux de réhabilitations	30 juin 2025	SSS/Etablissements/ CTD/Délégation		RAS. Cette activité demande le recrutement d'un cabinet par les services de passation des marchés.
	Exporter la base de données Excel des plaintes vers le eFeedback et l'utiliser systématiquement pour l'enregistrement des plaintes	Immédiat	SSS		La base de données a été exportée le 09 mai 2025
	Instruire les chefs d'établissements à se rapprocher des centres d'état civil pour faciliter l'obtention des actes de naissance pour les 140 élèves autochtones de la liste à jour consolidée avec la DOVAS du MINESEC	30 mai 2025	DLI1/SSS		En cours les Délégués Départementaux (Haut Nyong, Ocean, Dja et Lobo, Kadey et Boumba et Ngok) du MINESEC ont effectué une mission de collecte des souches et autres informations du 05 au 07 mai 2025 mais des souches ne sont pas disponibles. Certaines attestations ont été reçues, reste la concertation entre les coordonnateurs PAREC/PADESCE pour la suite.
	Transmettre à la Banque un planning d'intervention de l'ONG chargée de l'accompagnement sur les VBG/EAS/HS	01 mai 2025	SSS		Réalisée. Le planning a été transmis à la BM
	Elaborer et mettre à jour un tableau de bord Excel de tous les relais HSE/points focaux MGP du projet	30 juin 2025	SSS		Réalisée, le tableau de bord Excel a été élaboré pour tous les relais HSE/point focaux MGP du projet.

	Elaborer et mettre à jour un tableau de bord Excel des signataires des codes de conduite VBG/EAS/HS	30 juin 2025	SSS		L'enregistrement des enseignants et autres personnels ayant signés les codes de conduite va se poursuivre dès la rentrée scolaire prochaine (année 2025-2026). Activité réalisée

7. Difficultés

- Les lenteurs dans le paiement du rapport de démarrage des prestataires pour ce qui est de la fenêtre 2 et 3 sont observés ;
- Les lenteurs dans le démarrage des formations des fenêtres 2 et 3 ;
- Problèmes d'ano notamment sur le rapport du DLI7b, le dossier sur l'apprentissage ;
- Quelques difficultés au niveau des paiements des formation de grandes masses notamment du DLI3 et DLI5a

ANNEXES

ANNEXE 1-TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES ENGAGEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Banques IDA Crédit	**13 819 944 827**	
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	
Compte DLI Crédit IDA	11 772 807 834	
Total TRESORERIE	**13 819 944 827**	
Sous-Total Solde d'ouverture	**13 819 944 827**	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		**239 626 864**
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		**105 626 117**
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	**8 338 892 867**	**41 173 583 219**
Avance Initial Crédit IDA		2 500 000 000
DRFs Crédit IDA	376 091 163	3 522 515 281
DPDs Crédit IDA		66 815 357
Remboursement des DLIs	7 962 801 704	35 084 252 581
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	**-6 942 250**	**345 631 686**
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	-6 942 250	234 477 886
Etat FCP/Basket Fund		111 153 800
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	**29 671 384**	**106 548 497**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — **Edité le 24/10/2025 à 09:51**

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Interets Créditeurs CAA	29 671 684	91 549 536
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinacements	-300	14 998 961
Total RESSOURCES	**8 361 622 001**	**41 971 016 383**
Financement Total	**8 361 622 001**	**41 971 016 383**
Solde disponible	**22 181 566 828**	**41 971 016 383**
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		**238 405 744**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		238 405 744
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		**105 626 117**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	**1 221 944 558**	**20 703 695 407**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	524 746 737	12 069 120 775
Appui au développement du système de compétences	368 252 564	4 508 995 877
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	328 945 257	4 125 578 755
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	**1 450 000**	**433 504 838**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		32 981 733
Appui au développement du système de compétences		104 970 668
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	1 450 000	295 552 437
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)		
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	**1 223 394 558**	**21 481 232 106**
Total des dépenses	**1 223 394 558**	**21 481 232 106**
Solde disponible moins les dépenses	**20 958 172 270**	**20 489 784 277**
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	**20 958 172 270**	**20 489 784 277**
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 109 190 707	2 109 190 707
Compte DLI Crédit IDA	18 978 668 608	18 978 668 608
Total des soldes de clôture	**21 087 859 315**	**21 087 859 315**

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 2-TABLEAU D ES EM PLOIS ET RESSOURCES DÉCAISSEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
TRESORERIE		
Banques IDA PPA		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Banques IDA Crédit	**13 819 944 827**	
Compte Désigné Crédit IDA	2 047 136 993	
Compte DLI Crédit IDA	11 772 807 834	
Total TRESORERIE	**13 819 944 827**	
Sous-Total Solde d'ouverture	**13 819 944 827**	
RESSOURCES		
RESSOURCES IDA V1880-CM		**239 626 864**
Avance Initiale		
DRFs		239 626 864
DPDs		
RESSOURCES IDA V3020-CM		**105 626 117**
Avance Initiale		
DRFs		100 446 572
DPDs		5 179 545
RESSOURCES CREDIT IDA	**8 338 892 867**	**41 173 583 219**
Avance Initial Crédit IDA		2 500 000 000
DRFs Crédit IDA	376 091 163	3 522 515 281
DPDs Crédit IDA		66 815 357
Remboursement des DLIs	7 962 801 704	35 084 252 581
RESSOURCES ETAT DU CAMEROUN	**-6 942 250**	**345 631 686**
Fonds de Contrepartie/Etat du Cameroun	-6 942 250	234 477 886
Etat FCP/Basket Fund		111 153 800
Etat/Taxes, Douanes et Enregistrements		
Autres Ressources	**29 671 384**	**106 548 497**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN Edité le 24/10/2025 à 09:52

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Interets Créditeurs CAA	29 671 684	91 549 536
Différence de Change/Fonds IDA		
Préfinacements	-300	14 998 961
Total RESSOURCES	**8 361 622 001**	**41 971 016 383**
Financement Total	**8 361 622 001**	**41 971 016 383**
Solde disponible	**22 181 566 828**	**41 971 016 383**
EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE		
EMPLOIS IDA V1880-CM - PPA1		**239 626 864**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		239 626 864
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS IDA V3020-CM - PPA2		**105 626 117**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		
Appui au développement du système de compétences		
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn		105 626 117
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS CREDIT IDA	**1 100 650 063**	**20 165 284 479**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	191 037 530	12 027 289 378
Appui au développement du système de compétences	521 982 263	4 186 111 158
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	387 630 270	3 951 883 943
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
EMPLOIS ETAT CONTREPARTIE	**-6 942 250**	**357 224 947**
Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général		32 981 733
Appui au développement du système de compétences		91 748 961
Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	-6 942 250	232 494 253
Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)		
Autres Emplois	**-300**	**15 394 661**

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Trimestre se terminant le 30/09/2025

Francs CFA

	Trimestre	Cumulatif
Autres Emplois (Préfinancement Octroyé)	-300	15 394 661
Total EMPLOIS PAR CONVENTION ET COMPOSANTE	**1 093 707 513**	**20 883 157 068**
Total des dépenses	**1 093 707 513**	**20 883 157 068**
Solde disponible moins les dépenses	**21 087 859 315**	**21 087 859 315**
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	**21 087 859 315**	**21 087 859 315**
Solde de clôture compte spécial		
CAA-PPA N° V1880 PADECE		
COMPTE CAA-PPA N° V3020 PADESCE		
Compte Désigné Crédit IDA	2 109 190 707	2 109 190 707
Compte DLI Crédit IDA	18 978 668 608	18 978 668 608
Total des soldes de clôture	**21 087 859 315**	**21 087 859 315**

M Lionel ESSONDJO	Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP	Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN
Le Comptable	La Responsable Administratif & Financier (RAF)	Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 3-TABLEAU DE CONTROLE DE COHERENCE

Liste des controles de cohérence à effectuer sur les états financiers du RSF

NB = **Seules les celulles jaunes sont à renseigner**. Toute valeur différente de 0 dans la colonne"Ecart" doit être obligatoirement commentée et justifiée

Cet état de controle devra figurer en annexe des RSF et transmis avec la version électronique du RSF

					Ecart	Sources	Commentaires
Controle 1	Soldes de trésorerie	Solde Ouverture Trim (T)	Solde de Clôture Trim Précédent (T-1)		-	Tab Emplois ressources	
		13 819 944 827	13 819 944 827				
Controle 2	Rapprochement Financement T Client connection	Financement Reçu T Comptabilité	Financement Reçus T Client connection		7 985 530 838	Tab Emplois ressources	Cet écart correspond au remboursement de DLI reçu le 03 juillet(7 962 091 163), aux ressouces FCP(-6 942 250), à la
		8 361 622 001	376 091 163				
Controle 3	Rapprochement Financement Cumul Client connection	Financement Reçu Cumulé Comptabilité	Financement Reçu Cumulé Client connection		797 433 164	Tab Emplois ressources	Cet écart correspond aux FCP à date pour FCFA 345 631 686, plus les autres ressources et les PPA1 & PPA2 pour FCFA 451 801 478
		41 971 016 383	41 173 583 219				
Controle 4	Vérif Cumul des Financements reçus	Financement T	Financement Cumulé T-1	Financement cumulé Fin T	-	Tab Emplois ressources	
		8 361 622 001	33 609 394 382	41 971 016 383			
Controle 5	Vérif Cumul des dépenses	Dépenses T	Depenses Cumulé T-1	Dépenses cumulé Fin T	-	Tab Emplois ressources	
		1 093 707 513	19 789 449 555	20 883 157 068			
Controle 6	Rapprochement Solde Tréso Calculé	Solde Trésorerie Calculé	Solde Trésorerie Calculé cumulé		-	Tab Emplois ressources	
		21 087 859 315	21 087 859 315				
Controle 7	Rapprochement Tréso Comptabilité	Solde Trésorerie Calculé	Solde Grand livre de Banque		-	Tab Emplois ressources/Comp-tabilité	
		21 087 859 315	21 087 859 315				
Controle 8	Rapprochement bancaire	Solde Trésorerie Calculé	Solde relevé bancaire		77 065 588	Tab Emplois ressources/Relevé bancaire	Cet écart correspond aux décaissement enregistrés dans les rélévés bancaires mais non pris en comptabilité pour absence de
		21 087 859 315	21 010 793 727				
Controle 9	Coherence Dépenses T Tableaux financiers (E&R/UF)		Total dépenses T du Tableau Utilisation des fonds		(300)	Tab Emplois ressources/Tab Utilisation des fonds	Préfinancement octroyé
			1 093 707 813				
Controle 10	Coherence Dépenses cumulées Tableaux financiers (E&R/UF)		Total dépenses Cumul du Tableau Utilisation des fonds		15 394 661	Tab Emplois ressources/Tab Utilisation des fonds	Cet écart correspond au remboursement des préfinancements octroyés
			20 867 762 407				

ANNEXE 4- TABLEAU DE SUIVI BUDGÉTAIRE

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BUDGET INITIAL PAR SOUS ACTIVITES - Analyse du Budget par COMPOSANTE, SOUS COMPOSANTE, DECAISSEMENT LIE AUX INDICATEURS PAR MINISTERE : Exercice Comptable du 01/01/2025 au 31/12/2025 - Site : 01 Siege

Financement : Tous | **ACT : Tous** | **Période du 01/01/2025 Au 30/09/2025**
ETABLIS : Tous | **Poste : Tous** | **Monnaie : XAF**
MéMoires : Inactif | **CPTE : Tous** | **Type Budget : D**

Avec Engagement		Pour la période se terminant le 30/09/2025						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalisations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
1	Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général	5 442 056 329		5 442 056 329	9 816 428 930	4 374 372 601	55,44	13 983 492 776	8 541 436 447	38,92
11	Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans	4 763 974 240		4 763 974 240	5 151 194 041	387 219 801	92,48	9 084 960 174	4 320 985 934	52,44
1111	Amélioration de l'environnement d'apprentissage	4 763 974 240		4 763 974 240	5 151 194 041	387 219 801	92,48	9 084 960 174	4 320 985 934	52,44
12	Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f	678 082 089		678 082 089	4 665 234 889	3 987 152 800	14,53	4 898 532 602	4 220 450 513	13,84
1221	Format & accréditat des chefs d'etab d'ESG	553 213 444		553 213 444	2 805 496 870	2 252 283 426	19,72	2 926 644 259	2 373 430 815	18,90
1231	Ministère des Enseignements Secondaires	120 868 690		120 868 690	1 848 488 019	1 727 619 329	6,54	1 956 888 343	1 836 019 653	6,18
1281	Fonctionnement de la composante 1	3 999 955		3 999 955	11 250 000	7 250 045	35,56	15 000 000	11 000 045	26,67
2	Appui au développement du système de compétences	1 143 977 154		1 143 977 154	19 918 866 001	18 774 888 847	5,74	25 567 587 694	24 423 610 540	4,47
21	Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve	783 964 319		783 964 319	3 619 917 778	2 835 953 459	21,66	4 265 905 930	3 481 941 611	18,38
2141	Elab 19 référ selon l'APC ds les 4 sect priorit au Minesec	96 069 171		96 069 171	237 544 915	141 475 744	40,44	237 544 915	141 475 744	40,44
2142	Elab 45 référ selon l'APC ds les 4 sect priorit au Minefop	136 811 456		136 811 456	916 533 261	779 721 805	14,93	1 222 044 352	1 085 232 896	11,20
2151	Formation des enseignants à l'utilisation des nouveaux référ	48 813 490		48 813 490	598 453 911	549 640 421	8,16	731 443 671	682 630 181	6,67
2152	Formation d 300 formateurs et autres personnels	502 270 202		502 270 202	1 867 385 691	1 365 115 489	26,90	2 074 872 992	1 572 602 790	24,21
22	Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement	84 564 970		84 564 970	15 700 937 500	15 616 372 530	0,54	20 601 250 000	20 516 685 030	0,41
2210	Mise en oeuvre des activités de la fenêtre 1	75 674 970		75 674 970	12 225 625 003	12 149 950 033	0,62	15 967 500 000	15 891 825 030	0,47
2222	Fenetre 2	8 890 000		8 890 000	1 375 312 500	1 366 422 500	0,65	1 833 750 000	1 824 860 000	0,48
2232	Fenêtre 3				2 099 999 997	2 099 999 997		2 800 000 000	2 800 000 000	
23	Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d	275 447 865		275 447 865	598 010 723	322 562 858	46,06	700 431 764	424 983 899	39,33
2362	Produire la 1ère mouture du doc d SNDC & du plan d MEO	123 042 005		123 042 005	290 747 600	167 705 595	42,32	290 747 600	167 705 595	42,32
2372	Lancer officiellement le site internet & l'application	152 405 860		152 405 860	307 263 123	154 857 263	49,60	409 684 164	257 278 304	37,20
3	Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn	767 104 250		767 104 250	3 228 161 751	2 461 057 501	23,76	4 267 164 862	3 500 060 612	17,98

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:50

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BUDGET INITIAL PAR SOUS ACTIVITES - Analyse du Budget par COMPOSANTE, SOUS COMPOSANTE, DECAISSEMENT LIE AUX INDICATEURS PAR MINISTERE : Exercice Comptable du 01/01/2025 au 31/12/2025 - Site : 01 Siege

Financement : Tous | **ACT : Tous** | **Période du 01/01/2025 Au 30/09/2025**
ETABLIS : Tous | **Poste : Tous** | **Monnaie : XAF**
MéMoires : Inactif | **CPTE : Tous** | **Type Budget : D**

Avec Engagement		Pour la période se terminant le 30/09/2025						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalisations	(2) Avec Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
31	Coordination du projet et suivi et évaluation	682 783 877		682 783 877	1 670 732 540	987 948 663	40,87	2 215 976 725	1 533 192 848	30,81
3100	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à la coo	111 906 449		111 906 449		-111 906 449			-111 906 449	
3110	Gestion de l'Unité de Coordination de Projet pour le PADESCE	539 830 225		539 830 225	1 519 635 167	979 804 942	35,52	2 014 513 560	1 474 683 335	26,80
3120	Opérationnalisation du Suivi évaluation	31 047 203		31 047 203	151 097 373	120 050 170	20,55	201 463 165	170 415 962	15,41
32	Assistance technique	84 320 373		84 320 373	1 557 429 211	1 473 108 838	5,41	2 051 188 137	1 966 867 764	4,11
3200	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à l'assi	13 932 574		13 932 574		-13 932 574			-13 932 574	
3210	Sauvegardes Environnementales	2 570 000		2 570 000	2 520 000	-50 000	101,98	2 520 000	-50 000	101,98
3220	Sauvegardes sociales	14 143 456		14 143 456	87 747 003	73 603 547	16,12	110 215 000	96 071 544	12,83
3230	Fenêtre 1	18 751 607		18 751 607	379 623 563	360 871 956	4,94	503 501 072	484 749 465	3,72
3240	Fenêtre 2				77 037 759	77 037 759		94 488 480	94 488 480	
3250	Fenêtre 3	4 889 250		4 889 250	172 393 382	167 504 132	2,84	227 586 929	222 697 679	2,15
3260	Supervision et du suivi-évaluation du MCDC	20 208 008		20 208 008	460 148 211	439 940 203	4,39	613 530 936	593 322 928	3,29
3270	Audit interne				10 903 500	10 903 500		14 538 000	14 538 000	
3280	Communication	9 825 478		9 825 478	60 900 003	51 074 525	16,13	76 600 000	66 774 522	12,83
3291	Assistance technique au MINESEC				52 359 372	52 359 372		69 812 500	69 812 500	
32A0	Ingénierie de la formation (Pédagogie et Gestion)				149 618 943	149 618 943		199 491 920	199 491 920	
32B0	Remodelisation de la platefome du FNE				104 177 475	104 177 475		138 903 300	138 903 300	
	Total général	7 353 137 733		7 353 137 733	32 963 456 682	25 610 318 949	22,31	43 818 245 332	36 465 107 599	16,78

tomate **TomPro - PADESCE - CAMEROUN** **Edité le 24/10/2025 à 09:50**

ANNEXE 5-TUF ENGAGEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	**Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général**	**6 334 180 736**	**4 320 089 113**	**2 014 091 623**	**12 994 226 915**	**10 980 135 292**	**2 014 091 623**		
11	**Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans**	**5 014 560 220**	**4 248 661 829**	**765 898 391**	**11 031 976 214**	**10 266 077 823**	**765 898 391**		
111	Établissements d'enseignement secondaire ciblés respectant l	5 014 560 220	4 248 661 829	765 898 391	11 031 976 214	10 266 077 823	765 898 391		
12	**Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f**	**1 319 620 516**	**71 427 284**	**1 248 193 232**	**1 962 250 701**	**714 057 469**	**1 248 193 232**		
120	Appui du gouvernement à la MEO des activités de la compo								
122	Format & accréditat des chefs d'etab d'ESG	872 381 975	71 427 284	800 954 691	960 487 583	159 532 892	800 954 691		
123	Enseignants nouvellement recrutés ayant terminé le programme	443 488 541		443 488 541	900 176 851	456 688 310	443 488 541		
128	Fonctionnement de la composante 1	3 750 000		3 750 000	101 586 267	97 836 267	3 750 000		
2	**Appui au développement du système de compétences**	**8 256 281 718**	**128 752 527**	**8 127 529 191**	**11 726 271 109**	**3 598 741 918**	**8 127 529 191**		
20	**Sous composante inexistante**								
200	sous composante inexistante sans DLI								
21	**Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve**	**2 022 805 258**	**96 074 427**	**1 926 730 831**	**4 922 550 052**	**2 995 819 221**	**1 926 730 831**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

tomate **TomPro - PADESCE - CAMEROUN** — **Edité le 24/10/2025 à 10:10**

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
210	Assurer suivi de l'effectivité de la MEO des activ des DLI								
214	Elab 45 reftiel form APC MFOP & Elab 19 reft form APC MSEC	355 304 175	37 771 550	317 532 625	2 040 625 423	1 723 092 798	317 532 625		
215	Formation d 300 formateurs et autres personnels	1 667 501 083	58 302 877	1 609 198 206	2 881 924 629	1 272 726 423	1 609 198 206		
22	**Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement**	**5 883 437 500**	**13 308 300**	**5 870 129 200**	**5 891 796 518**	**21 667 318**	**5 870 129 200**		
220	Mise en place du FCDC				8 359 018	8 359 018			
221	Mise en oeuvre des activités de la fenêtre 1	4 725 000 001	13 308 300	4 711 691 701	4 725 000 001	13 308 300	4 711 691 701		
222	Mise en oeuvre des activités de la fenêtre 2	458 437 500		458 437 500	458 437 500		458 437 500		
223	Mise en oeuvre des diff activités de la fenêtre 3	699 999 999		699 999 999	699 999 999		699 999 999		
23	**Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d**	**350 038 960**	**19 369 800**	**330 669 160**	**911 924 539**	**581 255 379**	**330 669 160**		
230	Renforcement de la capacité								
236	Elaboration de la strat nat d dvpt des compet. SNDC	148 294 700		148 294 700	376 225 256	227 930 556	148 294 700		
237	Syst d'info renforcé& suivi du secteur d dvpt des compétence	201 744 260	19 369 800	182 374 460	366 644 334	184 269 874	182 374 460		
238	Fonctionnement de la composante 2				169 054 949	169 054 949			
3	**Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn**	**1 281 153 521**	**108 031 253**	**1 173 122 268**	**5 279 212 324**	**4 106 090 056**	**1 173 122 268**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 10:10

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
31	**Coordination du projet et suivi et évaluation**	**598 044 151**	**101 121 428**	**496 922 723**	**3 444 998 659**	**2 948 075 936**	**496 922 723**		
310	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à la coo				1 809 687 840	1 809 687 840			
311	Gestion de l'Unité de Coordination de Projet pour le PADESCE	530 084 151	101 121 428	428 962 723	1 496 155 669	1 067 192 946	428 962 723		
312	Opérationnalisation du Suivi évaluation	67 960 000		67 960 000	139 155 150	71 195 150	67 960 000		
32	**Assistance technique**	**683 109 370**	**6 909 825**	**676 199 545**	**1 834 213 665**	**1 158 014 120**	**676 199 545**		
320	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à l'assi				656 387 111	656 387 111			
321	Sauvegardes Environnementales	2 520 000		2 520 000	28 963 000	26 443 000	2 520 000		
322	Sauvegardes sociales	48 281 250		48 281 250	143 758 804	95 477 554	48 281 250		
323	Assistance Technique sur DLI 3	170 099 886	5 569 825	164 530 061	201 837 655	37 307 594	164 530 061		
324	Fenêtre 2	41 902 481		41 902 481	46 822 481	4 920 000	41 902 481		
325	Fenêtre 3	74 327 463		74 327 463	97 628 598	23 301 135	74 327 463		
326	Supervision et du suivi-évaluation du MCDC	195 391 062	1 340 000	194 051 062	446 218 783	252 167 721	194 051 062		
327	Audit interne	3 134 499		3 134 499	3 134 499		3 134 499		
328	Communication	72 400 001		72 400 001	133 933 001	61 533 000	72 400 001		
329	Assistance technique au MINESEC	17 453 124		17 453 124	17 453 124		17 453 124		
32A	Ingénierie de la formation (Pédagogie et Gestion)	31 991 103		31 991 103	32 468 108	477 005	31 991 103		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32B	Remodelisation de la platefome du FNE	25 608 501		25 608 501	25 608 501		25 608 501		
4	**Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)**								
41	**Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)**								
411	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
	Total général	**15 871 615 975**	**4 556 872 893**	**11 314 743 082**	**29 999 710 348**	**18 684 967 266**	**11 314 743 082**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 6 -TUF DECAISSEMENT

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	**Appui au sous-secteur de l'enseignement secondaire général**	**6 334 180 736**	**4 741 177 567**	**1 593 003 169**	**12 709 059 334**	**11 116 056 165**	**1 593 003 169**		
11	**Renforcer la qualité de l'environnement d'apprentissage dans**	**5 014 560 220**	**4 273 863 850**	**740 696 370**	**10 876 479 055**	**10 135 782 685**	**740 696 370**		
111	Établissements d'enseignement secondaire ciblés respectant l	5 014 560 220	4 273 863 850	740 696 370	10 876 479 055	10 135 782 685	740 696 370		
12	**Renforcement des capacités des personnels d'encadrement et f**	**1 319 620 516**	**467 313 717**	**852 306 799**	**1 832 580 279**	**980 273 480**	**852 306 799**		
120	Appui du gouvernement à la MEO des activités de la compo								
122	Format & accréditat des chefs d'etab d'ESG	872 381 975	305 550 892	566 831 083	934 672 458	367 841 375	566 831 083		
123	Enseignants nouvellement recrutés ayant terminé le programme	443 488 541	151 810 466	291 678 075	821 270 735	529 592 660	291 678 075		
128	Fonctionnement de la composante 1	3 750 000	9 952 359	-6 202 359	76 637 086	82 839 445	-6 202 359		
2	**Appui au développement du système de compétences**	**8 256 281 718**	**430 376 934**	**7 825 904 784**	**10 649 989 842**	**2 824 085 058**	**7 825 904 784**		
20	**Sous composante inexistante**								
200	sous composante inexistante sans DLI								
21	**Améliorer la qualité et la pertinence des programmes de déve**	**2 022 805 258**	**330 322 312**	**1 692 482 946**	**4 069 279 760**	**2 376 796 814**	**1 692 482 946**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
210	Assurer suivi de l'effectivité de la MEO des activ des DLI								
214	Elab 45 reftiel form APC MFOP & Elab 19 reft form APC MSEC	355 304 175	218 704 070	136 600 105	1 687 743 076	1 551 142 971	136 600 105		
215	Formation d 300 formateurs et autres personnels	1 667 501 083	111 618 242	1 555 882 841	2 381 536 684	825 653 843	1 555 882 841		
22	**Augmenter l'accès équitable aux programmes de développement**	**5 883 437 500**	**13 308 300**	**5 870 129 200**	**5 891 732 218**	**21 603 018**	**5 870 129 200**		
220	Mise en place du FCDC				8 294 718	8 294 718			
221	Mise en oeuvre des activités de la fenêtre 1	4 725 000 001	13 308 300	4 711 691 701	4 725 000 001	13 308 300	4 711 691 701		
222	Mise en oeuvre des activités de la fenêtre 2	458 437 500		458 437 500	458 437 500		458 437 500		
223	Mise en oeuvre des diff activités de la fenêtre 3	699 999 999		699 999 999	699 999 999		699 999 999		
23	**Renforcement de la capacité institutionnelle du système de d**	**350 038 960**	**86 746 322**	**263 292 638**	**688 977 864**	**425 685 226**	**263 292 638**		
230	Renforcement de la capacité								
236	Elaboration de la strat nat d dvpt des compet. SNDC	148 294 700		148 294 700	289 421 461	141 126 761	148 294 700		
237	Syst d'info renforcé& suivi du secteur d dvpt des compétence	201 744 260	77 106 748	124 637 512	308 547 386	183 909 874	124 637 512		
238	Fonctionnement de la composante 2		9 639 574	-9 639 574	91 009 017	100 648 591	-9 639 574		
3	**Coordination du projet, suivi-évaluation et assistance techn**	**1 281 153 521**	**457 985 432**	**823 168 089**	**4 515 802 107**	**3 692 634 018**	**823 168 089**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
31	**Coordination du projet et suivi et évaluation**	**598 044 151**	**350 663 323**	**247 380 828**	**2 934 924 971**	**2 687 544 143**	**247 380 828**		
310	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à la coo		896 015	-896 015	1 754 191 863	1 755 087 878	-896 015		
311	Gestion de l'Unité de Coordination de Projet pour le PADESCE	530 084 151	315 322 091	214 762 060	1 076 073 175	861 311 115	214 762 060		
312	Opérationnalisation du Suivi évaluation	67 960 000	34 445 217	33 514 783	104 659 933	71 145 150	33 514 783		
32	**Assistance technique**	**683 109 370**	**107 322 109**	**575 787 261**	**1 580 877 136**	**1 005 089 875**	**575 787 261**		
320	Interventions soutenues par l'instrument de FPI lié à l'assi				614 164 793	614 164 793			
321	Sauvegardes Environnementales	2 520 000	9 644 940	-7 124 940	3 490 000	10 614 940	-7 124 940		
322	Sauvegardes sociales	48 281 250	6 294 015	41 987 235	109 874 625	67 887 390	41 987 235		
323	Assistance Technique sur DLI 3	170 099 886	21 107 025	148 992 861	194 355 958	45 363 097	148 992 861		
324	Fenêtre 2	41 902 481		41 902 481	46 822 481	4 920 000	41 902 481		
325	Fenêtre 3	74 327 463	23 301 135	51 026 328	74 327 463	23 301 135	51 026 328		
326	Supervision et du suivi-évaluation du MCDC	195 391 062	46 974 994	148 416 068	386 777 583	238 361 515	148 416 068		
327	Audit interne	3 134 499		3 134 499	3 134 499		3 134 499		
328	Communication	72 400 001		72 400 001	72 400 001		72 400 001		
329	Assistance technique au MINESEC	17 453 124		17 453 124	17 453 124		17 453 124		
32A	Ingénierie de la formation (Pédagogie et Gestion)	31 991 103		31 991 103	32 468 108	477 005	31 991 103		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Trimestre se terminant le 31/03/2025

Francs CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32B	Remodelisation de la platefome du FNE	25 608 501		25 608 501	25 608 501		25 608 501		
4	**Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)**								
41	**Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)**								
411	Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC)								
	Total général	**15 871 615 975**	**5 629 539 933**	**10 242 076 042**	**27 874 851 283**	**17 632 775 241**	**10 242 076 042**		

M Lionel ESSONDJO — Le Comptable

Mme Jeanne Christelle NGO MAHOP — La Responsable Administratif & Financier (RAF)

Mme Sophie Magloire Diamant MBENOUN — Le Coordonnateur Général (CG)

ANNEXE 7 - BALANCE GÉNÉRALE

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 30/09/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 30/09/2025 | Page 1/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
1	COMPTES DE RESSOURCES DURABLES		30 750 764 753		9 014 189 418		39 764 954 171		39 764 954 171
16	Fonds affectés aux Investissements		30 750 764 753		9 014 189 418		39 764 954 171		39 764 954 171
161004	Fonds projetde developpement -avances à justifier_DI		751 647 210				751 647 210		751 647 210
162210	Fonds affectés aux Inv_ Bailleurs_DRF		2 616 715 225		905 809 056		3 522 524 281		3 522 524 281
162220	Fonds affectés aux Inv_ Bailleurs_PD		36 319 037		30 496 320		66 815 357		66 815 357
163010	Fonds affectés aux Inv_ Etat_MINEFOP		318 056				318 056		318 056
163020	Fonds affectés aux Inv_ Etat_MINESEC		224 314 348		115 082 338		339 396 686		339 396 686
165100	Fonds affectés à un proj specifique_DLI		27 121 450 877		7 962 801 704		35 084 252 581		35 084 252 581
2	COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE	476 290 758		78 526 125		554 816 883		554 816 883	
21	Immobilisations incorporelles	23 159 304				23 159 304		23 159 304	
212000	Licence, Brevet	16 528 050				16 528 050		16 528 050	
213000	logiciels et sites internet	6 631 254				6 631 254		6 631 254	
23	Bâtiments	49 405 220				49 405 220		49 405 220	
235100	Amenagements de bureau	14 347 660				14 347 660		14 347 660	
235120	installations électriques	4 969 744				4 969 744		4 969 744	
235130	Réseaux informatiques-câblage	13 224 225				13 224 225		13 224 225	
235800	Autres aménagements	16 863 591				16 863 591		16 863 591	
24	Matériels	403 726 234		78 526 125		482 252 359		482 252 359	
244110	Matériel de bureau	59 315 672				59 315 672		59 315 672	
244120	Mobilier de bureau	71 067 133				71 067 133		71 067 133	
244130	Matériel de reprographie	27 135 337				27 135 337		27 135 337	
244200	Ordinateurs de bureaux	11 698 425		8 586 000		20 284 425		20 284 425	
244210	Ordinateurs portables	17 732 475		37 265 625		54 998 100		54 998 100	
244211	Imprimantes et scanners	17 427 194		32 674 500		50 101 694		50 101 694	
245100	Matériel automobile	199 349 998				199 349 998		199 349 998	
3	COMPTES DE STOCKS	41 744 163			41 744 163	41 744 163	41 744 163		
33	Autres approv en stock	41 744 163			41 744 163	41 744 163	41 744 163		

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:45

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 30/09/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 30/09/2025 | Page 2/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
331100	Produits d'entretien	3 649 600			3 649 600	3 649 600	3 649 600		
331120	Consommables informatiques	19 495 000			19 495 000	19 495 000	19 495 000		
334100	Fourniture de bureau	18 599 563			18 599 563	18 599 563	18 599 563		
4	COMPTES DE TIERS	13 996 175 581	4 668 382 950	18 595 438 559	9 800 953 217	32 591 614 140	14 469 336 167	21 127 765 531	3 005 487 558
40	Fournisseurs & compte rattache	1 009 999	919 824 833	1 933 693 911	1 232 294 830	1 934 703 910	2 152 119 663	14 241 045	231 656 798
401100	Fournisseurs ordinaires		772 497 234	1 595 998 008	948 015 390	1 595 998 008	1 720 512 624		124 514 616
401310	Consultants nationaux		71 735 798	238 705 118	203 125 492	238 705 118	274 861 290		36 156 172
401320	Consultants internationaux		75 558 750	68 085 302	63 512 562	68 085 302	139 071 312		70 986 010
408100	Fsseurs factures non parvenues		33 051	33 051		33 051	33 051		
409100	Fournisseurs avce/acpte versés	1 009 999		30 872 432	17 641 386	31 882 431	17 641 386	14 241 045	
42	Personnel		24 275 988	218 599 090	197 055 217	218 599 090	221 331 205	1 968 988	4 701 103
422100	Personnel, rémunérations dues		24 275 988	218 599 090	197 055 217	218 599 090	221 331 205	1 968 988	4 701 103
43	Organismes sociaux		11 286 107		18 501 306		29 787 413		29 787 413
431100	CNPS, prestations familiales		4 348 332		7 444 238		11 792 570		11 792 570
431200	CNPS, accident de travail		1 719 777		3 072 034		4 791 811		4 791 811
431300	CNPS, pension vieillesse		5 217 998		7 985 034		13 203 032		13 203 032
44	Etat et collectivités publiques		239 771 947	494 108 742	327 336 338	494 108 742	567 108 285	77 246 954	150 246 497
442800	Autres Impots et Taxes		178 735 435	148 178 032	101 515 455	148 178 032	280 250 890		132 072 858
444100	ETAT, TVA DUE			195 247 920	121 297 774	195 247 920	121 297 774	73 950 146	
447100	ETAT, TSR A REVERSER		8 373 996	490 526	189 836	490 526	8 563 832		8 073 306
447110	ETAT, IR AREVERSER		35 185 894	69 916 438	41 544 780	69 916 438	76 730 674		6 814 236
447120	ETAT Impôts retenus à la source		13 144 782	29 885 268	13 443 678	29 885 268	26 588 460	3 296 808	
447210	ETAT, IRPP		3 396 911	25 964 461	25 775 435	25 964 461	29 172 346		3 207 885
447211	ETAT, CAC/IRPP		339 691	18 836 788	18 528 586	18 836 788	18 868 277		31 489
447212	ETAT, RAV		281 241	2 602 700	2 343 709	2 602 700	2 624 950		22 250
447213	ETAT, CFC		235 420	2 318 136	2 102 189	2 318 136	2 337 609		19 473
447214	ETAT, TC		78 577	668 473	594 896	668 473	673 473		5 000
46	Fonds D'administration	13 576 427 031	2 093 605 771	7 274 611 608		20 851 038 639	2 093 605 771	20 851 038 639	2 093 605 771

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:45

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 30/09/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 30/09/2025 | Page 3/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
462100	Bailleurs Proj dev, Fonds d'administration		1 748 352 790				1 748 352 790		1 748 352 790
462101	Bailleurs Fonds D admin PPA 1		239 626 864				239 626 864		239 626 864
462102	Bailleurs Fonds D admin PPA 2		105 626 117				105 626 117		105 626 117
462110	Fonds d admin_Transfert charges Bailleur IDA	13 331 274 422		7 274 611 608		20 605 886 030		20 605 886 030	
462111	Fonds d admin_Transfert charges FCP	245 152 609				245 152 609		245 152 609	
47	Débiteurs divers	418 738 551	1 379 618 304	8 674 425 208	8 025 765 526	9 093 163 759	9 405 383 830	183 269 905	495 489 976
471100	Débiteurs divers	330 347 773		1 096 839 893	1 274 056 522	1 427 187 666	1 274 056 522	153 131 144	
471110	Avances sur frais de mission	3 889 875				3 889 875		3 889 875	
471150	Mise à disposition des fonds			1 139 892 097	1 139 892 097	1 139 892 097	1 139 892 097		
471160	Avance réçue Préfinancement IDA vers FCP	15 394 661				15 394 661		15 394 661	
471161	Préfinancement IDA vers IDA DLI			55 020 191	55 020 191	55 020 191	55 020 191		
471200	Créditeurs divers	10 432 075	1 291 852 299	6 219 533 033	5 301 713 760	6 229 965 108	6 593 566 059	10 854 225	374 455 176
471210	CAA intérêts créditeurs		61 387 499	108 119 803	141 388 598	108 119 803	202 776 097		94 656 294
471260	Préfinancement IDA vers FCP		14 998 961				14 998 961		14 998 961
471261	Préfinancement IDA vers IDA DLI			55 020 191	55 020 191	55 020 191	55 020 191		
471300	Règlements à régulariser		11 379 545				11 379 545		11 379 545
476100	Charges constatées d'avance	58 674 167			58 674 167	58 674 167	58 674 167		
5	COMPTES DE TRESORERIE	20 904 937 201		9 065 169 009	8 882 246 895	29 970 106 210	8 882 246 895	21 087 859 315	
52	Comptes banques	20 904 937 201		9 065 169 009	8 882 246 895	29 970 106 210	8 882 246 895	21 087 859 315	
521110	Compte désigné Crédit IDA	2 410 659 134		989 110 805	1 290 579 232	3 399 769 939	1 290 579 232	2 109 190 707	
521112	Compte DLI Crédit IDA	18 494 278 067		8 076 058 204	7 591 667 663	26 570 336 271	7 591 667 663	18 978 668 608	
6	COMPTES DE CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES			7 274 644 659	33 051	7 274 644 659	33 051	7 360 029 617	85 418 009
60	Achats de fournitures diverses			241 162 847	33 051	241 162 847	33 051	245 164 350	4 034 554
603100	Var.Stock produits entretien			3 649 600		3 649 600		3 649 600	
603300	Var.Stock Fourniture de bureau			18 599 563		18 599 563		18 599 563	
603400	Var.Stock Consommables informatiques			19 495 000		19 495 000		19 495 000	
604100	Consommables informatiques			66 786 798		66 786 798		66 786 798	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:45

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 30/09/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 30/09/2025 | Page 4/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
604300	Produit d'entretien			4 996 457		4 996 457		4 996 457	
604400	Nécessaire pour pause café			29 298 544		29 298 544		29 298 544	
604500	Fourniture de bureau			52 040 367		52 040 367		52 040 367	
605100	Consommation Eau			536 572	33 051	536 572	33 051	503 521	
605200	Consommation Electricité			2 674 656		2 674 656		2 674 656	
605300	Autres énergies (Carburant non stockable)			3 000 000		3 000 000		3 000 000	
605500	Fourn bureau non stockée			-1 223 932		-1 223 932			1 223 932
605600	Petit outillage			44 119 844		44 119 844		44 119 844	
605800	Petits travaux			-2 810 622		-2 810 622			2 810 622
61	Transports			-38 922 470		-38 922 470			38 922 470
614000	TRANSPORT DES PERSONNES			-38 922 470		-38 922 470			38 922 470
62	Services extérieurs A			1 735 531 673		1 735 531 673		1 740 560 778	5 029 105
622200	Location des bâtiments			39 065 634		39 065 634		39 065 634	
622300	Location de matériels et outillages			16 308 273		16 308 273		16 308 273	
622800	Location et charg locative diverse			35 748 482		35 748 482		35 748 482	
624200	Entreien & réparat° biens mobiliers			-170 000		-170 000			170 000
624800	Autres entretiens et réparations			610 300		610 300		610 300	
625800	Assurance maladie personnel			41 274 762		41 274 762		41 274 762	
626500	Documentation générale			87 747 538		87 747 538		87 747 538	
627100	Annonces et Insertions			15 634 907		15 634 907		15 634 907	
627700	Frais de séminaire colloques, conférences			1 476 686 142		1 476 686 142		1 476 686 142	
627800	Autres charges de publicité et relations publiques			4 994 190		4 994 190		4 994 190	
628100	Frais de téléphone			-4 859 105		-4 859 105			4 859 105
628110	Frais connexion internet			22 490 550		22 490 550		22 490 550	
63	Services Extérieurs B			663 233 338		663 233 338		700 665 218	37 431 880
631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES			36 438 349		36 438 349		36 438 349	
632400	HONORAIRES SUR ETUDES			62 951 850		62 951 850		62 951 850	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:45

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

BALANCE GENERALE au 30/09/2025 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Site : 01 Siege | Financier : TOUTES | Période du 01/01/2025 au 30/09/2025 | Page 5/5

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
632410	HONORAIRES CONSULTANTS			115 123 135		115 123 135		115 123 135	
632430	PRIMES DE SESSION			845 000		845 000		845 000	
632710	Remu des autres prestataires de sercices_etudes			9 898 674		9 898 674		9 898 674	
632720	Remu des autres prestataires de sercices_consultants			112 978 268		112 978 268		112 978 268	
632800	FRAIS SEMINAIRE			119 250		119 250		119 250	
632810	FRAIS TRADUCTION DOCUMENTS			3 100 000		3 100 000		3 100 000	
638300	RESTAURATION			306 160 005		306 160 005		306 160 005	
638410	FRAIS DE MISSION			53 050 687		53 050 687		53 050 687	
638420	AUTRES FRAIS			-37 431 880		-37 431 880			37 431 880
65	Autres charges			4 221 177 683		4 221 177 683		4 221 177 683	
651500	Perte/autres charges			200		200		200	
658110	Indemnites de transport stagiaire			4 499 383		4 499 383		4 499 383	
658210	TRANSFERTS DE FONDS AUX ETABLISSEMENTS			4 216 678 100		4 216 678 100		4 216 678 100	
66	Charges de personnel			452 461 588		452 461 588		452 461 588	
661100	Salaire personnel du projet			234 048 318		234 048 318		234 048 318	
661200	PRIMES & GRATIFICATIONS			196 275 000		196 275 000		196 275 000	
664110	CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES			22 138 270		22 138 270		22 138 270	
7	COMPTES DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES				7 274 611 608		7 274 611 608		7 274 611 608
70	REVENUS				7 274 611 608		7 274 611 608		7 274 611 608
702100	Quote- partde fonds dadministration transférés				7 274 611 608		7 274 611 608		7 274 611 608
	Totaux	35 419 147 703	35 419 147 703	35 013 778 352	35 013 778 352	70 432 926 055	70 432 926 055	50 130 471 346	50 130 471 346
	Solde au 30/09/2025								

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 24/10/2025 à 09:45

ANNEXE 8 - ÉTATS DE RAPPROCHEMENTS BANCAIRES

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 31/07/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	2 048 763 176		
Recettes rapprochées(+)	208 641 841		
Dépenses rapprochées (-)	73 750 479		
Solde	2 183 654 538		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 626 183		5
Solde non rapprochées	-1 626 183		5
Solde dans nos livres	2 182 028 355		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	2 183 654 538		
Solde corrigé	2 182 028 355		

Essondjo Lionel

LA RAF
13/08/25

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN Edité le 12/08/2025 à 17:46

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			**2 183 654 538**		**Solde dans nos livres**	**2 182 028 355**	
31/01/2025	OV 2500995 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rglmt cot soc avril		3 026 381
31/01/2025	OV2500893 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rglmt cot soc	3 026 381	
31/01/2025	OV 2501058 AIR FACT DU 25/07/24	35 052					
31/01/2025	OV 2500903 FACT N°004/H/ HONO	45 660					
31/03/2026	REGL OV 2304483 FACT N° HONO	1 340 000					

Sous-Total	1 626 183	2 183 654 538
Solde corrigé		2 182 028 355
Sous-Total		2 185 054 736
Solde corrigé		2 182 028 355
		3 026 381

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN Edité le 12/08/2025 à 17:46

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521110 - Compte désigné Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/07/2025 au 31/07/2025 — Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/07/2025	2 047 136 993		
01/07/2025	010004	BQ01	BQ012507 001		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV25-09709 Fm & tra NGUEMA participat°atélier format°en passat °marchés au profit de la CSPM & certai		370 000	XAF
02/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 002		01	9999999999	OV 25-09977 Rglt Salaire NDE Jean Claude Juin 2025		1 370 881	XAF
09/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 003		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV25-10178 FM & Transp participant Ateier Ipréparat°de la double sess°de la PSOAF pr select° prestat		2 650 000	XAF
10/07/2025	010015	BQ01	BQ012507 004		01	409100 - AREA ASSURANCE	OV 25-10271Rglt complément assurance maladie personnel PADESCE		7 500 003	XAF
14/07/2025	010011	BQ01	BQ012507 005		01	9999999999	OV25-10399 FM & transp NDOUMBE accompagn montage dossier entités candi appuis fenetres1&3 du MCDC		1 340 000	XAF
15/07/2025	010002	BQ01	BQ012507 006		01	162210	Remboursement DRF N°51 IDA	205 477 279		XAF
17/07/2025	010003	BQ01	BQ012507 007		01	9999999999	OV25-10563 Rglt MAKONG JACQUES ZACHARIE trvx réhbilitat° Atel prdct° dvis 09 établi EFTP benef MCDC		4 949 337	XAF
17/07/2025	010004	BQ01	BQ012507 008		01	401100 - ENEO	OV25-10555 Rglt Consommation Electricité mois de JUIN 2025		266 681	XAF
22/07/2025	010009	BQ01	BQ012507 009		01	471100 - ATANGANA	Avance ATANGANA TABI pour achat de 4 pneu pr le véhicule CA0723E		280 000	XAF
23/07/2025	010008	BQ01	BQ012507 010		01	9999999999	OV 25-10901 Rglt Fact amenagement et decorat du stand du padesce au SAGO		4 994 190	XAF
23/07/2025	010009	BQ01	BQ012507 011		01	9999999999	OV 25-10902 location 1 stand de 25 m avec plancher au SAGO		4 831 288	XAF
23/07/2025	010010	BQ01	BQ012507 012		01	9999999999	OV25-10817 RGLT fact ESSOKA SECURITY/Gardinnage locaux du PADESCE Janv-Mai 2025		8 735 063	XAF
24/07/2025	010010	BQ01	BQ012507 013		01	471210	Prélèvement MAD CAA des interets générés pendant le mois de juin25		2 977 559	XAF
25/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 014		01	9999999999	OV25-11102 RGLT facture SOPECAM pour insertion publicitaire		2 976 753	XAF
28/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 015		01	9999999999	OV 25-11222 NLONG/ Validat° caractéristiq tech estimat° technico pédagogiq....appui fénetre1 du MCDC		4 949 337	XAF
28/07/2025	010002	BQ01	BQ012507 016		01	9999999999	OV 25-11214 Paiement des salaires au personnel du projet pour le mois de Juillet 2025		25 401 838	XAF
29/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 017		01	401100 - CAMWATER	Rglt Consommation Eau JUIN 2025		60 398	XAF
31/07/2025	010001	BQ01	BQ012507 018		01	471210	Encaissement des interets pour le mois de Juin 25	3 164 562		XAF
31/07/2025	010002	BQ01	BQ012507 019		01	631800	Frais bancaires au 31 Juin 25		97 151	XAF
							Total	2 255 778 834	73 750 479	
							Solde au 31/07/2025	2 182 028 355		

AFG BANK Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Téléphone
E-mail
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

Solde d'Ouverture	:	2 048 763 176	XAF
Total Débits	: -	73 750 479	XAF
Total Crédits	: +	208 641 841	XAF
Solde de Clôture	:	2 183 654 538	XAF

Période du Relevé
Du : 01-JUL-2025
Au : 31-JUL-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
01-JUL-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NGUEMAZUIA GUY RESEAU PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION EN REGULARISATION A UN RESPO DU PROJET	01-JUL-2025	25182041377990 00	193		2,048,762,983
01-JUL-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NGUEMAZUIA GUY RESEAU PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION EN REGULARISATION A UN RESPO DU PROJET	30-JUN-2025	25182041377990 00	370,000		2,048,392,983
01-JUL-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ NGUEMAZUIA GUY RESEAU PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION EN REGULARISATION A UN RESPO DU PROJET	01-JUL-2025	25182041377990 00	1,000		2,048,391,983
02-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 09977 SALAIRES DU MOIS DE JUIN 2025-	01-JUL-2025	110123.3	1,370,881		2,047,021,102
02-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110123: Comm. sur virement salaire-	01-JUL-2025	110123	5,000		2,047,016,102
02-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110123: TVA Comm. sur virement salaire-	01-JUL-2025	110123	963		2,047,015,139
09-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 10178 PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT AUX RESPONSABLES QUI SE SONT RENDUS A MBALMAYO DU 28 AU 30 AVRIL-	08-JUL-2025	110295.3	2,650,000		2,044,365,139
09-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110295: Comm. sur virement salaire-	08-JUL-2025	110295	10,000		2,044,355,139

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
09-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110295: TVA Comm. sur virement salaire-	08-JUL-2025	110295	1,925		2,044,353,214
10-JUL-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ AREA ASSURANCES SA FACTURE 01/2025/115/402000042 DU 02/06/2025	10-JUL-2025	25190051594850 00	193		2,044,353,021
10-JUL-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ AREA ASSURANCES SA FACTURE 01/2025/115/402000042 DU 02/06/2025	09-JUL-2025	25190051594850 00	7,500,003		2,036,853,018
10-JUL-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ AREA ASSURANCES SA FACTURE 01/2025/115/402000042 DU 02/06/2025	10-JUL-2025	25190051594850 00	1,000		2,036,852,018
14-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 10399 FACTURE DES PRESTATIONS 008F FC NSA EXPERT METIER 06 2025 DU 04 06 2025-	13-JUL-2025	110411.3	1,340,000		2,035,512,018
14-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110411: Comm. sur virement salaire-	13-JUL-2025	110411	5,000		2,035,507,018
14-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110411: TVA Comm. sur virement salaire-	13-JUL-2025	110411	963		2,035,506,055
15-JUL-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ VALEUR NON IMPUTEE SYGMA F/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE IDA 67450 DRF N51 ORD INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 FAV/CAA IDA	16-JUL-2025	25196014595280 00		205,477,279	2,240,983,334
17-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 10563 FACTURE D HONORAIRES 004 25 DU 24 04 2025 RELATIVE A LA REEVALUATION DES TRAVAUX-	16-JUL-2025	110456.3	4,949,337		2,236,033,997
17-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110456: Comm. sur virement salaire-	16-JUL-2025	110456	5,000		2,236,028,997
17-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110456: TVA Comm. sur virement salaire-	16-JUL-2025	110456	963		2,236,028,034
17-JUL-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROUN SA FACTURE ELECTRICITE 831297102 DU 02/07/2025	17-JUL-2025	25198031454230 00	193		2,236,027,841
17-JUL-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROUN SA FACTURE ELECTRICITE 831297102 DU 02/07/2025	16-JUL-2025	25198031454230 00	266,681		2,235,761,160
17-JUL-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROUN SA FACTURE ELECTRICITE 831297102 DU 02/07/2025	17-JUL-2025	25198031454230 00	1,000		2,235,760,160
22-JUL-2025	INITIATION MISE A DISPOSITION (VIA COMPTE) Num cheq:258846 Benef: ATANGANA TABI JOACHIM GUY - MAD O/CAA IDA 6745 F/ATANGANA TABI XAF 280000	21-JUL-2025	FJB25203021208 66	280,000		2,235,480,160

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
22-JUL-2025	FRAIS D'INITIATION D'UNE MISE A DISPOSITION (NON CLIENT) Num cheq:258846 Benef: ATANGANA TABI JOACHIM GUY - MAD O/CAA IDA 6745 F/ATANGANA TABI XAF 280000	22-JUL-2025	FJB25203021208 66	2,000		2,235,478,160
22-JUL-2025	TVA COLLECTEE Num cheq:258846 Benef: ATANGANA TABI JOACHIM GUY - MAD O/CAA IDA 6745 F/ATANGANA TABI XAF 280000	22-JUL-2025	FJB25203021208 66	385		2,235,477,775
23-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 10901 PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 14072025 RELATIVE A L AMENAGEMENT ET DECORATION DU STAND AU SAGO 2025-	22-JUL-2025	110535.3	4,994,190		2,230,483,585
23-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110535: Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110535	5,000		2,230,478,585
23-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110535: TVA Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110535	963		2,230,477,622
23-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 10902 PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE N 42 MC 25 RELATIVE A LA FOURNITURE D UN STAND-	22-JUL-2025	110536.3	4,831,288		2,225,646,334
23-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110536: Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110536	5,000		2,225,641,334
23-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110536: TVA Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110536	963		2,225,640,371
23-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 10817 FACTURE INVYDE000032 DU 15 05 2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION-	22-JUL-2025	110537.3	8,735,063		2,216,905,308
23-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110537: Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110537	5,000		2,216,900,308
23-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110537: TVA Comm. sur virement salaire-	22-JUL-2025	110537	963		2,216,899,345
24-JUL-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT MAD CAA DES INTERETS GENERES PDT LE MOIS DE JUIN 2025	23-JUL-2025	25205014536490 00	2,977,559		2,213,921,786
25-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 11102 FACTURE SOPECAM-	24-JUL-2025	110587.3	2,976,753		2,210,945,033
25-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110587: Comm. sur virement salaire-	24-JUL-2025	110587	5,000		2,210,940,033
25-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110587: TVA Comm. sur virement salaire-	24-JUL-2025	110587	963		2,210,939,070
28-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 11222 FACTURE D HONORAIRES DU 16062025 RELATIVE A LA VALIDATION DU	27-JUL-2025	110632.3	4,949,337		2,205,989,733

AFG BANK CM
Siège social : Akwa Douala B.P. : 2933 Douala – Cameroun
Tél : (237) 233 50 99 00 – FAX : (237) 233 42 10 71 SA au capital social de : 28.857.520.000 Frs CFA
R.C N° DLA/2008/B/1195 – N° Contrib M0 608 000 250 28 W – Agrément N° 00000 322/MINFI du 06 du 06 juillet 2015 - https://www.afgbank.cm

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	RAPPORT D ACCOMPAGNEMENT-					
28-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110632: Comm. sur virement salaire-	27-JUL-2025	110632	5,000		2,205,984,733
28-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110632: TVA Comm. sur virement salaire-	27-JUL-2025	110632	963		2,205,983,770
28-JUL-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N° 11214 PAIEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DU MOIS DE JUILLET 2025-	27-JUL-2025	110627.3	25,401,838		2,180,581,932
28-JUL-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110627: Comm. sur virement salaire-	27-JUL-2025	110627	25,000		2,180,556,932
28-JUL-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110627: TVA Comm. sur virement salaire-	27-JUL-2025	110627	4,813		2,180,552,119
29-JUL-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE DE LA FACTURE CAMWATER MOIS JUIN 2025	29-JUL-2025	2521006158549000	193		2,180,551,926
29-JUL-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE DE LA FACTURE CAMWATER MOIS JUIN 2025	28-JUL-2025	2521006158549000	60,398		2,180,491,528
29-JUL-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAMWATER PAIEMENT DE DE LA FACTURE CAMWATER MOIS JUIN 2025	29-JUL-2025	2521006158549000	1,000		2,180,490,528
31-JUL-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-AUG-2025	005CRXXXAF000001		3,164,759	2,183,655,287
31-JUL-2025	INTERETS COURUS SUR LA PERIODE	01-AUG-2025	005CRXXXAF000001		-197	2,183,655,090
31-JUL-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS	01-AUG-2025	005TXTVXAF000001	552		2,183,654,538

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 31/07/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	11 802 229 234	-6 226,54	
Recettes rapprochées (+)	7 978 731 230		1
Dépenses rapprochées (-)	279 126 288		1
Solde	19 501 834 176	-6 226,54	
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	25 002 500		1
Solde non rapprochées	-25 002 500		1
Solde dans nos livres	19 476 831 676	-6 226,54	
Mvts non passés dans nos livres	-103 694 271	-103 694 271,00	6
Solde relevé bancaire	19 398 139 905	-103 700 497,54	
Solde corrigé	19 373 137 405	-103 700 497,54	

Edité le 12/08/2025 à 17:45

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Essomba Lionel



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		19 398 139 905		Solde dans nos livres	19 476 831 676	
08/04/2025	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT ET	25 002 500		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		16 920 000
				31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
				31/05/2025	ov 03983 pièce absente		13 396 000
				31/05/2025	ov04834 pièce Absente		72 914 350
				31/05/2025	PIECE NON RETROUVEE	9 947 403	
				30/06/2025	PIECE NON RETROUVEE		9 947 404
	Sous-Total	25 002 500	19 398 139 905		Sous-Total	19 486 779 079	113 641 674
	Solde corrigé		19 373 137 405		Solde corrigé	19 373 137 405	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 12/08/2025 à 17:45

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege


Période du 01/07/2025 au 31/07/2025

Page 1/3

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/07/2025	11 772 807 834		
01/07/2025	010003	DLI	DLI2507001		01	9999999999	OV 25 09818 ESPERANC/organi logistiq&matériel 2 vague format° format & personels d'encadr structure		5 744 869	XAF
07/07/2025	010003	DLI	DLI2507002		01	9999999999	OV 25-10121 Org atel régiono format° des tuteurs pr format° & accréditat° des chefs d'ets& a		1 000 000	XAF
07/07/2025	010004	DLI	DLI2507003		01	471100	OV 10148 miss de colect des donné AST milieu socio professionel du 26fev au 05 mars 2024 à DLA		766 640	XAF
11/07/2025	010001	DLI	DLI2507004		01	9999999999	OV 25-10350 acompa équipe DLI5b format° des formateurs & gest d'ets à l'utilisat° réfe selon APC		4 368 278	XAF
11/07/2025	010002	DLI	DLI2507005		01	9999999999	ov 25-10351 paimt Logistiq & matérielle 2ème vague atelier format °des formateurs & personnel d'enc		11 835 563	XAF
14/07/2025	010009	DLI	DLI2507006		01	9999999999	OV 25-10398 CONSULTANTS accomp équipe DLI5b format° formateur slon referentiel élab APC		4 462 613	XAF
14/07/2025	010010	DLI	DLI2507007		01	9999999999	OV 25-10400 rglmt pr achat billet d'avion prticipnt atel rg°nx DLI2 atel regiono tuteur pr formt		1 074 150	XAF
16/07/2025	010001	DLI	DLI2507008		01	9999999999	AIR HONORAIRES TCHUISEG accomp équipe DLI5b format° formateur slon referentiel élab APC		4 405 100	XAF
16/07/2025	010002	DLI	DLI2507009		01	9999999999	OV 25-10564 NEBA accomp équipe DLI5b format° formateur slon referentiel élab APC		4 487 963	XAF
16/07/2025	010003	DLI	DLI2507010		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-10504 NYEANCHI ateli harmonisat° textes portant def referentiel formt° certif SCEST et Prof		300 000	XAF
21/07/2025	010001	DLI	DLI2507011		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-10655 Frais mss° équipes1 mss° d'accomp établismt EFTP rvis° projets ds 10 rg° 8/01 O 03/02/25		7 240 000	XAF
21/07/2025	010001	DLI	DLI2507011		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-10656 Frais mss° équipes1 mss° d'accomp établismt EFTP rvis° projets ds 10 rg° 8/01 O 03/02/25		8 900 000	XAF
21/07/2025	010001	DLI	DLI2507011		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-10654 Frais mss° équipes1 mss° d'accomp établismt EFTP rvis° projets ds 10 rg° 8/01 O 03/02/25		8 451 030	XAF
21/07/2025	010002	DLI	DLI2507012		01	471100	OV 25-10657 OMatelier format° 2ème vague ESFP(MEO format°théoriq phse2)du 02 O 20/03/25 LIMBE/GAROUA		12 418 270	XAF
21/07/2025	010005	DLI	DLI2507013		01	471100	OV 25-10653 atelier rg°nx format° tuteurs f accréditat° chef d'établ et leurs Adjoints DLI2		44 222 750	XAF
23/07/2025	010001	DLI	DLI2507014		01	9999999999	OV 25-10952 Fac def locat° véhicule org 2ème vague format° formateur et personnel ESFP DLI5a		2 454 165	XAF
23/07/2025	010002	DLI	DLI2507015		01	9999999999	OV 25-10903 Fac def frniture pOse café mss° sensibilisat° RSDREFTP saisi en ligne doées DLI7a garoua		1 293 863	XAF
23/07/2025	010003	DLI	DLI2507016		01	9999999999	OV25-10816 Fac def locat° salle org 2ème vague format° des formateurs pratiq LIMBE PESFDLI5a		9 909 675	XAF
23/07/2025	010004	DLI	DLI2507017		01	471100	OV25-10814 mss° participants et formateurs atelier format° 2éme vague ESFP(MEO format°théoriq phse2)		33 975 680	XAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 13/08/2025 à 15:43



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege


Période du 01/07/2025 au 31/07/2025

Page 2/3

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/07/2025	010007	DLI	DLI2507018		01	9999999999	OV25-10815 Fac n °210/FH/DG/SG/06-2025 ffure pOse café org 2éme vag formt° de formt phse pratiq DLI5a		15 132 825	XAF
24/07/2025	010005	DLI	DLI2507019		01	471100	OV 25-10813 atelier formt° 2éme vague formt° formteurs MEO phse théoriq DOUALA		34 747 230	XAF
24/07/2025	010011	DLI	DLI2507020		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11057Frais mss° trnsport formateur atelier interRg°nx formt °partie prenantes EESG benef DLI1		3 740 000	XAF
24/07/2025	010011	DLI	DLI2507020		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11055Frais mss° trnsport formateur atelier interRg°nx formt °partie prenantes EESG benef DLI1		4 070 000	XAF
25/07/2025	010002	DLI	DLI2507021		01	471200	OV 25-11103 mss° sensibilisat° RSDREFTP saisie en ligne doées DLI7a du 04 O 09 Mai 2025		1 330 000	XAF
25/07/2025	010003	DLI	DLI2507022		01	9999999999	25-11101 Fac def fourniture pause café mss° sensibilisat° RSDREFTP saisie en ligne doées DLI7a		5 008 500	XAF
25/07/2025	010004	DLI	DLI2507023		01	471200	OV 25-11095 mss° sensibilisat° RSDREFTP saisie en ligne doées DLI7a du 04 O 08/05/25 Rg° du SUD		1 480 000	XAF
25/07/2025	010005	DLI	DLI2507024		01	471200	OV 25-11099 mss° sensibilisat° RSDREFTP saisie en ligne doées DLI7a du 04 O 08/05/25 Rg° de l'EST		1 480 000	XAF
25/07/2025	010006	DLI	DLI2507025		01	9999999999	OV 25-11100 fac def PLAZZA SA fournitur pause café atel 2éme vague frmt° frmteur pratiq DLI5a Garoua		13 457 363	XAF
28/07/2025	010003	DLI	DLI2507026		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11158 Frais mss° et transp P.P LITO Atel Rg°nx format° partie prenantes crtains EESG DLI1		4 240 000	XAF
28/07/2025	010003	DLI	DLI2507026		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11159 Frais mss° et transp P.P LITO Atel Rg°nx format° partie prenantes crtains EESG DLI1		3 960 000	XAF
28/07/2025	010003	DLI	DLI2507026		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11160 Frais mss° et transp P.P LITO Atel Rg°nx format° partie prenantes crtains EESG DLI1		2 640 000	XAF
28/07/2025	010004	DLI	DLI2507027		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11223 Frais mss° particip mss° de sensibilist° RSDRE pr le DLI7a du 04 O 10/05/25 Rg° du NORD		1 330 000	XAF
28/07/2025	010005	DLI	DLI2507028		01	471200	OV 25-11297 Frais mss° sensibilisat° RSDREFTP en ligne doées DLI7a du 04 O 09/05/25 Rg° du Littoral		2 240 000	XAF
28/07/2025	010006	DLI	DLI2507029		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11286 Frais mss° MENA BEMI atelier formt° enseignant, gesti, superviseur pdggiq DLI5b BERTOUA		220 000	XAF
28/07/2025	010007	DLI	DLI2507030		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV Frais mss° WAMBA HILAIRE atelier formt° enseign, gestionnaire, supervis pdggiq DLI5b EBOLOWA		440 000	XAF
29/07/2025	010002	DLI	DLI2507031		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-11288 Frais mss° BAKARI ANDRE atet formt° des enseig, supervi pedggiq utilist° refrtiel DLI5b		220 000	XAF
29/07/2025	010003	DLI	DLI2507032		01	471100	OV 25-10401 Frais dplcmt paryticipants atel valdat° rapport état MEO SNDCTP DLI6 du 22 O 23/05/25		646 080	XAF
31/07/2025	010005	DLI	DLI2507033		01	471210	CAA intérêts créditeurs moid de JUILLET 2025		8 170 005	XAF
31/07/2025	010006	DLI	DLI2507034		01	631800	PRELEVEMENT OBLIGATOIRE MOIS DE JUILLET 2025		2 632 271	XAF
31/07/2025	010007	DLI	DLI2507035		01	471210	INTERET CREDITEUR CAA MOIS DE JUILLET 2025	15 955 766		XAF
31/07/2025	010008	DLI	DLI2507036		01	631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES MOIS DE JUILLET 2025		212 505	XAF

tOmate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 13/08/2025 à 15:43



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege

Période du 01/07/2025 au 31/07/2025

Page 3/3

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/07/2025	010011	DLI	DLI2507037		01	165100	Fonds affectés à un proj specifique_DLI mois de JUILLET 2025	7 962 775 464		XAF
							Total	19 751 539 064	274 707 388	
							Solde au 31/07/2025	19 476 831 676		

tOmate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 13/08/2025 à 15:43

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

DATE : 04/08/2025 à 15:11:33

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S A
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B P 34582 YAOUNDE
Tel 222 23 25 56 Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Solde au 01/07/2025		X XXX XXX XXX
30/06/2025	01/07/2025	VIR.MULT. 25-09818-07034/CAA/D	5 744 869	
01/07/2025	01/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
03/07/2025	02/07/2025	VIR.RECU INTERNATIONAL DEVELO		7 962 775 464
04/07/2025	07/07/2025	VIR.MULT. 25-10121-07139/CAA/D	1 000 000	
07/07/2025	07/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/07/2025	07/07/2025	VIR.MULT. 25-10147-07177/CAA/D	4 418 900	
07/07/2025	07/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/07/2025	07/07/2025	VIR.MULT. 25-10148-07180/CAA/D	766 640	
07/07/2025	07/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
10/07/2025	11/07/2025	VIR.MULT. 25-10350-07298/CAA/D	4 368 278	
11/07/2025	11/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
10/07/2025	11/07/2025	VIR.MULT. 25-10351-07277/CAA/D	11 835 563	
11/07/2025	11/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/07/2025	14/07/2025	VIR.MULT. 25-10398-07309/CAA/D	4 462 613	
14/07/2025	14/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/07/2025	14/07/2025	VIR.MULT. 25-10400-07312/CAA/D	1 074 150	
14/07/2025	14/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/07/2025	14/07/2025	VIR.MULT. 25-10401-07311/CAA/D	646 080	
14/07/2025	14/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/07/2025	16/07/2025	VIR.MULT. 25-10565-07411/CAA/D	4 405 100	
16/07/2025	16/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/07/2025	16/07/2025	VIR.MULT. 25-10564-07410/CAA/D	4 487 963	
16/07/2025	16/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
15/07/2025	16/07/2025	VIR.EMIS SNYEANCHI WILFRIED BA	300 000	
15/07/2025	16/07/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
18/07/2025	21/07/2025	VIR.MULT. 25-10655-07404/CAA/D	7 240 000	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

DATE : 04/08/2025 à 15:11:33

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S A
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B P 34582 YAOUNDE
Tel 222 23 25 56 Fax 222 23 25 56

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
21/07/2025	21/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/07/2025	21/07/2025	VIR.MULT. 25-10656-07403/CAA/D	8 900 000	
21/07/2025	21/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/07/2025	21/07/2025	VIR.MULT. 25-10654-07402/CAA/D	8 451 030	
21/07/2025	21/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/07/2025	21/07/2025	VIR.MULT. 25-10657-07451/CAA/D	12 418 270	
21/07/2025	21/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
18/07/2025	21/07/2025	VIR.MULT. 25-10653-07400/CAA/D	44 222 750	
21/07/2025	21/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/07/2025	23/07/2025	VIR.MULT. 25-10952-07533/CAA/D	2 454 165	
23/07/2025	23/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/07/2025	23/07/2025	VIR.MULT. 25-10903-07565/CAA/D	1 293 863	
23/07/2025	23/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/07/2025	23/07/2025	VIR.MULT. 25-10816-07537/CAA/D	9 909 675	
23/07/2025	23/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/07/2025	23/07/2025	VIR.MULT. 25-10814-07536/CAA/D	33 975 680	
23/07/2025	23/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/07/2025	23/07/2025	VIR.MULT. 25-10815-07538/CAA/D	15 132 825	
23/07/2025	23/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/07/2025	24/07/2025	VIR.MULT. 25-10813-07535/CAA/D	34 747 230	
24/07/2025	24/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/07/2025	24/07/2025	VIR.MULT. 25-11055-07594/CAA/D	4 070 000	
24/07/2025	24/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/07/2025	24/07/2025	VIR.MULT. 25-11057-07591/CAA/D	3 740 000	
24/07/2025	24/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/07/2025	24/07/2025	VIR.EMIS CAISSE AUTONOME D'AM	8 170 005	
24/07/2025	25/07/2025	VIR.MULT. 25-11103-07623/CAA/D	1 330 000	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

DATE : 04/08/2025 à 15:11:33

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S.A.
Agence TOPAZE
Carrefour du 20 Mai
B.P. 24562 YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
25/07/2025	25/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/07/2025	25/07/2025	VIR.MULT. 25-11101-07597/CAA/D	5 008 500	
25/07/2025	25/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/07/2025	25/07/2025	VIR.MULT. 25-11095-07613/CAA/D	1 480 000	
25/07/2025	25/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/07/2025	25/07/2025	VIR.MULT. 25-11099-07624/CAA/D	1 480 000	
25/07/2025	25/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/07/2025	25/07/2025	VIR.MULT. 25-11100-07599/CAA/D	13 457 363	
25/07/2025	25/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/07/2025	28/07/2025	VIR.MULT. 25-11158-07670/CAA/D	4 240 000	
28/07/2025	28/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/07/2025	28/07/2025	VIR.MULT. 25-11159-07671/CAA/D	3 960 000	
28/07/2025	28/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/07/2025	28/07/2025	VIR.MULT. 25-11160-07672/CAA/D	2 640 000	
28/07/2025	28/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
25/07/2025	28/07/2025	VIR.MULT. 25-11223-07681/CAA/D	1 330 000	
28/07/2025	28/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/07/2025	29/07/2025	VIR.MULT. 25-11297-07698/CAA/D	2 240 000	
29/07/2025	29/07/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/07/2025	29/07/2025	VIR.EMIS SMENA BEMI PATRICK	220 000	
28/07/2025	29/07/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
28/07/2025	29/07/2025	VIR.EMIS SWAMBA HILAIRE	440 000	
28/07/2025	29/07/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
28/07/2025	29/07/2025	VIR.EMIS SBAKARI ANDRE	220 000	
28/07/2025	29/07/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
31/07/2025	31/07/2025	INT. CREDITEURS AU 31/07/25		15 955 766
31/07/2025	31/07/2025	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	2 632 271	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/07/2025 AU 31/07/2025

DATE : 04/08/2025 à 15:11:33

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
31/07/2025	31/07/2025	MNT TOTAL RETOUR AU 31/07/25	2 607	
		Total général mouvements	279 126 288	7 978 731 230
		Solde au 31/07/2025		19 398 139 905
		Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte		
		En date du 01/08/2025		

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 31/08/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	2 183 654 538		
Recettes rapprochées(+)	58 603 548		
Dépenses rapprochées (-)	142 522 184		
Solde	2 099 735 902		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 626 183		5
Solde non rapprochées	-1 626 183		5
Solde dans nos livres	2 098 109 719		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	2 099 735 902		
Solde corrigé	2 098 109 719		

LE COMPTABLE

ESSONDO Lionel

LA RAF

12/09/25

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE — PADESCE

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/09/2025 à 13:25

1

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		**2 099 735 902**		**Solde dans nos livres**	**2 098 109 719**	
31/01/2025	OV 25-00895 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rglmt col soc avril		3 026 381
31/01/2025	OV25-00893 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rglmt col soc	3 026 381	
31/01/2025	OV 25-01098 ARF FACT DU 25/07/24	35 052					
31/01/2025	OV 25-00903 FACT N°004HI HOND	45 660					
17/03/2025	REGL OV 25-04483 FACT N° HONO	1 340 000					
	Sous-Total	1 626 183	2 099 735 902		Sous-Total	3 026 381	3 026 381
	Solde corrigé		2 098 109 719		Solde corrigé		2 101 135 100
							2 098 109 719

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

LE COMPTABLE

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE — PADESCE

Edité le 12/09/2025 à 13:30

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521110 - Compte désigné Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/08/2025 au 31/08/2025 — Page 1/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Source	TACHES	Poste	Fin.	ETABLIS	Lignes	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
														A Nouveau au 01/08/2025	2 182 028 355		
01/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08001		01	471200 - ONANAABEL	01							RGLT FM ONANA THIERRY particip à la retraite thématiq communict° digital pr expert projet BM		160 000	XAF
07/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08002		01	9999999999	01							RGLT révaluat° trvx réhabilitat° atelier product° devis de 09 ETS BTP appui F1 du MCDC		4 949 337	XAF
07/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08003		01	9999999999	01							RGLValidat° caracteristiq techng qltés équipmt technico pedgogiq sollicité pr ETS BTP bnef apui MCDC		4 949 337	XAF
07/08/2025	010003	BQ01	BQ0125 08004		01	9999999999	01							RGLT/Honoraire OBAM accompagn montag dossier entités candidates appuis fenetres1&3 du MCDC		1 340 000	XAF
07/08/2025	010004	BQ01	BQ0125 08005		01	9999999999	01							RGLT Conception et product depliant pr la promot platform sur les opportunite d'emploi pr le PADESC		4 889 250	XAF
07/08/2025	010005	BQ01	BQ0125 08006		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM & transport participat°atélier TEAM BUILDING & partage d'expériences du personnel d		8 852 539	XAF
19/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08007		01	401100 - ENEO	01							RGLT ENEO Consommation electricité de JUILLET 25		244 335	XAF
19/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08008		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM EDOU SEVERIN atelier validat° cadre reglemeentaire MEO gest° apprend format° alteré		150 000	XAF
22/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08009		01	9999999999	01							RGLT /SAL PERSONNEL PADESCE AOUT 25		24 967 922	XAF
24/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08010		01	162210	01							Remboursement DRF 50 BIS AVRIL 25	55 430 494		XAF

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521110 - Compte désigné Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/08/2025 au 31/08/2025 — Page 2/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Source	TACHES	Poste	Fin.	ETABLIS	Lignes	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
25/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08011		01	9999999999	01							RGLT/ Facture conduite opéra de Due dilligence auprès des prestataires de format° entités F2&3 MCDC		58 928 750	XAF
25/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08012		01	9999999999	01							RGLT/Facture 001/PADESCE/25 ETS LA GRACE Acquisition des fournitures de bureau au PADESCE		19 600 000	XAF
27/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08013		01	9999999999	01							RGLT/Fact LMT 30% Product ° rapport démarrag sur la MAP du N° Vert & mécanism gest°plaint Janv-mars25		5 096 150	XAF
27/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08014		01	9999999999	01							RGLT Honoraire AZOAH/accomp montge dossier candidat appuis fenêtre 1&3 MCDM		1 340 000	XAF
27/08/2025	010003	BQ01	BQ0125 08015		01	9999999999	01							RGLT Hono NCHOTIE/Validat° caractéristiq tech estimat° technico pédagogiq....appui fénetre1 du MCDC		4 949 337	XAF
28/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08016		01	471100 - NGO NYAMA	01							Avce NGO NYAMA pr remboursement frais médicaux des accidentés MESSAMENA		255 400	XAF
29/08/2025	010001	BQ01	BQ0125 08017		01	9999999999	01							RGLT/Fact N°YDE30/06/2 Services de gardiennage des locaux de l'UC du PADESCE JUIN25		1 747 013	XAF
29/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08018		01	471210	01							Encaissement des interets CAA Aout 25	3 173 054		XAF
31/08/2025	010002	BQ01	BQ0125 08019		01	631800	01							FRAIS BANCAIRES COMPTE DESIGNE MOIS D'AOUT 2025		102 814	XAF
														Total	2 240 631 903	142 522 184	
														Solde au 31/08/2025	2 098 109 719		

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Téléphone
E-mail
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

Solde d'Ouverture	:	2 183 654 538	XAF
Total Débits	: -	142 522 184	XAF
Total Crédits	: +	58 603 548	XAF
Solde de Clôture	:	2 099 735 902	XAF

Période du Relevé
Du : 01-AUG-2025
Au : 31-AUG-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
01-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ONANA ABEL THIERRY FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A DLA DU 18-20 JUIN 2025	01-AUG-2025	25213061461360 00	193		2,183,654,345
01-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ONANA ABEL THIERRY FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A DLA DU 18-20 JUIN 2025	31-JUL-2025	25213061461360 00	160,000		2,183,494,345
01-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ONANA ABEL THIERRY FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A DLA DU 18-20 JUIN 2025	01-AUG-2025	25213061461360 00	1,000		2,183,493,345
07-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 11778 PAIEMENT DE LA FACTURE D HONORAIRE RELATIVE A LA MISSION D EVALUATION DES TRAVAUX-	06-AUG-2025	110901.3	4,949,337		2,178,544,008
07-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110901: Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110901	5,000		2,178,539,008
07-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110901: TVA Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110901	963		2,178,538,045
07-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 11776 PAIEMENT DE LA FACTURE N 001 DU 16 04 2025 RELATIVE AU CONTRAT 018 C MINESEC-	06-AUG-2025	110902.3	4,949,337		2,173,588,708
07-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110902: Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110902	5,000		2,173,583,708
07-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110902: TVA Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110902	963		2,173,582,745

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
07-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 11752 PAIEMENT DE LA FACTURE DU 30 07 2024 RELATIVE A L ACCOMPAGNEMENT DES ENTITES-	06-AUG-2025	110899.3	1,340,000		2,172,242,745
07-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110899: Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110899	5,000		2,172,237,745
07-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110899: TVA Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110899	963		2,172,236,782
07-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 11777 PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE 0032 2025 RELATIVE A LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DES DEPLIANTS-	06-AUG-2025	110900.3	4,889,250		2,167,347,532
07-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110900: Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110900	5,000		2,167,342,532
07-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110900: TVA Comm. sur virement salaire-	06-AUG-2025	110900	963		2,167,341,569
08-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 12496 PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION DE L UNITE DE COORDINATION A L ATELIER DE TEAM BUILDING A KRIBI DU 18 AU 22 JUIN 2025-	07-AUG-2025	110917.3	2,592,500		2,164,749,069
08-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110917: Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110917	5,000		2,164,744,069
08-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110917: TVA Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110917	963		2,164,743,106
08-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 12494 FRAIS DE MISSION DE L UNITE DE COORDINATION A L ATELIER DE TEAM BUILDING A KRIBI DU 18 AU 22 JUIN 2025-	07-AUG-2025	110918.3	2,144,163		2,162,598,943
08-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110918: Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110918	5,000		2,162,593,943
08-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110918: TVA Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110918	963		2,162,592,980
08-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 12493 FRAIS DE MISSION DE L ATELIER DE TEAM BUILDING A KRIBI DU 18 AU 22 JUIN 2025-	07-AUG-2025	110919.3	2,129,338		2,160,463,642
08-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110919: Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110919	5,000		2,160,458,642
08-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110919: TVA Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110919	963		2,160,457,679
08-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 12495 PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION DE L EQUIPE DU MINEFOP A L ATELIER DE TEAM BUILDING A KRIBI DU 18 AU 22 JUIN	07-AUG-2025	110920.3	1,986,538		2,158,471,141

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	2025-					
08-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 110920: Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110920	10,000		2,158,461,141
08-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 110920: TVA Comm. sur virement salaire-	07-AUG-2025	110920	1,925		2,158,459,216
19-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT DE LA FACT 8350082001 CONSOMMATION JUILLET 2025	19-AUG-2025	25231031337250 00	193		2,158,459,023
19-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT DE LA FACT 8350082001 CONSOMMATION JUILLET 2025	18-AUG-2025	25231031337250 00	244,335		2,158,214,688
19-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ENERGY OF CAMEROON SA PAIEMENT DE LA FACT 8350082001 CONSOMMATION JUILLET 2025	19-AUG-2025	25231031337250 00	1,000		2,158,213,688
19-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ EDOU SEVERIN ROLAND FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A SOA DU 08 AU 10 JUILLET 2024	19-AUG-2025	25231031315410 00	193		2,158,213,495
19-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ EDOU SEVERIN ROLAND FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A SOA DU 08 AU 10 JUILLET 2024	18-AUG-2025	25231031315410 00	150,000		2,158,063,495
19-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ EDOU SEVERIN ROLAND FRAIS DE MISSION EFFECTUEE A SOA DU 08 AU 10 JUILLET 2024	19-AUG-2025	25231031315410 00	1,000		2,158,062,495
22-AUG-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV N 25 13142 PAIEMENT DES SALAIRES DU MOIS D AOUT 2025 AU PERSONNEL DU PROJET-	21-AUG-2025	111065.3	24,967,922		2,133,094,573
22-AUG-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 111065: Comm. sur virement salaire-	21-AUG-2025	111065	25,000		2,133,069,573
22-AUG-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 111065: TVA Comm. sur virement salaire-	21-AUG-2025	111065	4,813		2,133,064,760
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°010/FCC/25 DU 03/07/25	22-AUG-2025	25237071317330 00	8,758,750		2,124,306,010
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEFINITIVE 001 PADESCE 2025 DU 14/07/2025	22-AUG-2025	25237071313270 00	3,163,941		2,121,142,069
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE DEFINITIVE 001 PADESCE	22-AUG-2025	25237071314640 00	903,983		2,120,238,086

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	2025 DU 14/07/2025					
25-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FISCAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°010/FCC/25 DU 03/07/25	25-AUG-2025	25237071315360 00	193		2,120,237,893
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FISCAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°010/FCC/25 DU 03/07/25	22-AUG-2025	25237071315360 00	47,667,500		2,072,570,393
25-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FISCAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°010/FCC/25 DU 03/07/25	25-AUG-2025	25237071315360 00	1,000		2,072,569,393
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°010/FCC/25 DU 03/07/25	22-AUG-2025	25237071318440 00	2,502,500		2,070,066,893
25-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LA GRACE ETS FACTURE DEFINITIVE 001 PADESCE 2025 DU 14/07/2025	25-AUG-2025	25237071301500 00	193		2,070,066,700
25-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LA GRACE ETS FACTURE DEFINITIVE 001 PADESCE 2025 DU 14/07/2025	22-AUG-2025	25237071301500 00	15,532,076		2,054,534,624
25-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LA GRACE ETS FACTURE DEFINITIVE 001 PADESCE 2025 DU 14/07/2025	25-AUG-2025	25237071301500 00	1,000		2,054,533,624
26-AUG-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF 50 BIS - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	27-AUG-2025	25238033438040 01		55,430,494	2,109,964,118
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOT FACTURE 14303 DU 14/05/2025 RELATIVE A LA PRODUCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA MECANISME DE GESTION	26-AUG-2025	25239121359890 00	822,649		2,109,141,469
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE 14303 DU 14/05/2025 RELATIVE A LA PRODUCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA MECANISME DE GESTION	26-AUG-2025	25239121362310 00	235,043		2,108,906,426
27-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LMT GROUP AXESS SA FACTURE 14303 DU 14/05/2025 RELATIVE A LA PRODUCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA MECANISME DE GESTION	27-AUG-2025	25239121356310 00	193		2,108,906,233

AFG BANK CM
Siège social : Akwa Douala B.P. : 2933 Douala – Cameroun
Tél : (237) 233 50 99 00 – FAX : (237) 233 42 10 71 SA au capital social de : 28.857.520.000 Frs CFA
R.C N° DLA/2008/B/1195 – N° Contrib M0 608 000 250 28 W – Agrément N° 00000 322/MINFI du 06 du 06 juillet 2015 - https://www.afgbank.cm

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LMT GROUP AXESS SA FACTURE 14303 DU 14/05/2025 RELATIVE A LA PRODUCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA MECANISME DE GESTION	26-AUG-2025	25239121356310 00	4,038,458		2,104,867,775
27-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LMT GROUP AXESS SA FACTURE 14303 DU 14/05/2025 RELATIVE A LA PRODUCTION DU RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA MECANISME DE GESTION	27-AUG-2025	25239121356310 00	1,000		2,104,866,775
27-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ AZOAH RICHARD CHUMBON REGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS REMBOURSABLES DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE D	27-AUG-2025	25239121433340 00	193		2,104,866,582
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ AZOAH RICHARD CHUMBON REGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS REMBOURSABLES DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE D	26-AUG-2025	25239121433340 00	1,134,529		2,103,732,053
27-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ AZOAH RICHARD CHUMBON REGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS REMBOURSABLES DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE D	27-AUG-2025	25239121433340 00	1,000		2,103,731,053
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI REGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS REMBOURSABLES DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE D	26-AUG-2025	25239121437680 00	159,811		2,103,571,242
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI REGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS REMBOURSABLES DU CONSULTANT EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE D	26-AUG-2025	25239121439380 00	45,660		2,103,525,582
27-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NCHOTIE VALENTINE FUNWIE PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA VALIDATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQU	27-AUG-2025	25239121425650 00	193		2,103,525,389
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NCHOTIE VALENTINE FUNWIE PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT	26-AUG-2025	25239121425650 00	4,233,437		2,099,291,952

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	EN CHARGE DE LA VALIDATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQU					
27-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ NCHOTIE VALENTINE FUNWIE PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA VALIDATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQU	27-AUG-2025	25239121425650 00	1,000		2,099,290,952
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA VALIDATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQU	26-AUG-2025	25239121429140 00	556,811		2,098,734,141
27-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA VALIDATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQU	26-AUG-2025	25239121430960 00	159,089		2,098,575,052
28-AUG-2025	INITIATION MISE A DISPOSITION (VIA COMPTE) Num cheq:273446 Benef: NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE - MAD CAA-IDA FV NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE N° CNI CE14135I5JAUE42IADF0 DU 24/10/2024 //XAF 255 400	27-AUG-2025	FJB25240022173 95	255,400		2,098,319,652
28-AUG-2025	FRAIS D'INITIATION D'UNE MISE A DISPOSITION (NON CLIENT) Num cheq:273446 Benef: NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE - MAD CAA-IDA FV NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE N° CNI CE14135I5JAUE42IADF0 DU 24/10/2024 //XAF 255 400	28-AUG-2025	FJB25240022173 95	2,000		2,098,317,652
28-AUG-2025	TVA COLLECTEE Num cheq:273446 Benef: NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE - MAD CAA-IDA FV NGO NYAMA AGNES ULRICHE SANDRINE N° CNI CE14135I5JAUE42IADF0 DU 24/10/2024 //XAF 255 400	28-AUG-2025	FJB25240022173 95	385		2,098,317,267
29-AUG-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ESSOKA GROUP FACTURE INVYDE0000793 DU 30/06/2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION DE L'UCP DU PROJET	29-AUG-2025	25241041461290 00	193		2,098,317,074
29-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ESSOKA GROUP FACTURE INVYDE0000793 DU 30/06/2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION DE L'UCP DU PROJET	28-AUG-2025	25241041461290 00	1,384,425		2,096,932,649
29-AUG-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ESSOKA GROUP FACTURE INVYDE0000793 DU 30/06/2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION DE L'UCP DU	29-AUG-2025	25241041461290 00	1,000		2,096,931,649

AFG BANK CM
Siège social : Akwa Douala B.P. : 2933 Douala – Cameroun
Tél : (237) 233 50 99 00 – FAX : (237) 233 42 10 71 SA au capital social de : 28.857.520.000 Frs CFA
R.C N° DLA/2008/B/1195 – N° Contrib M0 608 000 250 28 W – Agrément N° 00000 322/MINFI du 06 du 06 juillet 2015 - https://www.afgbank.cm

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	PROJET					
29-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE INVYDE0000793 DU 30/06/2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION DE L'UCP DU PROJET	28-AUG-2025	25241041464050 00	282,013		2,096,649,636
29-AUG-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS FACTURE INVYDE0000793 DU 30/06/2025 RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET SECURISATION DE L'UCP DU PROJET	28-AUG-2025	25241041466300 00	80,575		2,096,569,061
29-AUG-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-SEP-2025	005CRXXXAF000 001		3,173,062	2,099,742,123
29-AUG-2025	INTERETS COURUS SUR LA PERIODE	01-SEP-2025	005CRXXXAF000 001		-8	2,099,742,115
29-AUG-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS	01-SEP-2025	005TXTVXAF000 001	6,213		2,099,735,902

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 31/08/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	19 501 834 176	-6 226,54	
Recettes rapprochées(+)	16 407 161		
Dépenses rapprochées (-)	176 506 051	-6 226,54	
Solde	19 341 735 286		
Recettes non rapprochées (+)			1
Dépenses non rapprochées (-)	25 002 500		1
Solde non rapprochées	-25 002 500		
Solde dans nos livres	19 316 732 786	-6 226,54	
Mvts non passés dans nos livres	-103 694 271	-103 694 271,00	6
Solde relevé bancaire	19 238 041 015	-103 700 497,54	
Solde corrigé	19 213 038 515	-103 700 497,54	

Le Comptable

Essondo Lionel

LA RAF

12/09/25

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 12/09/2025 à 13:24



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		19 238 041 015		Solde dans nos livres	19 316 732 786	
08/04/2025	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT	25 002 500		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		16 920 000
				31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
				31/05/2025	ov 03983 pièce absente		13 396 000
				31/05/2025	ov04834 pièce Absente		72 914 350
				31/05/2025	PIECE NON RETROUVEE	9 947 403	
				30/06/2025	PIECE NON RETROUVEE		9 947 404
	Sous-Total	25 002 500	19 238 041 015		Sous-Total	19 326 680 189	113 641 674
	Solde corrigé		19 213 038 515		Solde corrigé	19 213 038 515	

LE COMPTABLE

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 16/09/2025 à 13:52

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Période du 01/08/2025 au 31/08/2025

Page 1/3

Site : 01 Siege

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Source	TACHES	Poste	Fin.	ETABLIS	Lignes	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
														A Nouveau au 01/08/2025	19 476 831 676		
01/08/2025	010002	DLI	DLI2508 001		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM & trnsport partie prenante Extern-nord&No atelier interRg°nx form't's EESG benef PADESCE DLI1		14 940 000	XAF
01/08/2025	010003	DLI	DLI2508 002		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM& transport P P OUEST& LT Atel Rg°nx format° partie prenantes crtains EESG DLI1		16 200 000	XAF
01/08/2025	010004	DLI	DLI2508 003		01	471100	01							Avce ORANGE& MTN pr FM atelier rég°nx format° P P certain ETS de l'ESG DLI1 Douala		6 656 760	XAF
01/08/2025	010005	DLI	DLI2508 004		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM DJOMO DOMBEU Atélier de redact° du rapport sur état MEO de la SNDCTP à Ebolowa		220 000	XAF
01/08/2025	010006	DLI	DLI2508 005		01	9999999999	01							RGLT/Fact PLAISIR Achat billets avion parti atelier format °2ème vague enseignants débutant		6 209 250	XAF
01/08/2025	010007	DLI	DLI2508 006		01	9999999999	01							RGL Hono DR NJONBI VICTOR accompgment équipe DLI5b format° formateurs gest°naire Etabli selon l'APC		4 387 073	XAF
01/08/2025	010008	DLI	DLI2508 007		01	9999999999	01							RGLT /Fact CHRISTINA/logistiC miss °sensibi des respon service déconc et EFTP saisie données a l'Est		1 293 863	XAF
01/08/2025	010009	DLI	DLI2508 008		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM sensibilisat° RSDR des EFTP saisie en ligne des données pr DLI7a EXTREME NORD		1 330 000	XAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 12/09/2025 à 17:23

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/08/2025 au 31/08/2025 — Page 2/3

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Source	TACHES	Poste	Fin.	ETABLIS	Lignes	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/08/2025	010010	DLI	DLI2508 009		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM participnt atelier formt° enseignant, gestionnaire, superviseur pdggiq DLI5b 15-21/09/24		440 000	XAF
11/08/2025	010002	DLI	DLI2508 010		01	471200	01							RGLT FM sensibilisat° RSDREFTP saisie en ligne doées DLI7a du 04 O 08/05/25 Rg° du Centre		1 610 000	XAF
19/08/2025	010003	DLI	DLI2508 011		01	471100	01							Avce pr Logist&materiel de la 2ème vague format °formateur&perso d'encadrement structures de form		36 327 820	XAF
21/08/2025	010009	DLI	DLI2508 012		01	9999999999	01							RGL Logistiq atélier de format °des administrateurs & cert1 utilisateurs plateform opportunité de FTP		2 802 375	XAF
21/08/2025	010010	DLI	DLI2508 013		01	9999999999	01							RGLT/Facture 001/PADESCE/25 ETS LA GRACE Acquisition des fournitures de bureau au PADESCE		24 874 585	XAF
26/08/2025	010001	DLI	DLI2508 014		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							Retour FM &transport de SOUMA SALOMON Atel Rg °nx format° partie prenantes crtains		-50 000	XAF
27/08/2025	010004	DLI	DLI2508 015		01	9999999999	01							RGLT/fact FELICIA HOTEL Organisat°logistiq&materiel atelier validat°rapport MEO de la SNDCTP		1 876 995	XAF
27/08/2025	010005	DLI	DLI2508 016		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							RGLT FM & Trnsport P.P CE& Frmateurs atel interRg °nx formt°partie prenantes EESG benef PADESCE DLI1		20 880 500	XAF
28/08/2025	010012	DLI	DLI2508 017		01	9999999999	01							RGLT prime performance Equipes MINESEC DLI1 2 année		28 200 000	XAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/09/2025 à 17:23

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/08/2025 au 31/08/2025 — Page 3/3

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Source	TACHES	Poste	Fin.	ETABLIS	Lignes	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
28/08/2025	010013	DLI	DLI2508 018		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							GLT OV21-13041 FM ATEL FORMT° DES ENSG ET ADMINIST DLI5B DU 24 AU 29 NOV 2024 A BAFOUDSSAM		1 100 000	XAF
31/08/2025	010005	DLI	DLI2508 019		01	631800	01							Prélèvement obligatoire Aout 2025		2 707 182	XAF
31/08/2025	010006	DLI	DLI2508 020		01	471210	01							INTERET CREDITEUR CAA MOIS D'AOUT 2025	16 407 161		XAF
31/08/2025	010007	DLI	DLI2508 021		01	631800	01							FRAIS BANCAIRES AOUT 2025		979 648	XAF
31/08/2025	010012	DLI	DLI2508 022		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	01							Frais mss° et trnsport P.P EST atelier interRg°nx formt °partie prenantes EESG benef PADESCE DLI1		3 520 000	XAF

Total	19 493 238 837	176 506 051
Solde au 31/08/2025	19 316 732 786	

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 12/09/2025 à 17:23

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/08/2025 AU 31/08/2025

DATE : 09/09/2025 à 11:08:18

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Solde au 01/08/2025		X XXX XXX XXX
30/07/2025	01/08/2025	VIR.MULT. VIREMENT	5 280 000	
31/07/2025	01/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	143 100	
31/07/2025	01/08/2025	VIR.MULT. MISSIONDOUALAMARS202	6 340 000	
01/08/2025	01/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	208 688	
31/07/2025	01/08/2025	VIR.MULT. MISSIONMAROUAMARS202	9 660 000	
01/08/2025	01/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	262 350	
31/07/2025	01/08/2025	VIR.MULT. MISSIONOUESTMARS2025	9 860 000	
01/08/2025	01/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	268 313	
31/07/2025	01/08/2025	VIR.MULT. 25-11570-07845/CAA/D	6 656 760	
01/08/2025	01/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
31/07/2025	01/08/2025	VIR.EMIS SDJOMO DOMBEU HENRI J	220 000	
31/07/2025	01/08/2025	FRAIS / VIREMENT	1 789	
06/08/2025	07/08/2025	VIR.MULT. 25-11750-07943/CAA/D	6 209 250	
07/08/2025	07/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
06/08/2025	07/08/2025	VIR.MULT. 25-11751-07942/CAA/D	4 387 073	
07/08/2025	07/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
06/08/2025	07/08/2025	VIR.MULT. 25-11753-07939/CAA/D	1 293 863	
07/08/2025	07/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
06/08/2025	07/08/2025	VIR.MULT. 25-11774-07958/CAA/D	1 330 000	
07/08/2025	07/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
06/08/2025	07/08/2025	VIR.MULT. 25-11775-07959/CAA/D	440 000	
07/08/2025	07/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/08/2025	12/08/2025	VIR.MULT. 25-12528-08026/CAA/D	1 610 000	
12/08/2025	12/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
19/08/2025	20/08/2025	VIR.MULT. N25-13041-08242/CAA/	1 100 000	
20/08/2025	20/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/08/2025 AU 31/08/2025

DATE : 09/09/2025 à 11:08:18

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT

YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
19/08/2025	20/08/2025	VIR.MULT. N25-13040-08244/CAA/	36 327 820	
20/08/2025	20/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
21/08/2025	22/08/2025	VIR.MULT. N25-13129-08319/CAA/	2 802 375	
22/08/2025	22/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
21/08/2025	22/08/2025	VIR.MULT. N25-13127-08316/CAA/	24 874 585	
22/08/2025	22/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/08/2025	26/08/2025	VIR.RECU SOUMA SALOMON		50 000
		Benef:		
		Motif: COMPTE FERME		
27/08/2025	28/08/2025	VIR.MULT. N25-13361-08414/CAA/	1 876 995	
28/08/2025	28/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/08/2025	28/08/2025	VIR.MULT. N25-13366-08419/CAA/	6 210 500	
28/08/2025	28/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
27/08/2025	28/08/2025	VIR.MULT. N25-13363-08416/CAA/	3 520 000	
28/08/2025	28/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/08/2025	29/08/2025	VIR.MULT. RGLTPRIMESMINSEC	28 200 000	
29/08/2025	29/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
28/08/2025	29/08/2025	VIR.MULT. MISSIONCENTRE	14 670 000	
29/08/2025	29/08/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
31/08/2025	29/08/2025	INT. CREDITEURS AU 31/08/25		16 407 161
31/08/2025	29/08/2025	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	2 707 182	
		Total général mouvements	176 556 051	16 457 161
		Solde au 31/08/2025		19 238 041 015

Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte
En date du 08/09/2025

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 (Compte désigné Crédit IDA)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		**2 110 816 890**		**Solde dans nos livres**	**2 109 190 707**	
31/01/2025	OV 25-00895 FACT N° HONO CONSUL	159 811		30/04/2024	OV 3852 Rglmt cot soc avril		3 026 381
31/01/2025	OV25-00893 FACT N° HONO CONSUL	45 660		31/07/2024	ANNUL OV 3852 Rglmt cot soc	3 026 381	
31/01/2025	OV 25-01058 AIR/ FACT DU 25/07/24	35 052					
31/01/2025	OV 25-00903 FACT N°004/HI HONO	45 660					
17/03/2025	REGL OV 25-04463 FACT N° HONO	1 340 000					
	Sous-Total	**1 626 183**	**2 110 816 890**		**Sous-Total**	**2 112 217 088**	**3 026 381**
	Solde corrigé		**2 109 190 707**		**Solde corrigé**	**2 109 190 707**	

LE COMPTABLE

ESSOMBA Lionel

LA RAF

Mbenoun Sophie

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 06/10/2025 à 16:47

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521110 au 30/09/2025

Compte désigné Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	2 099 735 902		
Recettes rapprochées(+)	118 119 085		
Dépenses rapprochées (-)	107 038 097		
Solde	2 110 816 890		
Recettes non rapprochées (+)	1 626 183		5
Dépenses non rapprochées (-)	-1 626 183		5
Solde non rapprochees	2 109 190 707		
Solde dans nos livres	2 109 190 707		
Mvts non passés dans nos livres			2
Solde relevé bancaire	2 110 816 890		
Solde corrigé	2 109 190 707		

LE COMPTABLE

ESSOMBA Lionel

LA RAF

COOPERATION CAMEROUN / BANQUE MONDIALE

Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Secondaire et de la Croissance

PADESCE

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 06/10/2025 à 16:47



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521110 - Compte désigné Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/09/2025 au 30/09/2025 — Page 1/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/09/2025	2 098 109 719		
03/09/2025	010003	BQ01	BQ012509 001		01	9999999999	RGLT SYNERGY SARL Fourniture des commodités de bureau pour le PADESCE		9 986 961	XAF
03/09/2025	010004	BQ01	BQ012509 002		01	401100 - CAMWATER	RGLT CAMWATER Consommation Eau de JUILLET 25		54 321	XAF
03/09/2025	010005	BQ01	BQ012509 003		01	9999999999	RGLT ZAHRA Fourniture des repas lors des réunions du PADESCE		4 890 800	XAF
03/09/2025	010006	BQ01	BQ012509 004		01	9999999999	RGLT ETS DN & FILLES Fourniture des repas lors des réunions du PADESCE		4 890 800	XAF
05/09/2025	010001	BQ01	BQ012509 005		01	9999999999	RGLT R Jully pr_Heberg & Locat° salle Atelier Team Building PADESCE		12 653 618	XAF
05/09/2025	010002	BQ01	BQ012509 006		01	9999999999	rglt ETS BELVITA locat°véhicule pr transport personnel pr Atel Team building		1 955 700	XAF
05/09/2025	010003	BQ01	BQ012509 007		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT FM&TRANSP NOUTCHEHEMO participat° atel de format° en passat °marché profit CSPM et certains expe		370 000	XAF
15/09/2025	010001	BQ01	BQ012509 008		01	9999999999	RGL Honoraire AMBASSA/Validat° caract techn & estim coût equip fenêtre 1 MCDM		4 949 337	XAF
15/09/2025	010002	BQ01	BQ012509 009		01	9999999999	RGLT Fact SOPECAM Insertion publicitaire Activités PADESCE		1 589 250	XAF
15/09/2025	010003	BQ01	BQ012509 010		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT FDM_Mission particip At elab rapport de program 26-28 MINEFOP		360 000	XAF
15/09/2025	010004	BQ01	BQ012509 011		01	471210	Prélèvement et MAD CAA interets générés pendant le mois de JUILLET 25		3 164 207	XAF
15/09/2025	010005	BQ01	BQ012509 012		01	631800	Frais bancaires au 15 Septembre 25		11 930	XAF
18/09/2025	010001	BQ01	BQ012509 013		01	401100 - ENEO	OV N°25-14212 RGLT consommation d'electricité d'AOUT 2025		187 060	XAF
23/09/2025	010012	BQ01	BQ012509 014		01	9999999999	OV 25-14275 RGLT Frais d'hébergement participants au Team-Building du PADESCE		2 039 175	XAF
24/09/2025	010003	BQ01	BQ012509 015		01	9999999999	OV 25-14456 PUBFV20251901 publicat page interieur camer tribune noir et blanc 1/4 page du 18-08-25		427 900	XAF
24/09/2025	010004	BQ01	BQ012509 016		01	9999999999	OV 25-14457 RGLT ETS ALPHA PRESTA frniture équipmts floqué logo PADESCE pr MEFP du personnel		4 999 997	XAF
24/09/2025	010005	BQ01	BQ012509 017		01	9999999999	OV 25-14459 RGLT FAC n °011/FCC/25 relatif à la formt° entités benef appui F2 et F3 MCDC du PADESCE		5 886 982	XAF
24/09/2025	010006	BQ01	BQ012509 018		01	9999999999	OV 25-14460 RGLT °GAA/PAD/002/28/25 l'animat° et factural° retraite stratégiq annuelle du PADESCE		4 173 750	XAF
24/09/2025	010007	BQ01	BQ012509 019		01	9999999999	OV 25-14351 RGLT RAPPEL SAL CPTABLE et ASCPTABLE JUIELLET -AOUT 2025		3 479 808	XAF
26/09/2025	010009	BQ01	BQ012509 020		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-14455 atel validat des DAO pr la rehabilit des infrastructure fentre 1 MCDC DU 27-31/08/25 DLA		5 280 000	XAF
29/09/2025	010001	BQ01	BQ012509 021		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV 25-14553 atel valid des rapport de demarag des format fenetre 2 et 3 MCDC du 07-11/08/2025 à SOA		8 890 000	XAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 06/10/2025 à 16:48

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521110 - Compte désigné Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/09/2025 au 30/09/2025 — Page 2/2

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
29/09/2025	010002	BQ01	BQ012509 022		01	9999999999	OV 25 14587 RGLT SAL Personnel contractuel du projet mois de septembre 2025		26 707 826	XAF
30/09/2025	010003	BQ01	BQ012509 023		01	471210	ENCAISSEMENT interets sur compte courant	2 947 695		XAF
30/09/2025	010004	BQ01	BQ012509 024		01	631800	FRAIS BANCAIRES COMPTE DESIGNE MOIS DE SEPTEMBRE 2025		88 675	XAF
30/09/2025	010005	BQ01	BQ012509 025		01	162210	ENCAISSEMENT DRF 52 JUIN 2025	65 636 150		XAF
30/09/2025	010005	BQ01	BQ012509 025		01	162210	ENCAISSEMENT DRF 52 JUIN 2025	49 535 240		XAF
							Total	2 216 228 804	107 038 097	
							Solde au 30/09/2025	2 109 190 707		

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN — Edité le 06/10/2025 à 16:48

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Relevé de Compte

Gestionnaire de compte : OTTOU TSALA ZINGUI
Adresse du client : BP 7167 YAOUNDE-7167 CAMEROUN
Téléphone
E-mail
Compte IBAN : CM2110034000509505624201709
Montants bloqués (XAF) : 0

Solde d'Ouverture	:	2 099 735 902	XAF
Total Débits	: -	107 038 097	XAF
Total Crédits	: +	118 119 085	XAF
Solde de Clôture	:	2 110 816 890	XAF

Période du Relevé
Du : 01-SEP-2025
Au : 30-SEP-2025

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
03-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ G&G SYNERGY PAIEMENT DE LA FACTURE 05/G&G/2025 DU 23/06/2025 RELATIVE A LA SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNI	03-SEP-2025	25246081572580 00	193		2,099,735,709
03-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ G&G SYNERGY PAIEMENT DE LA FACTURE 05/G&G/2025 DU 23/06/2025 RELATIVE A LA SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNI	02-SEP-2025	25246081572580 00	8,190,564		2,091,545,145
03-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ G&G SYNERGY PAIEMENT DE LA FACTURE 05/G&G/2025 DU 23/06/2025 RELATIVE A LA SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR LA FOURNI	03-SEP-2025	25246081572580 00	1,000		2,091,544,145
03-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS OV O/CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS	02-SEP-2025	25246081576860 00	1,612,151		2,089,931,994
03-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS OV O/CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS	02-SEP-2025	25246081579540 00	184,246		2,089,747,748
03-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES REGLEMENT DE LA FACTURE N°03048004355 DE CAMWATER, RELATIVE A LA CONSOMMATION EN EAU PAR LE PROJET POUR	03-SEP-2025	25246081525870 00	193		2,089,747,555
03-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES REGLEMENT DE	02-SEP-2025	25246081525870 00	54,321		2,089,693,234

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	LA FACTURE N°03048004355 DE CAMWATER, RELATIVE A LA CONSOMMATION EN EAU PAR LE PROJET POUR					
03-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAMEROON WATER UTILITIES REGLEMENT DE LA FACTURE N° 03048004355 DE CAMWATER, RELATIVE A LA CONSOMMATION EN EAU PAR LE PROJET POUR	03-SEP-2025	25246081525870 00	1,000		2,089,692,234
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	03-SEP-2025	25247081398770 00	225,572		2,089,466,662
04-SEP-2025	TRANSFERT COMPTE A COMPTE O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ CAISSE AUTONOME D'AMORTIS PRELEVEMENT ET MAD DE LA CAA DES INTERETS PDT MOIS JUILLET 2025	03-SEP-2025	25247124465350 00	3,164,207		2,086,302,455
04-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ FINANCE HOUSE OV O/CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE FAV/FINANCE HOUSE P/C ZAHRA MANDARA CENTER	04-SEP-2025	25246081554590 00	193		2,086,302,262
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ FINANCE HOUSE OV O/CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE FAV/FINANCE HOUSE P/C ZAHRA MANDARA CENTER	03-SEP-2025	25246081554590 00	3,875,728		2,082,426,534
04-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ FINANCE HOUSE OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/FINANCE HOUSE P/C ZAHRA MANDARA CENTER	04-SEP-2025	25246081554590 00	1,000		2,082,425,534
04-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ETS DN ET FILLES PAIEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS DN & FILLES, RELATIVE A LA FOURNITURE DES REPAS LORS DES REUN	04-SEP-2025	25246081562040 00	193		2,082,425,341
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ETS DN ET FILLES PAIEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS DN & FILLES, RELATIVE A LA FOURNITURE DES REPAS LORS DES REUN	03-SEP-2025	25246081562040 00	3,875,728		2,078,549,613
04-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ETS DN ET FILLES PAIEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS DN & FILLES, RELATIVE A LA FOURNITURE DES REPAS LORS DES REUN	04-SEP-2025	25246081562040 00	1,000		2,078,548,613
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	03-SEP-2025	25246081564250 00	789,500		2,077,759,113

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	03-SEP-2025	25246081556630 00	789,500		2,076,969,613
04-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	03-SEP-2025	25246081558710 00	225,572		2,076,744,041
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°000162/0725/RJ DU 21/06/25 DE RESIDENCE JULLY, RELATIVE A L'ORGANISATIO	04-SEP-2025	25248051607580 00	2,042,618		2,074,701,423
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°000162/0725/RJ DU 21/06/25 DE RESIDENCE JULLY, RELATIVE A L'ORGANISATIO	04-SEP-2025	25248051609530 00	583,605		2,074,117,818
05-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RESIDENCE JULLY SA MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°000162/0725/RJ DU 21/06/25 DE RESIDENCE JULLY, RELATIVE A L'ORGANISATIO	05-SEP-2025	25248051596410 00	193		2,074,117,625
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RESIDENCE JULLY SA MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N°000162/0725/RJ DU 21/06/25 DE RESIDENCE JULLY, RELATIVE A L'ORGANISATIO	04-SEP-2025	25248051596410 00	10,027,395		2,064,090,230
05-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ RESIDENCE JULLY SA MISE EN PAIEMENT DE LA FACTURE N° 000162/0725/RJ DU 21/06/25 DE RESIDENCE JULLY, RELATIVE A L'ORGANISATIO	05-SEP-2025	25248051596410 00	1,000		2,064,089,230
05-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ BELVITA(ETS) REGLEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS BELVITA, OBJET DU BON DE COMMANDE N°170/2025	05-SEP-2025	25248051611210 00	193		2,064,089,037
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ BELVITA(ETS) REGLEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS BELVITA, OBJET DU BON DE COMMANDE N°170/2025	04-SEP-2025	25248051611210 00	1,549,800		2,062,539,237
05-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ BELVITA(ETS) REGLEMENT DE LA FACTURE DU 28/07/25 DES ETS BELVITA, OBJET DU BON DE COMMANDE N°170/2025	05-SEP-2025	25248051611210 00	1,000		2,062,538,237
05-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NOUTCHEHEMO COLINX FRANCOIS PAIEMENT FRAIS DE MISSION ET DE	05-SEP-2025	25248041556840 00	193		2,062,538,044

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	TRANSPORT					
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NOUTCHEHEMO COLINX FRANCOIS PAIEMENT FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT	04-SEP-2025	25248041556840 00	370,000		2,062,168,044
05-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ NOUTCHEHEMO COLINX FRANCOIS PAIEMENT FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT	05-SEP-2025	25248041556840 00	1,000		2,062,167,044
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	04-SEP-2025	25248051615170 00	315,700		2,061,851,344
05-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI OV O/CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE FAV/RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI	04-SEP-2025	25248051617290 00	90,200		2,061,761,144
15-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MBOCK EVELINE REGLEMENT AFCT DE LA FACT N° 002/AAE-C-I/2025 DU 02/05/2025	15-SEP-2025	25258111595360 00	193		2,061,760,951
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MBOCK EVELINE REGLEMENT AFCT DE LA FACT N° 002/AAE-C-I/2025 DU 02/05/2025	12-SEP-2025	25258111595360 00	4,233,437		2,057,527,514
15-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ MBOCK EVELINE REGLEMENT AFCT DE LA FACT N°002/AAE-C-I/2025 DU 02/05/2025	15-SEP-2025	25258111595360 00	1,000		2,057,526,514
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS REGLEMENT AFCT DE LA FACT N° 002/AAE-C-I/2025 DU 02/05/2025	12-SEP-2025	25258111597050 00	556,811		2,056,969,703
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS REGLEMENT AFCT DE LA FACT N° 002/AAE-C-I/2025 DU 02/05/2025	12-SEP-2025	25258111600550 00	159,089		2,056,810,614
15-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOPECAM MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	15-SEP-2025	25258111587110 00	193		2,056,810,421
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOPECAM MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	12-SEP-2025	25258111587110 00	1,228,500		2,055,581,921
15-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ SOPECAM MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	15-SEP-2025	25258111587110 00	1,000		2,055,580,921
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	12-SEP-2025	25258111588220 00	250,250		2,055,330,671

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	12-SEP-2025	25258111588900 00	71,500		2,055,259,171
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI MISE EN PAIEMENT FACT SOPECAM	12-SEP-2025	25258111589250 00	39,000		2,055,220,171
15-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MBE NDONGO GAELLE NANCY PAIEMENT FRAIS DE MISSION	15-SEP-2025	25258111591070 00	193		2,055,219,978
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ MBE NDONGO GAELLE NANCY PAIEMENT FRAIS DE MISSION	12-SEP-2025	25258111591070 00	140,000		2,055,079,978
15-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ MBE NDONGO GAELLE NANCY PAIEMENT FRAIS DE MISSION	15-SEP-2025	25258111591070 00	1,000		2,055,078,978
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ NZUKAM NGUIFFO GUILLAUME PAIEMENT FRAIS DE MISSION	12-SEP-2025	25258111593240 00	140,000		2,054,938,978
15-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ATANGANA TABI JOACHIM GUY PAIEMENT FRAIS DE MISSION	12-SEP-2025	25258111593960 00	80,000		2,054,858,978
18-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LA SOCIETE ENEO FACTURE DE LA FACT ENEO MOIS AOUT 2025	18-SEP-2025	25261081541300 00	193		2,054,858,785
18-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LA SOCIETE ENEO FACTURE DE LA FACT ENEO MOIS AOUT 2025	17-SEP-2025	25261081541300 00	187,060		2,054,671,725
18-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LA SOCIETE ENEO FACTURE DE LA FACT ENEO MOIS AOUT 2025	18-SEP-2025	25261081541300 00	1,000		2,054,670,725
23-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ HOTEL LE PARADIS SARL REGLEMENT FACT N°015 DU 25/07/2025 HOTEL LE PARADIS	23-SEP-2025	25266081423600 00	193		2,054,670,532
23-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ HOTEL LE PARADIS SARL REGLEMENT FACT N°015 DU 25/07/2025 HOTEL LE PARADIS	22-SEP-2025	25266081423600 00	1,615,950		2,053,054,582
23-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ HOTEL LE PARADIS SARL REGLEMENT FACT N°015 DU 25/07/2025 HOTEL LE PARADIS	23-SEP-2025	25266081423600 00	1,000		2,053,053,582
23-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS REGLEMENT FACT N°015 DU 25/07/2025 HOTEL LE PARADIS	22-SEP-2025	25266081424970 00	329,175		2,052,724,407
23-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS REGLEMENT FACT N°015 DU	22-SEP-2025	25266081426080 00	94,050		2,052,630,357

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	25/07/2025 HOTEL LE PARADIS					
24-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D'ETUDE DU CAMEROUN PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	24-SEP-2025	25267081375170 00	193		2,052,630,164
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D'ETUDE DU CAMEROUN PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	23-SEP-2025	25267081375170 00	330,769		2,052,299,395
24-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ SOCIETE DE PRESSE ET D'ETUDE DU CAMEROUN PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	24-SEP-2025	25267081375170 00	1,000		2,052,298,395
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	23-SEP-2025	25267081379890 00	67,379		2,052,231,016
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	23-SEP-2025	25267081381200 00	19,251		2,052,211,765
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE N°PUBFV20251901 DE SOPECAM	23-SEP-2025	25267081382910 00	10,501		2,052,201,264
24-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ALPHA PRESTA PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 29 AOUT 2025 RELATIVE A L'ACHAT DES EQUIPEMENTS FLOQUES AU LOGO PAD	24-SEP-2025	25267081383770 00	193		2,052,201,071
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ ALPHA PRESTA PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 29 AOUT 2025 RELATIVE A L'ACHAT DES EQUIPEMENTS FLOQUES AU LOGO PAD	23-SEP-2025	25267081383770 00	3,962,262		2,048,238,809
24-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ ALPHA PRESTA PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 29 AOUT 2025 RELATIVE A L'ACHAT DES EQUIPEMENTS FLOQUES AU LOGO PAD	24-SEP-2025	25267081383770 00	1,000		2,048,237,809
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 29 AOUT 2025 RELATIVE A L'ACHAT DES	23-SEP-2025	25267081386160 00	807,127		2,047,430,682

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
	EQUIPEMENTS FLOQUES AU LOGO PAD					
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE DU 29 AOUT 2025 RELATIVE A L'ACHAT DES EQUIPEMENTS FLOQUES AU LOGO PAD	23-SEP-2025	25267081389110 00	230,608		2,047,200,074
24-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FICAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR PAIEMENT DE LA FACTURE AVENANT N°011/FCC/25 DU 19 AOUT 2025 RELATIVE A LA NOTE D'HONORAIRE DU CONSULTANT	24-SEP-2025	25267081390420 00	193		2,047,199,881
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FICAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR PAIEMENT DE LA FACTURE AVENANT N°011/FCC/25 DU 19 AOUT 2025 RELATIVE A LA NOTE D'HONORAIRE DU CONSULTANT	23-SEP-2025	25267081390420 00	4,665,156		2,042,534,725
24-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ LE PELERIN P/C FICAGEST CONSULTING AND CONTRACTOR PAIEMENT DE LA FACTURE AVENANT N°011/FCC/25 DU 19 AOUT 2025 RELATIVE A LA NOTE D'HONORAIRE DU CONSULTANT	24-SEP-2025	25267081390420 00	1,000		2,042,533,725
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE AVENANT N°011/FCC/25 DU 19 AOUT 2025 RELATIVE A LA NOTE D'HONORAIRE DU CONSULTANT	23-SEP-2025	25267081393850 00	950,309		2,041,583,416
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE AVENANT N°011/FCC/25 DU 19 AOUT 2025 RELATIVE A LA NOTE D'HONORAIRE DU CONSULTANT	23-SEP-2025	25267081394930 00	271,517		2,041,311,899
24-SEP-2025	TVA COLLECTEE O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ GO AHEAD AFRICA LTD PAIEMENT DE LA FACTURE N°GAA/PAD/002/08/2025 RELATIVE A L'ANIMATION ET FACILITATION DE A RETRAITE STRATE	24-SEP-2025	25267081400210 00	193		2,041,311,706
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ GO AHEAD AFRICA LTD PAIEMENT DE LA FACTURE N°GAA/PAD/002/08/2025 RELATIVE A L'ANIMATION ET FACILITATION DE A RETRAITE STRATE	23-SEP-2025	25267081400210 00	3,423,000		2,037,888,706

AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017
Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE
Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
24-SEP-2025	COMMISSION VIREMENTS SYSTAC O/ CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE F/ GO AHEAD AFRICA LTD PAIEMENT DE LA FACTURE N° GAA/PAD/002/08/2025 RELATIVE A L'ANIMATION ET FACILITATION DE A RETRAITE STRATE	24-SEP-2025	25267081400210 00	1,000		2,037,887,706
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE N°GAA/PAD/002/08/2025 RELATIVE A L'ANIMATION ET FACILITATION DE A RETRAITE STRATE	23-SEP-2025	25267081395570 00	673,750		2,037,213,956
24-SEP-2025	VIREMENT EMIS O/ CAA-IDA-N° 6745-CM CMPTE F/ RECEVEUR DU CENTRE SPECIALISE DES IMPOTS DU MFOUNDI PAIEMENT DE LA FACTURE N°GAA/PAD/002/08/2025 RELATIVE A L'ANIMATION ET FACILITATION DE A RETRAITE STRATE	23-SEP-2025	25267081398320 00	77,000		2,037,136,956
24-SEP-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES REGLEMENT DES SALAIRES AU COMPTABLE ET L ASSISTANT COMPTABLE DU PROJET POUR LE COMPTE DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 2025-	23-SEP-2025	111660.3	3,479,808		2,033,657,148
24-SEP-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 111660: Comm. sur virement salaire-	23-SEP-2025	111660	5,000		2,033,652,148
24-SEP-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 111660: TVA Comm. sur virement salaire-	23-SEP-2025	111660	963		2,033,651,185
24-SEP-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION AUX RESPONSABLES DU PROJET-	23-SEP-2025	111664.3	5,280,000		2,028,371,185
24-SEP-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 111664: Comm. sur virement salaire-	23-SEP-2025	111664	5,000		2,028,366,185
24-SEP-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 111664: TVA Comm. sur virement salaire-	23-SEP-2025	111664	963		2,028,365,222
29-SEP-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 25 14587 PAIEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2025-	28-SEP-2025	111794.3	26,707,826		2,001,657,396
29-SEP-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 111794: Comm. sur virement salaire-	28-SEP-2025	111794	25,000		2,001,632,396
29-SEP-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 111794: TVA Comm. sur virement salaire-	28-SEP-2025	111794	4,813		2,001,627,583
29-SEP-2025	TRANSACTIONS SUR LES SALAIRES OV 25 14553 PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION POUR SOA DU 7 AU 11 AOUT 2025-	28-SEP-2025	111793.3	8,890,000		1,992,737,583
29-SEP-2025	PRELEVEMENTS DES COMMISSIONS SUR LES SALAIRES 111793: Comm. sur virement salaire-	28-SEP-2025	111793	30,000		1,992,707,583

AFG BANK CM
Siège social : Akwa Douala B.P. : 2933 Douala – Cameroun
Tél : (237) 233 50 99 00 – FAX : (237) 233 42 10 71 SA au capital social de : 28.857.520.000 Frs CFA
R.C N° DLA/2008/B/1195 – N° Contrib M0 608 000 250 28 W – Agrément N° 00000 322/MINFI du 06 du 06 juillet 2015 - https://www.afgbank.cm


AFG BANK
Atlantic Group

Numéro de Compte : 95056242017

Titulaire du Compte : CAA-IDA-N°6745-CM CMPTE

Domiciliation : AFGB AGENCE YAOUNDE-HIPPODROME

Date	description de la transaction	Date de Valeur	Numéro de référence	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
29-SEP-2025	TAXE SUR LES COMMISSIONS DES SALAIRES 111793: TVA Comm. sur virement salaire-	28-SEP-2025	111793	5,775		1,992,701,808
30-SEP-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF 52 - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	01-OCT-2025	25273113437150 03		65,636,150	2,058,337,958
30-SEP-2025	CREDIT IMMEDIAT O/ INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1818 H F/ CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA IDA 67450 DRF 53 - - - CAA IDA N 6745 CM COMPTE DESIGNE PA -	01-OCT-2025	25273113437150 00		49,535,240	2,107,873,198
30-SEP-2025	VERSEMENT DES INTERETS SUR COMPTE COURANT	01-OCT-2025	005CRXXXAF000 001		2,947,695	2,110,820,893
30-SEP-2025	TVA SUR COMMISSION SUR MOUVEMENTS DEBITEURS	01-OCT-2025	005TXTVXAF000 001	4,003		2,110,816,890



PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521112 au 30/09/2025

Compte DLI Crédit IDA

	Monnaie (XAF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	19 341 735 286	-6 226.54	
Recettes rapprochées(+)	15 668 712		
Dépenses rapprochées (-)	353 722 890		
Solde	19 003 671 108	-6 226.54	
Recettes non rapprochées (+)			1
Dépenses non rapprochées (-)	25 002 500		1
Solde non rapprochées	-25 002 500		
Solde dans nos livres	18 978 668 608	-6 226.54	
Mvts non passés dans nos livres	-103 694 271	-103 694 271.00	6
Solde relevé bancaire	18 899 976 837	-103 700 497.54	
Solde corrigé	18 874 974 337	-103 700 497.54	

Edité le 07/10/2025 à 12:08

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2025

COMPTE BANCAIRE 521112 (Compte DLI Crédit IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		**18 899 976 837**		**Solde dans nos livres**	**18 978 668 608**	
08/04/2025	RGLMT MISS° D FORMAT DE FORMAT	25 002 500		28/02/2025	PIECE NON RETROUVEE		16 920 000
				31/03/2025	PIECE NON RETROUVEE		463 920
				31/05/2025	ov 03983 pièce absente		13 396 000
				31/05/2025	ov04834 pièce Absente		72 914 350
				31/05/2025	PIECE NON RETROUVEE	9 947 403	
				30/06/2025	PIECE NON RETROUVEE		9 947 404
	Sous-Total	**25 002 500**	**18 899 976 837**		**Sous-Total**	**18 988 616 011**	**113 641 674**
	Solde corrigé		**18 874 974 337**		**Solde corrigé**	**18 874 974 337**	

Le COMPTABLE
ESSONDJO Lionel

LA RAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 07/10/2025 à 12:04

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/09/2025 au 30/09/2025

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/09/2025	19 316 732 786		
01/09/2025	010002	DLI	DLI2509001		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT FM&trnsport atelier interRg°nx formt°partie prenantes EESG benef PADESCE DLI1 SUD		5 500 000	XAF
01/09/2025	010003	DLI	DLI2509002		01	9999999999	RGLT/Locat° Salle sensib respon d'établssement Ouest à la saisis ds données(DLI 7a)		1 293 863	XAF
01/09/2025	010004	DLI	DLI2509003		01	471210	Retrait des intérêts crediteurs CAA		13 323 495	XAF
01/09/2025	010005	DLI	DLI2509004		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	Rejet paiement FM&transport EYINGA atelier interRg°nx formt °partie prenantes EESG SUD		-220 000	XAF
04/09/2025	010001	DLI	DLI2509005		01	9999999999	RGLT/ prime performance coordo techniq MINESEC DLI1 2ème & 3ème année		8 400 000	XAF
04/09/2025	010002	DLI	DLI2509006		01	471100	Approvi pr FM&transp l'atelier format° 2ème vague de format des formateurs perso DLI5a ydé		19 811 690	XAF
05/09/2025	010004	DLI	DLI2509007		01	471100	Approvi pr FM &TRANSP Participants et formateurs à l'atelier format° 2ème vague DLI5a limbé		15 287 120	XAF
09/09/2025	010001	DLI	DLI2509008		01	9999999999	RGLT/ prime performance Equipes MINESEC DLI1 2&3 années		75 450 000	XAF
09/09/2025	010002	DLI	DLI2509009		01	9999999999	RGL paiemt prime de performance SG MINESEC pr atteint des resultat de la 2eme annee DLI3 et 3eme ann		4 000 000	XAF
09/09/2025	010003	DLI	DLI2509010		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT Atelier relec & prise en compte observ referentiel de format° (DLI 4a) Phase2		7 030 000	XAF
09/09/2025	010004	DLI	DLI2509011		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGLT Atelier relec & prise en compte observ referentiel de format° (DLI 4a)		6 820 000	XAF
15/09/2025	010006	DLI	DLI2509012		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGL FM & Transp miss° suivi/évaluat ° l'atteinte des standards de qlité les ETS DLI1 OU,SU;SW,AD		20 210 000	XAF
15/09/2025	010006	DLI	DLI2509012		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGL FM & Transp miss° suivi/évaluat ° l'atteinte des standards de qlité les ETS DLI1 EN LT NORD		14 010 000	XAF
15/09/2025	010006	DLI	DLI2509012		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	RGL FM & Transp miss° suivi/évaluat ° l'atteinte des standards de qlité les ETS DLI1 CE EST		14 234 120	XAF
15/09/2025	010007	DLI	DLI2509013		01	631800	FRAIS BANCAIRES AU 15 SEPTEMBRE 2025		83 481	XAF
15/09/2025	010008	DLI	DLI2509014		01	471100 - NGO NYAMA	Avce pour organisation COPIL DU 01 AOUT 25		8 814 358	XAF
22/09/2025	010002	DLI	DLI2509015		01	471100 - NGO NYAMA	MAD pr Organisat de la session du 4 eme COMITE DE PILOTAGE L du 3 aout 2025		4 714 835	XAF
22/09/2025	010003	DLI	DLI2509016		01	9999999999	OV25-14458 RGLT Fact frniture banderoles mss° élab nvx referentiels formt° élaborés APC/DLI4b		1 436 963	XAF
22/09/2025	010004	DLI	DLI2509017		01	9999999999	OV25-14463 RGLT prime de performance pr l'atteinte des resultat de la SG du MINEFOP		2 000 000	XAF
22/09/2025	010005	DLI	DLI2509018		01	9999999999	OV25-14464 RG de performance pr l'atteinte des resultat de 2024 equipe ministerielles MINEFOP DLI5a		4 200 000	XAF
22/09/2025	010006	DLI	DLI2509019		01	471100	OV25-14465 Avce atelier de renforcemt capacités experts formateurs pr2ème va format°DLI5a ydé		2 946 960	XAF

tomate TomPro - PADESCE - CAMEROUN

Edité le 07/10/2025 à 12:10

PADESCE - Projet d'Appui a Développement de l'Enseigne Second et ds Compétenc pr la Croissanc et l'e (PADESCE)

Compte général : 521112 - Compte DLI Crédit IDA (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege — Période du 01/09/2025 au 30/09/2025 —

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/09/2025	010015	DLI	DLI2509020		01	9999999999	OV25-14462 prime performance pr l'atteinte des resultat de 2024 equip ministerielles MINEFOP DLI7a		29 750 000	XAF
23/09/2025	010016	DLI	DLI2509021		01	9999999999	OV25-14461 RGLT performance pr l'atteinte des resultat de 2024 equipe ministerielles MINEFOP DLI4a		12 975 000	XAF
24/09/2025	010008	DLI	DLI2509022		01	471100 - NGO NYAMA	OV25-14475 Avce achat billets d'avion mission BENCHMARKING		31 300 000	XAF
24/09/2025	010009	DLI	DLI2509023		01	9999999999	OV25-14582 Atelier relecture et d'amenag des referentiel du DLI 4a Soa 21-07-25 au 2-08-25		7 312 410	XAF
24/09/2025	010010	DLI	DLI2509024		01	9999999999	OV25 Atel elabor lecon issue des nveau refer 2 format elabor APC agro-indust BTP NUMER soa 15-07-25		27 242 663	XAF
29/09/2025	010003	DLI	DLI2509025		01	471200 - DIVERS PARTICIPANTS	OV25-14727 RGLT 75%FM & transp participants au skills academy et mission de BENCHMARKING		13 155 000	XAF
30/09/2025	010006	DLI	DLI2509026		01	471210	intérêts créditeurs CAA Septembre 2025	15 658 712		XAF
30/09/2025	010007	DLI	DLI2509027		01	631800	Frais bancaires au 30 09 2025		57 245	XAF
30/09/2025	010007	DLI	DLI2509027		01	631800	prélèvement libératoire		2 583 687	XAF
							Total	19 332 391 498	353 722 890	
							Solde au 30/09/2025	18 978 668 608		

BGFIBank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/09/2025 AU 30/09/2025

DATE : 06/10/2025 à 17:10:38

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
S DEP
YAOUNDE

BGFIBank Cameroun S.A. Agence TOPAZE Boulevard du 20 Mai B.P. 34582 YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Solde au 01/09/2025		X XXX XXX XXX
29/08/2025	01/09/2025	VIR.EMIS CAISSE AUTONOME D'AM	13 323 495	
01/09/2025	02/09/2025	VIR.MULT. MISSIONSSUD	5 500 000	
02/09/2025	02/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
01/09/2025	02/09/2025	VIR.MULT. N25-13637-08501/CAA/	1 293 863	
02/09/2025	02/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/09/2025	03/09/2025	SORT VIREM EYINGA JER		220 000
04/09/2025	05/09/2025	VIR.MULT. N25-13832-08573/CAA/	8 400 000	
05/09/2025	05/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/09/2025	05/09/2025	VIR.MULT. N25-13831-08570/CAA/	19 811 690	
05/09/2025	05/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
04/09/2025	05/09/2025	VIR.MULT. N25-13829-08568/CAA/	15 287 120	
05/09/2025	05/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
05/09/2025	05/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	8 814 358	
05/09/2025	05/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	11 925	
09/09/2025	10/09/2025	VIR.MULT. PRIMES	75 450 000	
10/09/2025	10/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/09/2025	12/09/2025	VIR.MULT. N25-14069-08708/CAA/	4 000 000	
12/09/2025	12/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/09/2025	12/09/2025	VIR.MULT. N25-14091-08718/CAA/	7 030 000	
12/09/2025	12/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/09/2025	12/09/2025	VIR.MULT. N25-14092-08719/CAA/	6 820 000	
12/09/2025	12/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/09/2025	12/09/2025	VIR.MULT. N25-14094-08721/CAA/	14 234 120	
12/09/2025	12/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
11/09/2025	12/09/2025	VIR.MULT. N25-14095-08722/CAA/	14 010 000	
12/09/2025	12/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFI Bank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/09/2025 AU 30/09/2025

DATE : 06/10/2025 à 17:10:38

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
S DEP
YAOUNDE

BGFI Bank Cameroun S.A.
Agence TOPAZE
Boulevard du 20 Mai
B.P. 34562 YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
12/09/2025	15/09/2025	VIR.MULT. FRAISDEMISSION	20 210 000	
15/09/2025	15/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/09/2025	22/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	4 714 835	
22/09/2025	22/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	1 789	
22/09/2025	23/09/2025	VIR.MULT. 25-14458-08919/CAA/D	1 436 963	
23/09/2025	23/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/09/2025	23/09/2025	VIR.MULT. 25-14463-08924/CAA/D	2 000 000	
23/09/2025	23/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/09/2025	23/09/2025	VIR.MULT. 25-14464-08925/CAA/D	4 200 000	
23/09/2025	23/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
22/09/2025	23/09/2025	VIR.MULT. 25-14465-08926/CAA/D	2 946 960	
23/09/2025	23/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/09/2025	24/09/2025	VIR.MULT. 25-14462-08923/CAA/D	29 750 000	
24/09/2025	24/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
23/09/2025	24/09/2025	VIR.MULT. 25-14461-08922/CAA/D	12 975 000	
24/09/2025	24/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/09/2025	24/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	31 300 000	
24/09/2025	24/09/2025	COMPTE OPERATIONS BGFIBANK	1 789	
24/09/2025	25/09/2025	VIR.MULT. 25-14582-09036/CAA/D	7 312 410	
25/09/2025	25/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
24/09/2025	25/09/2025	VIR.MULT. 25-14581-09035/CAA/D	27 242 663	
25/09/2025	25/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
29/09/2025	30/09/2025	VIR.MULT. 25-14727-09064/CAA/D	13 155 000	
30/09/2025	30/09/2025	FRAIS / VIR.MULT.	5 963	
30/09/2025	30/09/2025	INT. CREDITEURS AU 30/09/25		15 658 712
30/09/2025	30/09/2025	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	2 583 687	

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala

BGFI Bank

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

RELEVE D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/09/2025 AU 30/09/2025

DATE : 06/10/2025 à 17:10:38

INFORMATIONS COMPTE
COMPTE : 50008063016 - 74
AGENCE : Agence TOPAZE

TITULAIRE DU COMPTE
CAISSE AUTONOME AMORT
S DEP
YAOUNDE

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		Total général mouvements	353 942 890	15 878 712
		Solde au 30/09/2025		18 899 976 837

Nous débiterons votre compte N° 50008063016 - 74 des frais d'extrait de compte

En date du 03/10/2025

Société Anonyme au capital de FCFA 20 000 000 000 - R.C.C.M RC/DLA/2009/B/623 - N° Contribuable : M031000031300H
Agréée par Arrêté N°00180/MINFI du 01 NOV 2010 - Siège Social : Avenue de Gaulle, angle rue Carras, Douala - Bonanjo, BP.660 Douala